

### Datahub Runbook- ja Käyttöönottotyöryhmän yhteistyöpaja 11.6.2020

Aika 11.6.2020 klo 10.00–12.00

Läsnä	Minna Arffman	Fingrid Datahub Oy (pj.)
	Kerttu Korpelainen	Fingrid Datahub Oy (siht.)
	Teemu Hiekka	Fingrid Datahub Oy
	Esa Pietarinen	Fingrid Datahub Oy
	Juha Leinonen	AFRY Management Consulting
	Riina Heinimäki	Energiateollisuus ry
	Kaapo Lindholm	Vantaan Energia Sähköverkot Oy
	Jaakko Koskela-Koivisto	Elenia Palvelut Oy
	Greetta Arha	Leppäkoski Group Oy
	Mikko Horsmanheimo	Caruna Oy
	Mikko Nieminen	KPMG
	Pasi Vääntinen	KPMG
	Jani Pasanen	TietoEVRY Oy
	Teemu Kokki	Hansen Technologies Finland Oy
	Heikki Sivonen	CGI Suomi Oy
	Jari Arve	Sallila Energiapalvelut Oy
	Jarmo Karjala	Fortum Oyj
	Antti Järvinen	Empower IM Oy
	Karri Kulmala	Solteq Oyj

Poissa	Mari Eskelinen	Helen Oy
	Arttu Lahtinen	Fortum Oyj

### Asialista

#### 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02 ja kannusti ryhmäläisiä aktiiviseen keskusteluun päivän työpajassa. Linjattavat ja jatkotyöstettävät asiat nostetaan pöytäkirjaan ja muu vapaa keskustelu sovittiin jätettäväksi pöytäkirjan ulkopuolelle.

Sovittiin kokouksen aluksi, että datahubin käyttöönoton yhteydessä palautumissuunnitelmasta käytetään yhtenäisesti termiä ”rollback” datahub-dokumentaatiossa.

**Mitä liiketoiminnallisia, teknisiä tai muita reunaehtoja, edellytyksiä ja huomioitavia asioita liittyy rollbackin toteuttamiseen käyttöönoton eri vaiheissa, jotta rollback on mahdollinen?**

Sovittiin, että pohditaan Runbook- ja Käyttöönottotyöryhmissä muuttoihin liittyvien tapahtumien puskuroinnin osalta kolmea vaihtoehtoista tapaa (plussat ja miinukset):

11.6.2020

Julkinen

- Toimitaan kuten käyttöönottosuunnitelmassa on linjattu eli muutot ilmoitetaan sähköpostitse samoilla tiedoilla kuin sanomissa (sekä myyjä että verkko kirjaavat muuttotapahtuman).
- Myyjä ilmoittaa sähköpostilla verkolle muutosta ilman tarkempaa asiakastietoa, jotta verkko voi varmistaa käyttöpaikan kytkentätilan. Tarkemman tiedon muutosta verkko saa rollbackin / käyttöönoton jälkeen (vain myyjä kirjaa muuttotapahtuman).
- Myyjä kirjaa muutot ylös, mutta verkot saavat tiedot muutoista vasta rollbackin/käyttöönoton jälkeen.

Sovittiin, että käyttöönotto-työryhmä pohtii liiketoiminnan näkökulmasta, kuinka pitkään roll-back saa kestää ja tuleeko aikarajojen osalta huomioida jotain. Runbook-työryhmä pohtii rollbackin kesto-aikaa teknisestä näkökulmasta.

### 1.1 Missä kohtaa käyttöönotto saavuttaa point of no return –pisteen?

Point of no return- piste saavutetaan, kun annetaan Fingridin toimesta toimialle käsky aloittaa puskureiden purkaminen datahubiin massana.

### 2 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Sovittiin, että molemmat työryhmät pitävät kokoukset vielä ennen seuraavaa yhteistä työpajaa. Puheenjohtaja kertoi, että Fingridin puolelta jatkotyöstetään päivän työpajan tuloksia vielä kokouksen jälkeen. Ryhmästä toivottiin, että jatkossa yhteistyöpajoissa käsiteltävää aihetta rajattaisiin vielä tarkemmalle tasolle, jotta sen käsittely ja tarvittavat linjaukset olisi helpompaa tehdä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.02

Jakelu Datahub Runbook- ja käyttöönotto-työryhmä