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Lukijalle 

Sähkömarkkinalain muutoksista koskien sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon 

palveluita (lait 108/2019, 109/2019 ja 110/2019 voimaantulo 1.2.2019) vähittäismyyjille ja 

jakeluverkonhaltijoille, joilla on velvollisuus käyttää sähkökaupan keskitetyn 

tiedonvaihdon palveluja (datahub), säädetään velvoite toteuttaa näiden palvelujen 

käyttöönoton edellyttämät valmistelutoimet. Nämä valmistelutoimet on tehtävä 

yhteistyössä Fingridin ja kyseisten markkinaosapuolten kanssa laatiman sähkökaupan 

keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen tietokonversiosuunnitelman ja 

käyttöönottosuunnitelman mukaisesti. Edellä mainitun lisäksi vähittäismyyjien ja 

jakeluverkonhaltijoiden tulee laatia kolmen kuukauden kuluessa sähkömarkkinalain 

voimaantulosta 30.4.2019 mennessä oma suunnitelma datahubin käyttöönotolle. Tätä 

suunnitelmaa on täydennettävä tarvittaessa. Tästä suunnitelmasta käytetään jatkossa 

nimeä toimialan markkinaosapuolten käyttöönottosuunnitelma.  

Sähkön vähittäismyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden tulee toimittaa oma 

käyttöönottosuunnitelmansa sekä siihen tehtävät muutokset ja tarkennukset 

Energiavirastolle ja Fingridille. Lisäksi kyseisten markkinaosapuolten tulee toimittaa 

Energiavirastolle ja Fingridille niiden pyynnöstä tarpeelliset tiedot valmistelutoimiensa 

toteutumisesta.  

Fingridin ja Energiaviraston tehtävänä on seurata vähittäismyyjien ja 

jakeluverkonhaltijoiden valmistelutoimien toteuttamista. Valmistelutoimien seurantaa tulee 

tekemään ensisijaisesti Fingrid Datahub Oy, joka raportoi markkinaosapuolten 

valmistelutoimien etenemistä ja mahdollisista laiminlyönneistä Energiavirastolle. 

Energiavirastolle säädetään myös lisätoimivaltaa puuttua valmistelutoimissa havaittuihin 

laiminlyönteihin sekä sillä on myös itsenäinen toimivalta pyytää lisäselvityksiä suoraan 

markkinaosapuolelta.  

Fingrid Datahub Oy ohjeistaa tässä dokumentaatiossa markkinaosapuolia 

käyttöönottosuunnitelman rungon ja sisällytettävien asioiden osalta. Lisäksi Fingrid 

Datahub Oy tulee määrittämään valmistelutoimien toteutumisen seurannan mittarit ja 

työkalut, joilla markkinaosapuolten käyttöönottoon liittyvien valmistelutoimien edistymistä 

ja käyttöönottovalmiutta voidaan seurata luotettavasti, tehokkaasti ja laadukkaasti. 

Ohje on laadittu tiiviissä yhteistyössä Fingrid Datahub Oy:n ja toimialan 

markkinaosapuolten kanssa. Ohjeen laatimiseen ja kommentointiin ovat osallistuneet 

toimialalta Greetta Arha (Elenia Oy), Jari Arve (Satapirkan Sähkö Oy), Erika Lietzen 

(Caruna Oy), Johanna Piispa (Vantaan Energia Sähköverkot Oy), Janne Piispanen 

(Helen Oy) ja Hannu Santala (Fortum Oyj). 
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Muutoshistoria 

Päivämäärä Versio Muutos 

11.9.2018 0.1 Ensimmäinen luonnos ohjeesta toimialan edustajista koostuvan 
pienryhmän käsiteltäväksi. 

7.11.2018 0.2 Toinen luonnosversio, jossa on huomioitu valmistelutoimien 
etenemisen mittarointi sekä 7.11.2018 asti tehdyt muutokset 
sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen (datahub) 
käyttöönottosuunnitelmaan. 

14.11.2018 0.3 Toimialan edustajista muodostetussa pienryhmässä käsitelty 
luonnosversio. 

21.11.2018 0.5 Luonnos ohjeesta sähkömarkkinalain muutosesityksessä 
tarkoitettujen sähkön vähittäismyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden 
kommentoitavaksi. 

31.12.2018 1.0 Ensimmäinen virallinen versio ohjeesta, joka on laadittu 
luonnosversion 0.5 pohjalta markkinaosapuolilta saadun palautteen 
perusteella. 

8.2.2019 1.1 Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluihin liittyvän 
lainsäädännön voimaantulo 1.2.2019 huomioitu ohjeessa. 

Terminologiaa täydennetty EIC- ja GLN-koodien sekä puskurien 
osalta. 

Lukuun 6 Projektin seuranta ja valvonta sekä raportointi lisätty 
prosessikuva valmistelutoimenpiteiden poikkeamien käsittelystä 
Fingrid Datahubissa. 

Lukua 9 Tietoturva- ja tietosuojakäytännöt täydennetty. 

Tekstien täsmentämistä koko ohjeen osalta. 

6.3.2019 1.2 Lukua 4 Testaus- ja sertifiointisuunnitelma päivitetty Fingrid 
Datahub Oy:n julkaiseman testaus- ja sertifiointisuunnitelman 
mukaisesti. 

Lukuun 5.1.3 lisätty vaatimus salatun sähköpostiohjelman käytöstä 
välitettäessä henkilötietoja ydinjäädytysjaksolla. 

3.4.2019 1.3 Luku 0.3 Sähkömarkkinalain velvoite suunnitelman laatimiseksi 
lisätty ohjeita liittyen markkinaosapuolen voimassaolon ja toiminnan 
päättymisestä vähittäismarkkinoilla. 

Luku 0.4 Ohje suunnitelman laatimiseksi, suunnitelman 
toimitusosoite Energiavirastolle lisätty.  

Luku 2 Toteutussuunnitelma päivitetty Kuva 4. Datahub-projektin 
alustava aikataulukaavio. Toimialan käyttöönottosuunnitelman v. 
1.3 julkaisu 6/2019 v. 2.0 sijaan.  

10.9.2019 1.4 Viittaukset muihin asiakirjoihin päivitetty koko dokumentaation 
osalta. 

Luku 0.4. Lisätty Energiavirastolle toimitettavien suunnitelmien 
osalta tarvittavat diaarinumerot vähittäismyyjile ja verkonhaltijoille. 

Luku 2 ja kuva 4. Datahub-projektin alustava aikataulukaavio 
päivitetty. 
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Luku 3.2.1 Täsmennetty, että tapa, jolla GSRN-tunnukset tullaan 
muodostamaan, koskee jakeluverkonhaltijoita 

Luku 3.2.2 Täsmennetty, että jakeluverkonhaltijoiden tulee päivittää 
EIC-tunnukset eSettin taseselvitysjärjestelmään ja niiden tulee 
kuvata toimenpiteet EIC-tunnusten käyttöönottamiseksi 
konversioiden vaiheen 3 yhteydessä (ei sähkönmyyjien) 

Luku 4 päivitetty Datahubin Testaus- ja sertifiointisuunnitelman 
mukaisesti 

Luku 4.1.1 Täsmennetty, että datahubin aiheuttamien muutosten 
osalta myös on kartoitettava myös markkinaosapuolten sisäiset 
järjestelmät 

Luku 5.2 Täsmennetty, että käyttöönoton valmistelutoimissa tulee 
kuvata markkinaprosesseittain markkinaosapuoliroolikohtaisesti 
(jakeluverkonhaltija tai sähkönmyyjä) toimenpiteet 
sanomaliikenteen alasajamiseksi ja siirtymiseksi datahubin 
mukaisiin prosesseihin. 

22.11.2019 1.5 Luvut 3.2.2. ja 3.2.3 EIC- ja GLN-tunnusten käyttöönoton osalta on 
täsmennetty uusien tunnusten toimittamista markkinaosapuolten, 
eSettin ja Datahubin välillä.  
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Määritelmät ja lyhenteet 

Termit ja lyhenteet Määritelmät 

Asiakas Luonnollinen henkilö, yritys, yhdistys tai muu yhteisö esim. kunta, 
jolla on sähkönmyynti-, sähköntoimitus ja/tai sähkönostosopimus 
myyjän kanssa ja/tai verkkosopimus jakeluverkonhaltijan kanssa ja 
joka hankkii tai tuottaa sähköä pääasiassa omaan käyttöönsä. 

Datahub (datahub-
järjestelmä) 

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty 
tiedonvaihtoratkaisu. 

Datahub-järjestelmän 
käyttöönotto 

Fingrid Datahub Oy:n vastuulla olevan datahub-tietojärjestelmän 
käyttöönotto. 

Datahubin käyttöönotto Datahubin käyttöönotolla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja 
tehtäviä, jotka liittyvät sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon 
palvelujen käyttöönoton valmisteluun, käyttöönottoon ja palvelujen 
käytön tehostettuun seurantaan toimialalla. 

Datahubin 
käyttöönottosuunnitelma 

Datahubin käyttöönottosuunnitelmalla tarkoitetaan Sähkökaupan 
keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen (datahub) 
käyttöönottosuunnitelmaa, jonka viimeisin versio on 1.2. Vrt. 
suunnitelma tai toimialan markkinaosapuolten 
käyttöönottosuunnitelma. 

EIC Energy Identification Code. Koodi on ETSO:n (ENTSO-E:n 
edeltäjä) kehittämä standardisoitu koodisysteemi Euroopan 
sisäisille energiamarkkinoille, jolla tunnistetaan yksilöllisesti 
markkinaosapuolet ja muut markkinoille osallistuvat objektit. 

Ediel Pohjoismaisen Ediel Forumin kehittämä sähköalan sanoma- ja 
tiedonvaihtomäärittely (http://www.ediel.org), jonka toimintaa jatkaa 
ebIX (http://www.ebix.org). 

Fingrid Datahub Oy Datahubin operatiivista toimintaa varten perustettu Fingrid Oyj:n 
kokonaan omistama tytäryhtiö. Jäljempänä voidaan käyttää myös 
lyhyttä muotoa Datahub. 

GLN Global Location Number. GS1-järjestelmän tunniste, jolla 
yksilöidään osapuoli datahubissa. GLN-tunnus on 13-merkkinen 
tunniste, joka muodostuu GS1-yritystunnisteesta, vapaasti 
valittavista numeroista (3–5 kpl) sekä tarkistusnumerosta. 

GSRN Global Service Relation Number. GS1-järjestelmän tunniste, jolla 
yksilöidään mittauspiste datahubissa. GSRN-tunnus muodostuu 
GS1-yritystunnisteesta, sarjanumerosta ja tarkistusnumerosta. 

GS1 Kansainvälinen yksilöllisiä organisaatiokohtaisia tunnisteita jakava 
organisaatio. Suomen maatunnus on 64. Maatunnus ja siihen 
yhdistetty GS1 Finland Oy:n asiakaspalvelun myöntämä 
yrityskohtainen tunnus on yhteisnimeltään GS1 yritystunniste (GS1 
Company Prefix). Yritystunnisteen avulla voidaan muodostaa muita 
tunnisteita, kuten GLN- ja GSRN-tunnisteita. 
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Jakeluverkonhaltija  Verkonhaltija, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa tai 
suurjännitteistä jakeluverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista 
sähköverkkotoimintaa tässä verkossa. Sähkömarkkinalain velvoite 
käyttää sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluita koskee 
jakeluverkonhaltijoita, jotka harjoittavat sähköverkkotoimintaa 
sähkömarkkinalain tarkoittamassa jakeluverkossa (nimellisjännite 
pienempi kuin 110 kV). Velvoitteen kohteena ovat siten 
jakeluverkonhaltijat, joille on myönnetty sähköverkkolupa 
sähköverkkotoimintaan jakeluverkossa tai suljetussa 
jakeluverkossa. Velvoite ei sen sijaan koske niitä 
jakeluverkonhaltijoita, jotka operoivat suurjännitteistä jakeluverkkoa 
tai suurjännitteistä suljettua jakeluverkkoa. 

Jäädytysjakso Datahubin käyttöönottoon liittyvä ajanjakso, jolloin yhden tai 
useamman vähittäismarkkinaprosessin käynnistäminen (esim. 
myyjänvaihto) nykyisellä Ediel-määritykseen perustuvalla 
tiedonvaihdolla eli sanomalla ei ole mahdollista. Vrt. 
ydinjäädytysjakso. 

Kuluttaja Kuluttajansuojalain (38/1978) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettu kuluttaja. 
Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka hankkii sähköä pääasiassa 
muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa 
varten. 

Käyttöönotto Käyttöönotto eli ”go-live” tarkoittaa datahubin käyttöönoton 
vaihetta, jossa nykyinen markkinaosapuolten välinen tiedonvaihto 
ajetaan alas vaiheittain uuden datahubin mukaisen toimintamallin 
käyttöönottamiseksi. Ajallisesti sama kuin jäädytysjakso. 

Liiketoimintaprosessi Joukko toisiinsa liittyviä tehtäviä, joita tehdään määritellyn 
tavoitteen, esimerkiksi asiakkaan myyjän vaihdon, 
saavuttamiseksi. 

Markkinaprosessi Markkinaosapuolten välinen liiketoimintaprosessi, johon liittyy 
osapuolten välistä tiedonvaihtoa. Prosesseja ovat 
sopimusprosessit, kuten muutot ja myyjänvaihdot sekä 
mittaustiedon toimitus ja taseselvitys. 

Markkinaosapuoli tai 
sähkömarkkinoiden osapuoli 

Tässä suunnitelmassa markkinaosapuolella tai sähkömarkkinoiden 
osapuolelle tarkoitetaan sähkön vähittäismyyjää ja 
jakeluverkonhaltijaa, joille on sähkömarkkinalaissa asetettu 
velvoite laatia suunnitelma keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen 
käyttöönoton edellyttämistä valmistelutoimista. 

Mittaustieto Mittarin tuottama tai jakeluverkonhaltijan arvioima tai laskema 
yksittäinen tiettyä aikaväliä koskeva tieto, johon taseselvitys ja 
asiakkaan laskutus perustuu. 

MSCONS(-sanoma) EDIFACT-sanoma, joka on tarkoitettu aikasarjamuotoisen tiedon, 
kuten tuntimittaustietojen, välittämiseen. EDIEL on muokannut sitä 
paremmin vastaamaan sähköalan tarpeita. 

Muutoshetki  Ajanhetki jäädytysjakson lopussa, jolloin siirrytään 
vähittäismarkkinaprosessien osalta nykyisestä Ediel-määrittelyn 
mukaisesta tiedonvaihtomallista datahubiin. 

Palautumissuunnitelma Palautumissuunnitelmalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joiden 
avulla paluu nykyiseen Ediel-sanomaliikenteeseen voidaan 
toteuttaa sanomaliikenteen alasajon jälkeen. 
Palautumissuunnitelmasta voidaan käyttää myös termiä roll-back-
suunnitelma. 
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PRODAT(-sanoma) Joukko EDIFACT-sanomia, jotka on kehitetty sähköyhtiöiden 
käyttöpaikka-, sopimus- ja asiakastietojen välittämiseen. PRODAT-
sanoma (esim. Z03[1]) muodostuu tietystä sanomatyypistä (Z03) ja 
tarkemman käyttötarkoituksen ilmaisevasta syykoodista ([1]). 

Puskuri Puskurilla tarkoitetaan markkinaosapuolten tietojärjestelmien ja 
sovellusten lokeja, joihin markkinaprosesseihin liittyvien 
tapahtumien tiedot tallennetaan aikaleimoineen PRODAT-
sanomaliikenteen alasajon jälkeen ja tapahtumat puretaan 
datahubiin Fingrid Datahubin määrittelemien sääntöjen mukaisesti.  

Suomi.fi Suomi.fi-verkkopalvelu tarjoaa julkisen hallinnon asiakkaille pääsyn 
palveluihin, omiin tietoihin ja sähköisiin viesteihin helposti yhdestä 
paikasta. Verkkopalvelu on käytettävissä kaikilla päätelaitteilla 

Suunnitelma tai toimialan 
markkinaosapuolten 
käyttöönottosuunnitelma 

Suunnitelmalla tarkoitetaan toimialan markkinaosapuolten laatimaa 
datahubin käyttöönottosuunnitelmaa. Kyseessä on 
sähkömarkkinalain mukainen suunnitelma, joka vähittäismyyjän ja 
jakeluverkonhaltijan on laadittava kolmen kuukauden kuluessa 
sähkömarkkinalain voimaantulosta ja joka sisältää keskitetyn 
tiedonvaihdon palvelujen käyttöönoton edellyttämät 
valmistelutoimet tietokonversiosuunnitelman ja 
käyttöönottosuunnitelman mukaisesti.  

 Sähkönmyyjä tai myyjä Henkilö, yhteisö tai yhtiö, joka myy sähköä tai ostaa sähköä (tässä 
yhteydessä asiakkaan tai tuotantoyksikön pientuotannon). Mikäli 
toimitus tapahtuu jakeluverkonhaltijan jakeluverkon kautta 
välittömästi loppukäyttäjille, kyseessä on sähkön vähittäismyyjä. 

Taseselvitys Taseselvitys jakeluverkonhaltijan ja tämän mittausalueiden osalta 
siten kuin sähkömarkkinalaissa ja mittausasetuksessa on 
määritetty. 

Taseikkuna tai 
taseselvitysikkuna 

Aika, jonka sisällä tuntitietoihin voidaan tehdä muutoksia ennen 
sähkötaseiden sulkeutumista. Taseikkuna on 11 vuorokautta. 

Tietokonversiojärjestelmä Järjestelmä, jossa tehdään markkinaosapuolien lähdejärjestelmistä 
tulevan tiedon tarkastus ja josta mahdolliset poikkeamat 
raportoidaan takaisin markkinaosapuolille. 
Tietokonversiojärjestelmä antaa yhteenvetotietoa Fingridille 
konversioprosessin etenemisestä ja siitä, missä vaiheessa kukin 
markkinaosapuoli on. 

Tietokonversiosuunnitelma Tietokonversiotyön tueksi on laadittu tietokonversiosuunnitelma, 
joka sisältää kuvauksen tietokonversioprojektin vaiheista, 
osapuolien tehtävistä ja vastuista sekä itse 
tietokonversioprojektista. 

Toimeksianto Myyjän tai jakeluverkonhaltijan osapuolelle antama lupa saada 
tietoonsa itseensä liittyvää tietoa datahubista tai toimia omasta 
puolestaan datahubissa. Vrt. valtuutus. 

Tuotantokäyttö  Datahub-järjestelmä on otettu käyttöön hyväksytyn käyttöönoton 
jälkeen. 

Valtuutus Asiakkaan osapuolelle antama lupa saada tietoonsa itseensä 
liittyvää tietoa datahubista. Osapuolella tulee olla todiste 
(esimerkiksi valtakirja) asiakkaan antamasta valtuutuksesta. 
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Ydinjäädytysjakso Ydinjäädytysjaksolla tarkoitetaan käyttöönoton ajanjaksoa, jolloin 
mitään sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosesseihin 
liittyvää tietoa ei vaihdeta enää Ediel-määrittelyn mukaisilla 
PRODAT-sanomilla. Vrt. jäädytysjakso. 

  

 

Viittaukset muihin asiakirjoihin 

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen (datahub) käyttöönottosuunnitelma 

(jatkossa datahubin käyttöönottosuunnitelma) löytyy 

https://www.ediel.fi/datahub/business-processes/datahub-ohjeet  

Tietokonversiosuunnitelma 

https://www.ediel.fi/datahub/tietokonversio/tietokonversiosuunnitelma  

GS1-tunnusten käyttö sähkön vähittäismarkkinoilla 

https://www.ediel.fi/datahub/business-processes/datahub-ohjeet 

Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa  

https://www.ediel.fi/datahub/liiketoimintaprosessit/dokumentaatio  

Sähkön vähittäismarkkinoiden menettelytapa- ja sanomaliikenneohje 

https://energia.fi/files/2520/Vahittaismarkkinoiden_menettelytapa-

_ja_sanomaliikenneohje_20161215_20180328.pdf 

Testaus- ja sertifiointisuunnitelma 

https://www.ediel.fi/sites/default/files/Datahub%20testaus-

%20ja%20sertifiointisuunnitelma_v1.0.pdf 

Datahub External Interface Specification -dokumentti datahubin B2B SOAP rajapinnan 

teknisestä toteutuksesta 

https://www.ediel.fi/datahub/rajapintakuvaukset  

Sähkömarkkinalaki 9.8.2013/588 (ajantasainen) 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130588#a18.1.2019-108  

 

https://www.ediel.fi/datahub/business-processes/datahub-ohjeet
https://www.ediel.fi/datahub/tietokonversio/tietokonversiosuunnitelma
https://www.ediel.fi/datahub/business-processes/datahub-ohjeet
https://www.ediel.fi/datahub/liiketoimintaprosessit/dokumentaatio
https://energia.fi/files/2520/Vahittaismarkkinoiden_menettelytapa-_ja_sanomaliikenneohje_20161215_20180328.pdf
https://energia.fi/files/2520/Vahittaismarkkinoiden_menettelytapa-_ja_sanomaliikenneohje_20161215_20180328.pdf
https://www.ediel.fi/sites/default/files/Datahub%20testaus-%20ja%20sertifiointisuunnitelma_v1.0.pdf
https://www.ediel.fi/sites/default/files/Datahub%20testaus-%20ja%20sertifiointisuunnitelma_v1.0.pdf
https://www.ediel.fi/datahub/rajapintakuvaukset
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130588#a18.1.2019-108
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0 Datahubin käyttöönotto 

0.1 Johdanto 

Suomessa otetaan käyttöön sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtoratkaisu 

eli niin sanottu datahub. Datahubiin tallennetaan tietoja Suomen noin 3,6 miljoonasta 

sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja tulevat käyttämään noin 100 sähkön 

vähittäismyyjää, 80 jakeluverkkoyhtiötä ja lukuisia palveluntarjoajia palvellessaan 

asiakkaitaan (ks. https://www.ediel.fi/datahub) 

Fingrid Datahub Oy teki hankintapäätöksen datahub-järjestelmän toimittajasta 14.6.2018. 

Toimittajaksi valittiin CGI Suomi Oy. Osapuolet allekirjoittivat datahubin hankintaan 

liittyvät sopimukset 12.7.2018. Hankintasopimuksen mukaan datahubin käyttöönotto on 

suunniteltu tapahtuvaksi huhtikuussa 2021. 

Datahubin käyttöönotto tullaan toteuttamaan yhtäaikaisena siirtymänä (”big bang”), mikä 

tarkoittaa, että tiedonvaihtojärjestelmän vaihto ja datahubin käyttöönotto tapahtuvat 

sovittuna ajanhetkenä yhtenä kokonaisuutena kaikkien markkinaosapuolten ja keskeisten 

toiminnallisuuksien osalta. Toisin sanoen kaikkien sähkön vähittäismyyjien ja 

jakeluverkonhaltijoiden tulee siirtyä käyttämään datahubia samanaikaisesti. 

Yhtäaikaisessa siirtymisessä korostuvat käyttöönoton suunnitelmallisuus ja 

käyttöönottovalmiuden seuranta niin yksittäisten markkinaosapuolten kuin koko toimialan 

osalta. Käyttöönoton onnistumisen varmistamiseksi sähkömarkkinalaissa edellytetään, 

että vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan on laadittava kolmen (3) kuukauden kuluessa 

lain voimaantulosta (30.4.2019 mennessä) itselleen suunnitelma (ks. luku 0.3), joka 

sisältää sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönoton edellyttämät 

valmistelutoimet. Suunnitelman laatimista konserniyhtiöissä sekä erilaisissa 

sähkönmyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden yhteishankkeissa on tarkasteltu ohjeen luvussa 

0.4. 

Tämän asiakirjan tarkoituksena on ohjeistaa markkinaosapuolia heidän omien 

käyttöönottosuunnitelmien laatimisessa1. 

Kaikki suunnitelman laatimisessa tarvittavat datahub-projektilta saatavat lähtötiedot eivät 

ole välttämättä vielä käytettävissä laadittaessa käyttöönottosuunnitelman ensimmäistä 

versiota. Suunnitelman päivitys- ja tarkennustarpeita voi ilmetä myös muista syistä. 

Tämän vuoksi suunnitelmaa saa ja sitä tulee päivittää käyttöönoton edetessä. 

                                                      

1 Suunnitelmassa noudatettava vakiomuotoinen runko löytyy ohjeen liitteestä 1. 

https://www.ediel.fi/datahub
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0.2 Käyttöönoton tavoitteet 

0.2.1  Toimialan käyttöönottosuunnitelma 

Datahubin käyttöönottosuunnitelmassa toimialalle datahubin käyttöönotolle on asetettu 

kuvassa 1 esitetyt päätavoitteet: 

1. Datahubin käyttöönotto ei heikennä asiakkaan kokemaa palvelun laatua 

käyttöönoton missään vaiheessa. 

2. Vähittäismarkkinoiden ja markkinaosapuolten prosessien toimivuus ja 

liiketoiminnan jatkuvuus varmistetaan käyttöönoton aikana. 

3. Käyttöönottoprojekti toteutetaan suunnitelmallisesti, hallitusti ja 

kustannustehokkaasti niin, ettei käyttöönottoa jouduta siirtämään, keskeyttämään 

tai aloittamaan uudelleen. 

 

KUVA 1. KÄYTTÖÖNOTON TAVOITTEET 

 

Käyttöönotossa on lisäksi tärkeää varmistaa, että markkinaosapuolten ja 

tietojärjestelmätoimittajien tietojärjestelmät ovat yhteensopivia datahub-järjestelmän 

kanssa ja tukevat datahubin liiketoimintaprosesseja ja toiminnallisuuksia. 

Datahubin 
onnistunut 

käyttöönotto

”Projekti kerralla 
maaliin” ‒ 

Suunnitelmallinen, 
hallittu ja 

kustannustehokas 
käyttöönotto

”Asiakkaalle 
huomaamaton” ‒ 

Asiakkaan kokema 
palvelun laatu säilyy 

hyvänä

”Liiketoiminta ei 
vaarannu” ‒ 

Vähittäismarkkinoiden, 
prosessien ja 

liiketoiminnan jatkuvuus 
turvataan
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0.2.2  Suunnitelma käyttöönoton edellyttämistä valmistelutoimenpiteistä 

Datahubin käyttöönotto edellyttää erillisiä käyttöönottosuunnitelmia niin Fingrid Datahub 

Oy:ltä kuin toimialan markkinaosapuolilta ja toimialalta (ks. kuva 2). 

 

KUVA 2. DATAHUBIN KÄYTTÖÖNOTTOON LIITTYVÄT SUUNNITELMAT 

 

1. Datahubin käyttöönottosuunnitelma 

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen (datahub) käyttöönottosuunnitelmassa 

tarkastellaan datahubin käyttöönottoon liittyviä asioita koko toimialan muutosprosessin 

näkökulmasta. Datahubin käyttöönottosuunnitelman tavoitteena on olla koordinoiva ja 

kokoava. Se velvoittaa kaikkia datahubissa toimivia markkinaosapuolia. 

Datahubin käyttöönottosuunnitelmasta on julkaistu versio 1.3 ediel.fi -sivustolla 

toukokuussa 2019. Tämä versio toimii markkinaosapuolten omien 

käyttöönottosuunnitelmien ensimmäisten versioiden laatimisen pohjana.  

2. Toimialan markkinaosapuolten käyttöönottosuunnitelmat 

Markkinaosapuolilla on lakisääteinen velvoite laatia oma suunnitelma datahubin 

käyttöönottamiseksi ja markkinaprosessiensa siirtämiseksi onnistuneesti uuteen 

tiedonvaihtoympäristöön. Suunnitelman tulee täyttää ainakin seuraavat tavoitteet: 

‒ Kokoaa ja konkretisoi uskottavasti kaiken markkinaosapuolen datahubin 

käyttöönottoon liittyvän olennaisen tekemisen;  

Datahubin käyttöönotto

Markkinaosapuolet Fingrid Datahub Oy

2. Toimialan 

markkinaosapuolten 

käyttöönottosuunnitelmat

3. Datahub-järjestelmän 

käyttöönottosuunnitelma

1. Datahubin

käyttöönottosuunnitelma
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‒ Sisältää yksityiskohtaiset toimenpiteet, jotka toteuttamalla markkinaosapuoli sekä 

Energiavirasto ja järjestelmävastaava kantaverkonhaltija voivat varmistua 

sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönoton onnistumisesta; 

‒ Sitouttaa yrityksen oman henkilöstön ja käyttöönottoon liittyvät sidosryhmät koko 

toimialan yhteiseen hankkeeseen. 

3. Datahub-järjestelmän käyttöönottosuunnitelma 

Fingrid Datahub Oy on vastuussa datahub-järjestelmän käyttöönoton suunnittelusta 

yhdessä järjestelmätoimittajiensa kanssa. Tämä suunnitelma keskittyy tietojärjestelmän ja 

datahub-operaattorin käyttöönottoon ja linkittyy sitä kautta datahubin ja toimialan 

markkinaosapuolten käyttöönottosuunnitelmiin. 

0.3 Sähkömarkkinalain velvoite suunnitelman laatimiseksi 

Vähittäismarkkinoilla toimivat sähkökaupan osapuolet ja jakeluverkonhaltijat velvoitetaan 

hoitamaan sähkön vähittäismarkkinoiden keskeiset markkinaprosessit sähkökaupan 

keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän kautta. 

”Vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan, joka harjoittaa sähköverkkotoimintaa 

jakeluverkossa, on käytettävä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluita sekä 

huolehdittava siitä, että sen tietojärjestelmät ja tiedonsiirtoon käyttämät järjestelmät 

toimivat yhteensopivasti sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön 

tietojärjestelmien kanssa.” 

Suunnitelma datahubin käyttöönoton edellyttämistä valmistelutoimenpiteistä 

Vähittäismyyjillä ja jakeluverkonhaltijoilla, joilla on velvollisuus käyttää sähkökaupan 

keskitetyn tiedonvaihdon palveluja, on velvollisuus toteuttaa näiden palvelujen 

käyttöönoton edellyttämät valmistelutoimet. Valmistelutoimet on tehtävä Fingrid Datahub 

Oy:n yhteistyössä sähköalan yritysten kanssa laatimien suunnitelmien ja ohjeiden 

mukaisesti. 

”Vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan, jolla on velvollisuus käyttää sähkökaupan 

keskitetyn tiedonvaihdon palveluita, on toteutettava sähkökaupan keskitetyn 

tiedonvaihdon palvelujen käyttöönoton edellyttämät valmistelutoimet. 

Valmistelutoimet on tehtävä järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan yhteistyössä 

sähköalan yritysten kanssa laatiman sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon 

palvelujen tietokonversiosuunnitelman ja käyttöönottosuunnitelman mukaisesti.” 

Vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan oli laadittava kolmen kuukauden kuluessa lain 

voimaantulosta mennessä itselleen suunnitelma, joka sisälsi sähkökaupan keskitetyn 

tiedonvaihdon palvelujen käyttöönoton edellyttämät valmistelutoimet. Suunnitelma oli 

toimitettava Energiavirastolle ja Fingrid Datahub Oy:lle ja sitä on täydennettävä 

tarvittaessa. 
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”Vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan on laadittava kolmen kuukauden kuluessa 

lain voimaantulosta itselleen suunnitelma, joka sisältää sähkökaupan keskitetyn 

tiedonvaihdon palvelujen käyttöönoton edellyttämät valmistelutoimet 

tietokonversiosuunnitelman ja käyttöönottosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaa on 

lisäksi täydennettävä tarvittaessa. Suunnitelma ja siihen tehtävät muutokset on 

toimitettava Energiavirastolle ja järjestelmävastaavalle kantaverkonhaltijalle.” 

Valmistelutoimenpiteiden etenemisen seuranta ja valvonta 

Datahubin käyttöönoton edellytyksenä on, että kaikki palvelujen käyttäjiksi tulevat 

markkinaosapuolet toteuttavat vaatimusten mukaiset valmistelutoimenpiteet. 

Markkinaosapuolten tulee toimittaa Fingrid Datahub Oy:lle ja Energiavirastolle tarpeelliset 

tiedot valmistelutoimiensa toteutumisesta. Valmistelutoimien seurantaa tekee 

ensisijaisesti Fingrid Datahub Oy, jonka tehtävänä on raportoida valmistelutoimien 

etenemisestä ja havaitsemistaan mahdollisista puutteista Energiavirastolle. 

Valvontatoimien tarkoituksena on varmistaa, etteivät yksittäisten markkinaosapuolten 

mahdolliset valmistelutoimien laiminlyönnit viivästyttäisi perusteettomasti sähkökaupan 

keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoa. Toimivalta puuttua valmistelutoimien 

laiminlyönteihin on Energiavirastolla. 

”Vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan on toimitettava Energiavirastolle ja 

järjestelmävastaavalle kantaverkonhaltijalle näiden pyynnöstä tarpeelliset tiedot 

valmistelutoimiensa toteutumisesta. Energiavirastolla on oikeus päätöksellään vaatia 

vähittäismyyjää ja jakeluverkonhaltijaa tekemään muutoksia suunnitelmaan tai 

valmistelutoimiin, jos on syytä epäillä, että suunnitelma tai valmistelutoimet eivät täytä 

sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönoton vaatimuksia tai, jos 

on syytä epäillä, että sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönotto 

viivästyisi puutteellisten valmistelutoimien vuoksi.” 

Markkinaosapuolen voimassaolon ja toiminnan päättyminen vähittäismarkkinoilla ja 

taseselvityksessä 

Vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan tuli toimittaa oma 

käyttöönottosuunnitelmansa datahubin käyttöönotolle viimeistään 30.4.2019 

mennessä, jos ne toimivat markkinaosapuolena vähittäismarkkinoilla kyseisenä 

ajankohtana.  

Kyseisillä markkinaosapuolilla tulee olla myös tietokonversion palvelusopimus 

Fingrid Datahub Oy:n kanssa ja niiden tulee osallistua datahubin tietokonversioon 

tietokonversiosuunnitelman mukaisesti siihen asti, kunnes niiden toiminta ja 

voimassaolo vähittäismarkkinoilla päättyy.  

Jos markkinaosapuoli päättää toimintansa vähittäismarkkinoilla ja 

taseselvityksessä, sen tulee irtisanoa tietokonversion palvelusopimus Fingrid 

Datahub Oy:n kanssa. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti ja irtisanomisilmoitus 

tulee olla varustettuna markkinaosapuolen edustajan allekirjoituksella. Tämän 

lisäksi osapuolen on irtisanottava myös Fingridin tiedonvaihdon palvelusopimus 
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kyseisin sopimusehdoin sekä huomioitava ilmoitukset ja muut mahdolliset 

velvoitteet toimintansa päättymisestä eSett Oy:lle sen ohjeistuksen mukaisesti. 

Tietokonversion palvelusopimusten ja tiedonvaihdon palvelusopimusten 

irtisanomisilmoitukset toimitetaan osoitteeseen datahub@fingrid.fi .   

0.4 Ohje suunnitelman laatimiseksi 

Velvoite suunnitelman laatimisesta datahubin käyttöönoton edellyttämistä 

valmistelutoimista koskee sähkömarkkinalaissa tarkoitettuja vähittäismyyjiä ja 

jakeluverkonhaltijoita, jotka harjoittavat sähköverkkotoimintaa sähkömarkkinalain 

tarkoittamassa jakeluverkossa ja suljetussa jakeluverkossa (nimellisjännite pienempi kuin 

110 kV). Velvoite ei sen sijaan koske niitä jakeluverkonhaltijoita, jotka operoivat 

suurjännitteistä jakeluverkkoa tai vastaavaa suljettua jakeluverkkoa eikä mittausalueiden 

haltijoita, joilla ei ole sähköverkkolupaa (esim. teollisuusverkot ja tuotantoverkot 

taseselvityksessä) ja jotka eivät ole siten datahubin palvelun piirissä. 

Suunnitelmasta tulee käydä esille markkinaosapuolen olennaiset valmistelutoimenpiteet, 

jotka toteuttamalla markkinaosapuoli varmistaa osaltaan datahubin onnistuneen ja 

aikataulunmukaisen käyttöönoton. Suunnitelman tulee kattaa datahubin käyttöönottoon 

liittyvissä suunnitelmissa ja ohjeissa1 – tietokonversiosuunnitelmassa, datahubin 

käyttöönottosuunnitelmassa ja testaus- ja sertifiointisuunnitelmassa – sekä tässä 

ohjeessa kuvatut valmistelutoimenpiteet. 

Suunnitelman laatiminen konserniyhtiöissä sekä yhteishankkeissa 

Käyttöönottosuunnitelma tulee laatia joko vähittäismyyjän tai jakeluverkonhaltijan 

roolissa. 

Vertikaalisesti integroituneen yrityksen, joka harjoittaa sekä sähkön vähittäismyyntiä, että 

siirtoliiketoimintaa, tulee laatia yrityksen koosta riippumatta erilliset 

käyttöönottosuunnitelmat vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan rooleissa riippumatta 

siitä, toteutetaanko käyttöönottoprojekti konsernin yhteisenä hankkeena. 

Kahden tai useamman sähkönmyyjän tai jakeluverkonhaltijan2 on sallittua laatia yksi 

yhteinen suunnitelma, mikäli datahubin käyttöönoton suunnitelmat ja toteutus ovat 

täsmälleen samat kaikille yhteishankkeen osapuolille3. Tämä edellyttää muun muassa 

sitä, että yhteishankkeen osapuolten tietojärjestelmät ja tiedonsiirtoon käyttämät 

                                                      

1 Kaikki suunnitelmat ja ohjeet löytyvät datahubin kotisivuilta https://www.ediel.fi/datahub. Erillissuunnitelmat, 
kuten tietokonversiosuunnitelma ja datahubin käyttöönottosuunnitelma sisältävät tätä ohjetta 
yksityiskohtaisempia ohjeita ja tehtäviä datahubin käyttöönottamiseksi. 
2 Jakeluverkonhaltijalla voidaan tarkoittaa tässä yhteydessä myös sähköalan yritystä, jolla on kaksi tai useampi 
jakeluverkko tai mittausalue ja joilla on oma osapuolitunnus riippumatta siitä, onko em. jakeluverkoilla tai 
mittausalueilla erilliset verkkoluvat. 
3 Kaikki yhteishankkeen osapuolet toimittaisivat muutoin täsmälleen saman suunnitelman. 

mailto:datahub@fingrid.fi
https://www.ediel.fi/datahub
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järjestelmät ovat täysin samat. Yhteisestä suunnitelmasta tulee kuitenkin käydä esille 

kunkin osapuolen käyttöönottoprojektin omistaja sekä mahdolliset muut organisaatioon 

liittyvät yrityskohtaiset piirteet. 

Riippumatta yhteisestä suunnitelmasta, markkinaosapuolten tulee raportoida 

valmistelutoimien toteutumisesta Fingrid Datahub Oy:lle osapuolikohtaisesti myös 

yhteishankkeissa. 

Suunnitelmalle asetetut sisältö- ja muotovaatimukset 

Suunnitelman tulee laatia tämän ohjeen liitteessä 1 esitettyä rakennetta noudattaen. 

Tähän ohjeeseen sisällytettyä johdantolukua 0 ei tarvitse sisällyttää suunnitelmaan. 

Suunnitelman tulee olla niin kattava ja yksityiskohtainen, että Fingrid Datahub Oy ja 

Energiavirasto saavat käsityksen markkinaosapuolen datahubin käyttöönottoon liittyvistä 

valmistelutoimenpiteistä ilman lisätietopyyntöjä. 

Kaikki ohjeessa pyydetyt tiedot eivät välttämättä ole olennaisia jokaiselle 

markkinaosapuolelle. Tarkoituksenmukaisuussyistä osa kohdista voidaan jättää 

huomioitta, mutta tällöin käsittelemättä jättäminen tulee perustella. Markkinaosapuoli voi 

kuvata käyttöönottosuunnitelmassaan myös muita kuin ohjeessa vaadittua datahubin 

käyttöönoton kannalta olennaisia asioita. 

Suunnitelman tulee laatia ja käsitellä yhtiön laatu- tai johtamisjärjestelmän mukaisesti. 

Suunnitelmassa tulee olla käyttöönottoprojektin omistajan allekirjoitus (ks. luku 1.1) ja 

nimenselvennys sekä päiväys. 

Suunnitelman kansilehti ja muutoshistoria 

Suunnitelmaan tulee liittää kansilehti ja muutoshistoria, joista käyvät ilmi seuraavat 

markkinaosapuolen perustiedot ja suunnitelman versiointi: 

‒ Markkinaosapuolen nimi sekä sähkömarkkinarooli (sähkönmyyjä tai 

jakeluverkonhaltija) 

‒ Suunnitelman laatimispäivämäärä 

‒ Projektin omistajan allekirjoitus merkiksi suunnitelman hyväksynnästä 

‒ Muutoshistoria, josta käy ilmi suunnitelman versio, päivämäärä ja tehdyt 

muutokset1. 

Suunnitelman toimittaminen 

                                                      

1 Suunnitelman muutostenhallintaan liittyvät periaatteet kuvataan luvussa 11. 
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Suunnitelma tulee toimittaa Fingrid Datahub Oy:lle ja Energiavirastolle 30.4.2019 

mennessä.  

Suunnitelma toimitetaan sähköisesti yhtenä itsenäisenä asiakirjana. Asiakirja toimitetaan 

Fingrid Datahub Oy:lle tallentamalla se määräaikaan mennessä Titta-palveluun ja 

Energiavirastolle mieluiten sähköpostitse kirjaamoon: kirjaamo(at)energiavirasto.fi, tai 

postitse osoitteeseen Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki (diaarinumero, vähittäismyyjälle 

966/401/2019 ja verkonhaltijalle 967/401/2019). 

Suunnitelma tulee toimittaa PDF-tiedostomuodossa, joka mahdollistaa tekstin haku- ja 

kommentointitoiminnot. Suunnitelman kansilehti, jossa on projektin omistajan 

allekirjoituksella, voi olla skannattu. 

Suunnitelman päivittäminen 

Markkinaosapuolet saavat ja joutuvat päivittämään, täydentämään ja tarkentamaan 

suunnitelmaa käyttöönottoprojektin aikana muun muassa seuraavista syistä: 

‒ Päivitykset, tarkennukset tai muut muutokset tietokonversiosuunnitelmassa, 

datahubin käyttöönottosuunnitelmassa tai testaus- ja sertifiointisuunnitelmassa 

taikka tässä ohjeessa ovat niin olennaisia, että markkinaosapuolen tulee päivittää 

omaa suunnitelmaa vastaavilta osin; 

‒ Markkinaosapuoli katsoo itse perustellusta syystä tarpeelliseksi poiketa 

olennaisesti Energiavirastolle ja Fingrid Datahub Oy:lle aiemmin toimittamastaan 

suunnitelmasta tai muutoin päivittää jo toimittamaansa suunnitelmaa1; 

‒ Energiavirastolla tai Fingrid Datahub Oy:llä on aihetta epäillä, että suunnitelmaan 

sisältyvät valmistelutoimenpiteet eivät täyty datahubin käyttöönoton vaatimuksia 

tai eivät ole riittäviä datahubin käyttöönoton onnistumiseksi. 

Suunnitelman päivitykselle ei ole asetettu etukäteen määriteltyä päivityssykliä, vaan 

päivitykset tulee tehdä aina tarpeen tai Fingrid Datahub Oy:n antaman ohjeistuksen 

mukaan. Datahubin käyttöönottoprojektin pitkästä ajallisesta kestosta sekä suunnittelun 

ja toteutuksen vaiheittaisuudesta johtuen markkinaosapuolten suunnitelmien ei oleteta 

olevan kaikilta osin valmiita ja lopullisia suunnitelman ensimmäisessä versiossa vaan 

myös markkinaosapuolen kohdalla suunnittelu on iteratiivista ja vaiheittain etenevää. 

Markkinaosapuolten suunnitelmien ensimmäisessä versiossa (1.0) tuli huomioida Fingrid 

Datahub Oy:n 28.2.2019 mennessä julkaisemat uudet tai päivitetyt suunnitelmat, esim. 

testaus- ja sertifiointisuunnitelma. Suunnitelmista tai niiden päivityksistä tiedotetaan muun 

muassa EDIEL.fi-sivustolla ja Datahubin uutiskirjeissä. 

                                                      

1 Olennaisia muutoksia ovat tässä yhteydessä esimerkiksi uusien asiakokonaisuuksien sisällyttäminen 
suunnitelmaan taikka muutokset, jotka vaikuttavat projektin aikatauluun tai toteutuksen riskeihin. 
Markkinaosapuolen tulee arvioida muutoksen olennaisuus aina tapauskohtaisesti. 
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Päivitetyt suunnitelmat tulee toimittaa sähköisesti Titta-palveluun ilman tarpeetonta 

viivästystä tai Fingrid Datahub Oy:n tai Energiaviraston asettamaan määräaikaan 

mennessä.  

Suunnitelmassa annettavien tietojen julkisuus 

Markkinaosapuolen tulee toimittaa osana suunnitelmaa tietoja datahubin käyttöönottoon 

liittyvistä projekti- ja yhteistyöhenkilöistä, kuten projektin omistajasta, ohjausryhmän-/ 

johtoryhmän jäsenistä, projektipäälliköstä ja yhteyshenkilöinä toimivista avainhenkilöistä, 

heidän sähköpostiosoitteista ja puhelinnumeroista mahdollisten yhteydenottojen varalle 

käyttöönottoprojektin etenemisen aikana. Kyseisiä henkilötietoja kysytään myös 

valmistelutoimien etenemisen seurannan yhteydessä.  

Lisää tietoa asiasta löytyy Sähkömarkkinalainsäädännön mukaisten velvoitteiden rekisteri 

– tietosuojaselosteesta 

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/tietosuojaselosteet/sahkomarkkinalainsaa

dannon-mukaisten-tehtavien-tietosuojaseloste-fi-pdf.pdf 

Suunnitelman laatijan tulee ilmoittaa henkilöille, joiden henkilötietoja suunnitelma pitää 

sisällään, yllä olevasta tietosuojaselosteesta. 

Markkinaosapuolen suunnitelmassaan antamat tiedot kuuluvat liike- tai 

ammattisalaisuuden piiriin ja tietoja saavat käsitellä vain Energiavirasto ja Fingrid 

Datahub Oy. Tietoja ei tulla käsittelemään julkisesti tai datahubin yhteistyöryhmissä.   

Markkinaosapuolen Energiavirastolle antamista tiedoista säädetään viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999, julkisuuslaki). Julkisuuslain 24 §:n 1 

momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei 

erikseen julkisuuslaissa muusta säädetä: 

‒ asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta, ja 

‒ asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa 

koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinon 

harjoittajalle taloudellista vahinkoa, ja kysymys ei ole kuluttajien terveyden tai 

ympäristön terveellisyyden suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien 

oikeuksien valvomiseksi merkityksellisistä tiedoista tai elinkeinonharjoittajan 

velvollisuuksia ja niiden hoitamista koskevista tiedoista (muu elinkeinosalaisuus). 

Julkisuuslaissa tarkoitetulle liikesalaisuudelle ei ole yksiselitteistä määritelmää. Yleensä 

liikesalaisuudella tarkoitetaan toiminnanharjoittajan liiketoiminnan kannalta 

merkityksellistä tietoa, jota toiminnanharjoittaja ei ilmeisesti ole tarkoittanut yleisön tietoon 

ja jonka pitämiseen poissa julkisuudesta tällä voidaan katsoa olevan erityinen intressi. 

Ohjeen rakenne 

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/tietosuojaselosteet/sahkomarkkinalainsaadannon-mukaisten-tehtavien-tietosuojaseloste-fi-pdf.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/tietosuojaselosteet/sahkomarkkinalainsaadannon-mukaisten-tehtavien-tietosuojaseloste-fi-pdf.pdf
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Markkinaosapuolen tulee laatia oma suunnitelmansa valmistelutoimenpiteistä tämän 

ohjeen liitteessä 1 esitetyn otsikkorakenteen mukaisesti. 

Ohjeen luvuissa 1–8 on esitetty ylätasolla vaatimuksia suunnitelmassa huomioitavista ja 

siinä kuvattavista asioista1. Lukujen 1–8 rakenne vastaa liitteessä 1 esitettyä 

otsikkorakennetta. 

Ohje on laadittu siten, että suunnitelmaan sisällytettävien osa-alueiden alussa ennen 

varsinaisia sisältövaatimuksia on lyhyt johdanto käsiteltävään asiaan ja mahdolliset 

perustelut asian merkityksellisyydestä käyttöönoton kannalta. Varsinaiset suunnitelman 

sisältöön liittyvät vaatimukset on esitetty tekstissä korostettuina. Ohjeessa olevia 

johdanto-osuuksia ei tarvitse sisällyttää suunnitelmaan. 

 

  

                                                      

1 Suunnitelman laatimisessa tulee huomioida myös tietokonversiosuunnitelmassa, datahubin 
käyttöönottosuunnitelmassa ja testaus- ja sertifiointisuunnitelmassa sekä muissa datahubin käyttöönoton tueksi 
laadituissa suunnitelmissa ja ohjeissa esitetyt vaatimukset ja tehtävät. Ks. https://www.ediel.fi/datahub. 
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1 Projektin organisointi ja resursointi 

Datahubin projektiorganisaatio on markkinaosapuolen käyttöönottoprojektin toteuttamista 

varten perustama organisaatio. Projektissa voi olla mukana usean eri yrityksen, kuten 

tietojärjestelmä- tai palvelutoimittajien edustajia (”Alihankkijat ja palveluntoimittajat”) tai 

projektin toteutus voi olla osittain tai kokonaan ulkoistettu.  Jokaisen markkinaosapuolen 

tulee perustaa tarkoituksenmukainen oman käyttöönottoprojektin luonteeseen ja 

laajuuteen soveltuva organisaatio. 

Yhtiöiden projektijohtamisen vastuulle jää avainhenkilöiden valinta käyttöönoton eri osa-

alueisiin ja tehtävien vastuutus organisaatiossa. Tehokkaalla projektin johtamisella ja 

seurannalla varmistetaan käyttöönoton eteneminen aikataulussa.  

Datahubin onnistuneen käyttöönoton kannalta on olennaista riittävien resurssien 

varmistaminen. Resurssivaraukset tulee tehdä riittävän varhaisessa vaiheessa. 

Suunnitelmassa tulee varautua myös siihen, että kaikki resurssit eivät välttämättä ole 

käyttöönottoprojektin käytössä esimerkiksi lomien, sairastumisten tai 

henkilöstövaihdosten johdosta. 

Projektiorganisaation jäsenille tulee määritellä selkeät tehtävä- ja päätöksentekovastuut.  

Tiedonvaihto Fingrid Datahub Oy:n ja muiden sidosryhmien välillä tulee olemaan 

laajamittaista ja aikakriittistä erityisesti lähellä käyttöönottoa. Tämän vuoksi on tärkeää, 

että markkinaosapuolet nimeävät projektiorganisaatiostaan avainhenkilöt, jotka toimivat 

projektin ja sen osaprojektien osalta yhteyshenkilöinä Datahubin suuntaan. 

Projektin organisoinnissa tulee huomioida henkilöresurssien lisäksi asianmukaiset 

työkalut, jotka liittyvät muun muassa testaukseen, tietokonversioihin ja projektihallintaan. 

Markkinaosapuolen tulee kuvata jäljempänä tässä luvussa esitetyllä jaotuksella oma 

datahubin käyttöönoton projektiorganisaatio sekä yhteyshenkilöt Datahubin suuntaan. 

Projektiorganisaatiota voi havainnollistaa kaaviokuvalla. 

1.1 Projektin omistaja ja ohjausryhmä 

Projektin ohjaus-/johtoryhmä on projektin korkein päättävä elin. Projektin ohjausryhmä 

edustaa tahoa, joka on projektin asettanut. Ohjausryhmän tehtävänä on muun muassa 

määrittää projektin tavoitteet, antaa projektille tarvittavat resurssit, tehdä projektin 

kannalta keskeiset päätökset ja hyväksyä projektin tulos. Pienissä projekteissa ja 

yrityksissä ohjausryhmä voi olla yksi henkilö.  

Projektin omistajalla tarkoitetaan projektin asettajaa tai projektin asettajaa edustavaa 

tahoa, joka on yrityksen edustaja ja toimii tyypillisesti projektin johtoryhmän 

puheenjohtajana. Mikäli käyttöönoton valmistelutoimenpiteiden etenemisessä havaitaan 

laiminlyöntejä, joita projektipäällikön kanssa ei saada yhdessä ratkaistua, Datahub on 

yhteydessä asiassa projektin omistajaan. 
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Nimetään projektin johto- tai ohjausryhmä sekä projektin omistaja ja hänen 

yhteystietonsa yhteydenottojen varalle. 

1.2 Projektipäällikkö ja projektiryhmä sekä pääkäyttäjä(t) 

Projektipäällikkö on kokonaisvastuussa projektista, sen suunnittelusta, toimeenpanosta ja 

tehtävien valvonnasta. Projektipäällikkönä voi toimia yrityksen oma edustaja tai 

projektipäällikkö voidaan hankkia palveluna esimerkiksi järjestelmä- tai 

palvelutoimittajalta. Projektipäällikön nimeäminen on yksi keskeisimpiä projektin 

organisoimiseen liittyvistä päätöksistä. Datahubin käyttöönotto on useamman vuoden 

kestävä projekti. Jotta projektipäällikön lomat, sairastuminen tai muu este ei vaarantaisi 

projektin etenemistä, projektipäällikölle tulee nimetä varahenkilö. 

Projektipäällikkö vastaa valmistelutoimenpiteiden etenemisen raportoinnista Datahubille 

sekä mahdollisiin lisätietopyyntöihin vastaamisesta. 

Projektiryhmällä tarkoitetaan projektipäällikön lisäksi osaprojektipäälliköitä ja muita 

projektin avainhenkilöitä, jotka toimivat yhteyshenkilöinä Datahubin suuntaan. 

Yhteyshenkilöiden nimeäminen on välttämätöntä Fingrid Datahub Oy:n ja 

markkinaosapuolen välisen tiedonvaihdon varmistamiseksi. Sama henkilö voi vastata 

organisaatiossaan useasta eri osa-alueesta1. 

Järjestelmän pääkäyttäjä on markkinaosapuolen nimeämä henkilö, joka on yrityksensä 

ensisijainen yhteyshenkilö Datahubin suuntaan datahubin käyttöön liittyvissä asioissa. 

Pääkäyttäjällä on tyypillisesti tavallisia käyttäjiä suuremmat oikeudet, esimerkiksi myöntää 

käyttöoikeuksia oman organisaation muille käyttäjille. Lisäksi ongelmatilanteissa nimetyt 

pääkäyttäjät ottavat yhteyttä Datahubin tukipalveluun. Datahub vastaa pääkäyttäjien 

koulutuksesta sekä käyttöönottoon liittyvistä ohjeista ja tukipalvelusta. Käyttöönoton 

valmisteluvaiheessa pääkäyttäjän keskeisenä tehtävänä on osallistua datahubin käyttöön 

liittyviin koulutuksiin ja kouluttaa yrityksen oma henkilökunta käyttämään datahubia. 

Markkinaosapuolilla on velvollisuus pitää tiedot pääkäyttäjästä ajan tasalla. 

Nimetään projektipäällikkö ja varaprojektipäällikkö yhteystietoineen. 

Nimetään osaprojektipäälliköt tai vastuuhenkilöt yhteyshenkilöiksi ainakin 

seuraaville datahubin käyttöönottoprojektin osa-alueille: 

‒ Tietokonversiot 

‒ Integraatiot 

‒ Testaukset ja sertifiointi 

                                                      

1 Fingrid Datahub Oy:n datahub-projektiorganisaatio on kuvattu datahubin käyttöönottosuunnitelmassa. 
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‒ Liiketoimintaprosessit 

‒ Järjestelmäarkkitehtuuri 

‒ Tietoturva 

‒ Tietosuoja 

‒ Viestintä 

‒ Datahub-sopimukset 

Nimetään datahub-järjestelmän pääkäyttäjä (tai pääkäyttäjät). 

1.3 Muut käytettävissä olevat resurssit 

Kuvataan resursointiin liittyvät valmistelutoimenpiteet muun muassa seuraavien 

tilanteiden varalle: 

‒ Asiakaspalvelun resurssit nykyisen sanomaliikenteen alasajon jälkeen, jotta 

kriittisiin markkinaprosesseihin, kuten muuttoihin liittyvät tapahtumat 

voidaan käsitellä ilman että asiakaspalvelun laatu heikkenee. 

‒ Resurssijärjestelyt mahdollisissa ongelmatilanteissa tai 

resurssipullonkaulatilanteissa, esimerkiksi jos ydinjäädytysjakso pidentyy 

suunnitellusta. 

1.4 Alihankkijat ja palveluntoimittajat sekä muut keskeiset sidosryhmät 

Nimetään datahubin käyttöönoton kannalta keskeiset alihankkijat ja 

palveluntoimittajat, kuten järjestelmätoimittajat sekä kuvataan ylätasolla heidän 

roolinsa ja vastuunsa käyttöönotossa. Keskeiset sidosryhmät voi kuvata 

esimerkiksi seuraavan taulukon mukaisesti. 

TAULUKKO 1. DATAHUBIN KÄYTTÖÖNOTON KESKEISET SIDOSRYHMÄT JA ROOLIT KÄYTTÖÖNOTOSSA 

(ESIMERKKI – MUOKATTAVISSA) 

Sidosryhmä Rooli käyttöönotossa 

[Toimittaja A]   

[Toimittaja B]   

…   

Sanomaliikenneoperaattorit   
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Asiakaspalvelun tarjoaja 
(mikäli ulkoistettu) 

  

Asiakas tai loppuasiakas   

Fingrid Datahub Oy   

Energiavirasto   

…   
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2 Toteutussuunnitelma 

Datahubin käyttöönottosuunnitelmassa1 datahubin käyttöönotto on jaettu kolmeen 

päävaiheeseen kuvan 3 mukaisesti. 

 

KUVA 3. DATAHUBIN KÄYTTÖÖNOTON PÄÄVAIHEET 

Käyttöönoton valmisteluvaiheella tarkoitetaan kaikkia niitä varsinaista käyttöönottoa 

edeltäviä valmistelevia tehtäviä, jotka mahdollistavat datahubin onnistuneen 

käyttöönoton. 

Käyttöönotolla (”go-live”) tarkoitetaan vaihetta, jossa sähkön vähittäismarkkinoiden 

nykyinen Ediel-sanomaliikennemäärityksiin perustuva markkinaosapuolten välinen 

tiedonvaihto ajetaan suunnitelmallisesti vaiheittain alas ja siirrytään datahubin mukaiseen 

toimintamalliin. Osana datahubin käyttöönottosuunnitelmaa toimialalle on laadittu 

nykyisiin sanomaliikenteen menettelytapaohjeisiin ja aikarajoihin perustuen suunnitelma 

Prodat-sanomaliikenteen alasajosta (esim. myyjänvaihto). Näin automaattisia prosesseja 

voidaan jatkaa mahdollisimman pitkään ja manuaalinen työ saadaan minimoitua. 

Tehostetulla valvonnalla tarkoitetaan heti käyttöönoton jälkeistä vaihetta, jolloin datahub-

operaattori ja markkinaosapuolet seuraavat markkinaprosesseja ja tiedonvaihtoa 

tehostetusti. 

Datahubin käyttöönottoon liittyviä tehtäviä on kuvattu yksityiskohtaisesti datahubin 

käyttöönottosuunnitelmassa toimialalle, tietokonversiosuunnitelmassa sekä testaus- ja 

sertifiointisuunnitelmassa. Taulukkoon 2 on koottu ylätasolla käyttöönottoon liittyviä 

keskeisimpiä tehtäviä markkinaosapuolten käyttöönottoprojektin osituksen tueksi. 

TAULUKKO 2. DATAHUBIN KÄYTTÖÖNOTON KESKEISET TEHTÄVÄT 

Käyttöönoton valmistelu 

 Käyttöönottosuunnitelmien laatiminen 

 Tarvittavien järjestelmämuutosten toteutus 

 Tiedon laadun parantaminen 

 Tietokonversiot 

 Uusien tunnusten käyttöönotto 

                                                      

1 Ks. viimeisin versio käyttöönottosuunnitelmasta https://www.ediel.fi/datahub liiketoimintaprosessit >ohjeet ja 
suunnitelmat: Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen (datahub) käyttöönottosuunnitelma 

Käyttöönoton 

valmistelu

Käyttöönotto

(”go-live”)

Tehostettu 

valvonta

https://www.ediel.fi/datahub
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 Testaukset 

 Käyttöönoton valmisteluvaiheen jatkuvat tehtävät, kuten koulutukset ja viestintä sekä 
valmistelutoimien toteutumisen seuranta ja raportointi  

Käyttöönotto (”go-live”) 

 Nykyisen tiedonvaihdon alasajo 

 Ydinjäädytysjakso alkaa 

 Tietokonversiotoimitukset tuotantokäyttöönottoa varten 

 Järjestelmämuutosten käyttöönotto 

 Järjestelmään puskuroitujen perus- ja mittaustietojen purkaminen datahubiin 

 Muutoshetki, jolloin siirrytään vähittäismarkkinaprosessien osalta nykyisestä Ediel-
määrittelyn mukaisesta tiedonvaihtomallista datahubiin. 

 Uuden tiedonvaihdon aloittaminen 

Tehostettu valvonta 

 Liiketoimintaprosessien, järjestelmien, tiedonvaihdon ja palvelujen tehostettu seuranta 

 Käyttöönoton rästi- ja virhelistojen siivous 

 Järjestelmien siirto ylläpitovaiheeseen 

 

Markkinaosapuolen toteutusprojektin vaiheistuksen ja osituksen tueksi kuvassa 4 on 

esitetty datahub-projektin alustava, ylätason aikataulusuunnitelma. Tietokonversioihin 

liittyvät tarkemmat tehtäväkohtaiset aikataulut löytyvät tietokonversiosuunnitelmasta. 

Käyttöönottoon ja jäädytysjaksoon liittyviä aikarajoja on vastaavasti esitetty datahubin 

käyttöönottosuunnitelmassa. 
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KUVA 4. DATAHUB-PROJEKTIN ALUSTAVA AIKATAULUKAAVIO 

2.1 Projektin laajuuden määrittely 

Markkinaosapuolen tulee laatia tiivis ylätason kuvaus omasta 

käyttöönottoprojektista ja sen laajuudesta. Kuvauksessa tulee käsitellä vähintään 

seuraavia asiakokonaisuuksia: 

‒ Datahub-yhteensopivuuden toteutus olemassa olevia järjestelmiä 

päivittämällä ja/tai kokonaan uusien järjestelmien tai pääversioiden 

käyttöönotolla sekä mahdolliset samanaikaiset järjestelmä- tai 

palvelutoimittajien toimittajien vaihdokset. Kuvauksessa tulee tarkastella 

datahubin kannalta niitä keskeisiä järjestelmiä, jotka integroidaan 

datahubiin, kuten mittaustiedonhallintajärjestelmää ja 

asiakastietojärjestelmää. 

‒ Järjestelmämuutosten toteutustapa, esimerkiksi mahdollinen siirtyminen 

on-premise-järjestelmistä esimerkiksi pilvipalveluihin. 

‒ Suunniteltujen järjestelmäpäivitysten tai järjestelmävaihtojen 

toteutusaikataulu huomioiden muun muassa järjestelmän valmius 

testauksiin datahubia vasten, sertifiointi, koekäyttöönotto ja suunniteltu 

tuotantokäyttöönotto. 
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‒ Datahubin palvelujen käyttäminen liityntärajapintojen tai 

selainkäyttöliittymän kautta huomioiden, että sama osapuoli ei voi käyttää 

markkinaprosessien suorittamiseen sekä sanomarajapintaa että osapuolten 

käyttöliittymää (ks. Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit 

datahubissa). 

‒ Huomioidaan mahdolliset muut järjestelmäympäristöön ja järjestelmiin 

tehtävät muutokset. 

2.2 Toteutusprojektin ositus 

Markkinaosapuolen tulee laatia toteutusprojektin osituskaavio, josta käyvät esille: 

‒ Käyttöönoton päävaiheet 

‒ Mahdolliset osaprojektit 

‒ Keskeiset tehtävät ja niiden väliset riippuvuudet 

‒ Hyväksymispisteet 

‒ Toteutusaikataulu 

 Lisäksi osituskaaviossa tulee huomioida seuraavat asiat: 

‒ Kriittisen polun määrittely. Kriittisellä polulla tarkoitetaan peräkkäin 

suoritettavien projektitehtävien ketjua, joka määrittelee aikaisimman 

valmistumisajankohdan. Viivästyminen yhdessäkin kriittisen polun tehtävässä 

aiheuttaa projektin kokonaisaikataulun venymisen. 

‒ Tehtävien vastuunjakokaavio: markkinaosapuoli (tai alihankkija / kolmas 

osapuoli) tai Fingrid Datahub Oy 

‒ Tietokonversioihin sekä testauksiin ja sertifiointiin liittyvät 

hyväksymismenettelyt, joissa toisena osapuolena on Fingrid Datahub Oy. 

Markkinaosapuolen tulee kuvata ja huomioida oman käyttöönottoprojektinsa 

riippuvuudet yrityksen muista sisäisistä kehitysprojekteista ja ulkoisista 

kehityshankkeista ja markkinamallin muutoksista (mm. varttitaseen käyttöönotto, 

tasemallin muutos). 

‒ Resurssi- ja aikatauluriippuvuudet 

‒ Mahdollisten muiden järjestelmäprojektien huomiointi työsuunnittelussa tai 

niiden välttäminen kokonaan 
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3 Tietokonversiosuunnitelma 

Datahubin tietokonversiolla tarkoitetaan sähkön vähittäismarkkinoiden 

liiketoimintaprosessien perustietojen ja mittaustietojen laadun varmistamista ja lataamista 

lähdejärjestelmistä uuteen datahub-järjestelmään ennen sen käyttöönottoa. 

Tietokonversiotyöllä on kaksi päätavoitetta: 

‒ Lähdejärjestelmistä toimitettavan tiedon yhdenmukaistaminen 

‒ Datahub-järjestelmän alkulatauksen toteuttaminen 

Tietokonversiotyöllä varmistetaan, että jokaisen sähkömarkkinaosapuolen omissa 

lähdejärjestelmissä on tietojen laatu vaaditulla tasolla datahubin käyttöönottoa varten. 

Fingrid Datahub tarjoaa sähkön vähittäismarkkinoiden osapuolille tietokonversiopalvelun 

(Titta-palvelu), joka tarkastaa tietojen yhdenmukaisuuden ja jonka kautta tiedot välitetään 

datahub-järjestelmään (ks. kuva 5). Markkinaosapuolet ottavat Titta-palvelun käyttöön 

allekirjoittamalla palvelusopimuksen Fingrid Datahub Oy:n kanssa. 

 

KUVA 5. TIETOKONVERSIOPALVELU 

 

Datahubin tietokonversioprojekti on jaettu viiteen vaiheeseen, joista kaksi viimeistä 

vaihetta liittyvät käyttöönoton harjoitteluun ja varsinainen käyttöönotto. 

1. Vaihe 1 01/2019–05/2019 (tarkistuspiste T1) 

2. Vaihe 2 06/2019–10/2019 (tarkistuspiste T2) 

3. Vaihe 3 11/2019–05/2020 (tarkistuspiste T3) 

4. Datahubin käyttöönoton kenraaliharjoitus (tarkistuspiste T4) 
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5. Datahubin varsinainen käyttöönotto 04 (2021 (tarkistuspiste T5) 

Tietokonversiotyön tueksi on laadittu tietokonversiosuunnitelma, joka sisältää kuvauksen 

tietokonversioprojektin vaiheista, osapuolien tehtävistä ja vastuista 

sekä itse tietokonversioprosessista. Tietokonversiosuunnitelma sekä tehtävälista 

markkinaosapuolille löytyvät ediel.fi sivustolta osoitteesta 

https://www.ediel.fi/datahub/tietokonversio. Tietokonversiosuunnitelman ja tehtävälistojen 

pohjalta jokaisen markkinaosapuolen tulee laatia oma tietokonversiosuunnitelmansa. 

Tietokonversiosuunnitelmassa on myös määritelty konversioiden jokaiselle vaiheelle 1–5 

omat laatukriteerit ja suorituskykyvaatimukset. Vaatimuksia kiristetään siirryttäessä 

vaiheesta toiseen, jotta datahubiin siirtymisen tavoitetaso saavutetaan. Valmistelutoimien 

etenemisen seurantaa ja mahdollisiin laiminlyönteihin puuttumista on kuvattu datahubin 

käyttöönottosuunnitelmassa. 

Jakelunverkonhaltijat ja vähittäismyyjät ovat velvollisia osallistumaan datahubin 

tietokonversioprojektiin ja toteuttamaan oman yhtiön tietojen siirtämisen datahubiin 

tietokonversiosuunnitelman mukaisesti. Sähkömarkkinalaissa säädetään, että 

vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan on huolehdittava vastuulleen kuuluvan, datahubille 

toimittamansa tiedon virheettömyydestä sekä toimittamansa virheellisen tiedon 

korjaamisesta viipymättä. Datahub tulee seuraamaan markkinaosapuolten 

tietokonversioihin liittyviä valmistelutoimenpiteitä, millä varmistetaan kaikkien 

markkinaosapuolten datahub-valmius tiedon laadun suhteen sekä osapuolten kyky 

toimittaa lähdeaineisto määrätyn aikaikkunan sisällä. 

3.1 Tietokonversiot 

Markkinaosapuolen on sisällytettävä omaan käyttöönottosuunnitelmaansa luvuksi 3 

tietokonversioita käsittelevä osuus, jossa on huomioitava ja soveltuvin osin kuvattava 

vähintään luvuissa 3.1.1 –3.1.5  esitetyt asiat.  

Suunnitelman painopiste tulee olla tietokonversioprosessin iteratiivisessa toteutuksessa, 

kuten se on esitetty tietokonversiosuunnitelmassa: tietojen poiminta – tietojen tuonti 

Tittaan – tietojen tarkastus – havaintojen käsittely – tietojen korjaus ja rikastus. 

Toinen keskeinen osa-alue on uusien tunnusten käyttöönotto (3.2.1 –3.2.3 ). 

3.1.1  Tiedon laadun parantaminen ja rikastaminen 

Kuvataan toimenpiteet markkinaosapuolen toimitusvastuulla olevien tietojen 

laadun parantamiseksi ja tietojen rikastamiseksi muun muassa puuttuvien tietojen 

osalta 

‒ Suunnitelma puuttuvien tietojen kartoittamiseksi ja niiden hankkimiseksi, 

esim. henkilötunnukset, yritys- ja yhteisötunnukset 

https://www.ediel.fi/datahub/tietokonversio
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‒ Osoitetietojen saattaminen datastandardin mukaiseksi 

‒ Mahdolliset tietojen tarkastukset kolmansien osapuolten rekistereitä 

vastaan sekä muut ennakoivat toimenpiteet jo ennen Titta-palvelun 

käyttöönottoa 

‒ Suunnitelma tiedon laadun parantamiseksi ja ylläpitämiseksi omissa 

lähdejärjestelmissä huomioiden jatkuva tiedonvaihto markkinaosapuolten 

välillä 

o toisten markkinaosapuolten lähettämät tiedot rappeuttavat oman jo 

mahdollisesti kertaalleen korjatun tiedon laatua PRODAT-sanomien 

kautta 

o omien tietojen heikko laatu rapauttaa muiden markkinaosapuolten jo 

mahdollisesti korjaaman tiedon laatua 

o asiakaspalvelun ohjeistaminen datastandardin mukaiseen tietojen 

tallentamiseen 

o asiakkaiden sähköisissä palveluissa antamien tietojen oikeellisuuden 

tarkistaminen] 

3.1.2  Yhteensopivuuden varmistaminen datahubin datastandardiin 

Kuvataan muun muassa seuraavat toimenpiteet: 

‒ Miten kartoitetaan, että kaikki tarvittavat pakolliset tietokentät löytyvät 

tietojärjestelmistä ja että kentissä olevat tiedot ovat valideja. 

‒ Miten varmistetaan lähdejärjestelmistä siirtotiedostoihin poimittavan tiedon 

yhteensopivuus datahubin datastandardin kanssa. Ks. 

https://www.ediel.fi/sites/default/files/DatahubDataStandard%20v1.9.xlsx Titta-

palvelun käyttöönottaminen 

‒ Palvelusopimuksen allekirjoittaminen 

‒ Tiedonsiirtoyhteyksien toteuttaminen Titta-palveluun 

3.1.3  Poimintatyökalun toteutus tietojen poimimiseksi 

‒ Kuvataan työkalu ja tapa, jolla tiedot tullaan poimimaan lähdejärjestelmistä 

itse tai palveluntarjoajan toimesta. 

o Huomioidaan, että automatisoitu järjestelmätoiminto tietojen 

poimimiseksi on suositeltavaa ja tiedostetaan riskit, jotka liittyvät 

tietojen manuaaliseen tuontiin lähdejärjestelmistä 

https://www.ediel.fi/sites/default/files/DatahubDataStandard%20v1.9.xlsx
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o Huomioidaan poimintatyökalua valittaessa lähdeaineiston 

tuottamiselle ja toimituksen kestolle asetettavat vaatimukset 

‒ Kuvataan varautumistoimenpiteet mahdollisten muutosten toteuttamiseksi 

poimintatyökaluun tai sen suorituskykyyn 

3.1.4  Siirtotiedostojen tuottaminen ja toimitus Titta-palveluun 

Kuvataan siirtotiedostokohtaisesti ajantasaisen osapuolikohtaisen aineiston 

poiminta lähdejärjestelmistä: 

‒ Listataan markkinaosapuolen ylläpitovastuulla olevat tiedot 

‒ Kuvataan järjestelmät, joista tiedot poimitaan. Huomioidaan poiminnoissa 

mahdollisten tuotantojärjestelmää vastaavan testijärjestelmän käyttö 

tuotantojärjestelmän asemesta. 

‒ Siirtotiedoston kirjoittaminen siirtotiedosto-ohjeistuksen mukaiseen 

muotoon sekä siirtotiedoston siirtäminen Titan palvelimelle 

‒ Huomioidaan riittävä tietoturva valitulle siirtomenetelmälle henkilötietojen 

suojaamiseksi 

Kuvataan tapa mitata poimintaan käytetty aika huomioiden vaatimukset, jotka on 

asetettu siirtotiedostojen tuottamisen ja toimittamisen kestolle. 

3.1.5  Tietojen tarkastus Titassa, havaintojen käsittely ja tietojen korjaaminen 
lähdejärjestelmiin 

Kuvataan prosessi, jolla tietojen tarkastus käynnistetään Titassa sekä 

menettelytavat havaintojen käsittelemiseksi ja tietojen korjaamiseksi 

lähdejärjestelmissä Titan tarkastus- ja korjausraporttien pohjalta 

‒ Titta-palvelun tekemät tarkastukset: tiedostotarkastus, eheystarkastus ja 

yhdenmukaisuustarkastus 

‒ Huomioidaan tarkastuspisteisiin T1–T5 liittyvät vaatimukset lähdeaineiston 

laadulle sekä tarvittavat uudet iteraatiot vaadittujen laatu- ja 

suorituskykykriteerien saavuttamiseksi 

3.2 Uusien tunnusten käyttöönotto 

Datahubin käyttöönoton myötä sähkömarkkinoilla otetaan käyttöön uudet 

mittausaluetunnukset (EIC), osapuolitunnukset (GLN) ja tunnukset käyttöpaikkojen ja 

muiden mittauspisteiden yksilöimiseksi (GSRN). Vaikka uusia tunnuksia ei oteta käyttöön 

nykyisessä tiedonvaihdossa, tullaan niitä tarvitsemaan jo tietokonversioiden vaiheessa 3. 
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GSRN- ja GLN-tunnusten muodostaminen edellyttää GS1-yritystunnisteteen hakemista. 

Suomessa jakeluverkonhaltijat voivat tilata GS1-yritystunnukset niitä hallinnoivalta GS1 

Finland Oy:ltä (https://www.gs1.fi/). GS1-tunnuksien käyttämisestä sähkön 

vähittäismarkkinoilla löytyy ohjeistus ediel.fi-sivuilta https://www.ediel.fi/datahub/business-

processes/datahub-ohjeet 

3.2.1  GS1-järjestelmän mukaisten GSRN-tunnusten käyttöönotto 

‒ Markkinaosapuolen tulee kartoittaa, missä kaikkialla käyttöpaikkatunnus on 

nykyisin käytössä ja mihin uusien GSRN-tunnusten käyttöönotto vaikuttaa 

‒ Tehdään päätös ja kuvataan päätetty toteutustapa, joka voi olla1 

o Nykyinen käyttöpaikkatunnus korvataan suoraan GSRN-tunnuksella. 

o Uuden ja vanhan tunnuksen osittainen rinnakkaiskäyttö valituissa 

järjestelmissä. 

o Sisäinen käsittely vain vanhalla käyttöpaikkatunnuksella ja uutta 

GSRN-tunnusta käytetään vain ulkoisissa rajapinnoissa eli 

tiedonvaihdossa ja asiakasviestinnässä. 

‒ Kuvataan tapa, jolla GSRN-tunnukset tullaan muodostamaan (koskee 

jakeluverkonhaltijoita) 

‒ Kuvataan toimenpiteet GSRN-tunnusten käyttöönottamiseksi 

tietokonversioiden vaiheen 3 yhteydessä 

o Jakeluverkonhaltijat tuovat GSRN-mukaiset käyttöpaikkatunnukset 

lähdeaineistoon (siirtotiedostoihin) konversiosuunnitelman 

mukaisesti vaiheessa 3. 

o Vähittäismyyjät hakevat GSRN-tunnukset Titta-palvelusta 

o Vaiheen 3 jälkeen jakeluverkonhaltijoiden on luotava sekä vanhan 

että uuden mallin mukaiset käyttöpaikkatunnukset kaikille uusille 

käyttöpaikoille. 

o  Markkinaosapuolet pitävät yllä tietoa uudesta ja vanhasta 

käyttöpaikkatunnuksesta. 

‒ Huomioidaan uusien tunnusten käyttöönotossa, että 

o nykyisiin sanomiin ei GSRN-tunnuksia tuoda 

                                                      

1 Energiateollisuus, 5.6.2017. GS1-tunnuksien käyttö käyttöpaikkatunnuksina - ohjeita asiakasrajapintaan. 

https://www.gs1.fi/
https://www.ediel.fi/datahub/business-processes/datahub-ohjeet
https://www.ediel.fi/datahub/business-processes/datahub-ohjeet
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o datahubin käyttöönoton jälkeen käytetään vain GSRN-mukaisia 

käyttöpaikkatunnuksia 

o  ydinjäädytysjaksolla puskuroidut ilmoitukset puretaan datahubiin 

GSRN-tunnuksilla (datahub hylkää vanhalla tunnuksella tehdyt 

ilmoitukset) 

o markkinaosapuolien integraatiotestauksissa (MP-TEST) rajapinnat 

testataan GSRN-tunnuksia käyttäen 

3.2.2  Mittausaluetunnusten käyttöönotto (EIC) 

EIC-koodien ylläpito ja hallinnointi on ENTSO-E:n keskustoimiston ja paikallisten 

jakelutoimistojen vastuulla. Suomessa jakeluverkonhaltijat voivat tilata EIC-koodit 

mittausalueille Fingrid Oyj:ltä (https://www.ediel.fi/muut-palvelut/kansainv%C3%A4linen-

yhteisty%C3%B6/eic ).  

Jakeluverkonhaltijoiden tulee päivittää EIC-tunnukset myös eSettin 

taseselvitysjärjestelmään.  EIC-tunnukset tullaan toimittamaan keskitetysti Datahubista 

eSettille ennen kuin siirrytään datahubin tuotannolliseen koekäyttöön ja 

jakeluverkonhaltijan taseselvitystietoja aletaan tarkistaa Datahubin ja eSettin välillä. 

Kyseistä ajankohtaa ja yksityiskohtia tullaan tarkentamaan myöhemmin. Kun eSett on 

lisännyt uudet EIC-tunnukset järjestelmäänsä, tulee osapuolten tarkistaa, että heidän uusi 

osapuolitunnuksensa on myös eSettin järjestelmässä oikein.  

Jakeluverkonhaltijoiden tulee kuvata toimenpiteet EIC-tunnuksen 

käyttöönottamiseksi konversioiden vaiheen 3 yhteydessä. 

3.2.3  Osapuolitunnusten (GLN) käyttöönotto 

Osapuolten tulee ilmoittaa käyttämänsä GLN-tunnukset Fingridille, joka hyväksyy 

tunnukset ja julkaisee nämä muiden osapuolten saataville. Osapuolen tulee myös 

ilmoittaa, mihin käyttötarkoitukseen kutakin GLN-tunnusta käytetään (ks. 

https://www.ediel.fi/sites/default/files/GS1-

tunnuksien%20k%C3%A4ytt%C3%B6%20s%C3%A4hk%C3%B6n%20v%C3%A4hitt%C

3%A4ismarkkinoilla.pdf ). 

Markkinaosapuolien tulee päivittää GLN-tunnukset myös eSettin 

taseselvitysjärjestelmään.  GLN-tunnukset tullaan toimittamaan keskitetysti Datahubista 

eSettille ennen kuin siirrytään datahubin tuotannolliseen koekäyttöön ja 

jakeluverkonhaltijan taseselvitystietoja aletaan tarkistaa Datahubin ja eSettin välillä. 

Kyseistä ajankohtaa ja yksityiskohtia tullaan tarkentamaan myöhemmin. Kun eSett on 

lisännyt uudet GLN-tunnukset järjestelmäänsä, tulee osapuolten tarkistaa, että heidän 

uusi osapuolitunnuksensa on myös eSettin järjestelmässä oikein 

https://www.ediel.fi/muut-palvelut/kansainv%C3%A4linen-yhteisty%C3%B6/eic
https://www.ediel.fi/muut-palvelut/kansainv%C3%A4linen-yhteisty%C3%B6/eic
https://www.ediel.fi/sites/default/files/GS1-tunnuksien%20k%C3%A4ytt%C3%B6%20s%C3%A4hk%C3%B6n%20v%C3%A4hitt%C3%A4ismarkkinoilla.pdf
https://www.ediel.fi/sites/default/files/GS1-tunnuksien%20k%C3%A4ytt%C3%B6%20s%C3%A4hk%C3%B6n%20v%C3%A4hitt%C3%A4ismarkkinoilla.pdf
https://www.ediel.fi/sites/default/files/GS1-tunnuksien%20k%C3%A4ytt%C3%B6%20s%C3%A4hk%C3%B6n%20v%C3%A4hitt%C3%A4ismarkkinoilla.pdf
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Markkinaosapuolen tulee kuvata toimenpiteet GLN-tunnuksen käyttöönottamiseksi 

konversioiden vaiheen 3 yhteydessä.  



Sivu 37 / 59 

 

Fingrid Datahub Oy 

Katuosoite Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus 2745543-5, ALV rek. 

Läkkisepäntie 23 PL 530   etunimi.sukunimi@fingrid.fi 

00620 Helsinki 00101 Helsinki 030 395 5000 030 395 5196 www.fingrid.fi 

 

4 Testaus- ja sertifiointisuunnitelma 

Sähkömarkkinalaki velvoittaa vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan huolehtimaan siitä, 

että tämän tietojärjestelmät ja tiedonsiirtoon käyttämät järjestelmät toimivat 

yhteensopivasti datahubin tietojärjestelmien kanssa. Laissa tarkoitettu yhteensopivuus 

tulee saavuttaa ennen sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun käyttöönottoa. 

Järjestelmien yhteensopivuus varmistetaan testausten ja sertifioinnin avulla. Tätä varten 

Datahub on laatinut erillisen testaus- ja sertifiointisuunnitelman 

https://www.ediel.fi/datahub/testaus-ja-sertifiointi , jota markkinaosapuolet on velvoitettu 

noudattamaan. Suunnitelma sisältää kuvauksen testauksen ja sertifiointien eri vaiheista, 

aikataulusta, osapuolien tehtävistä ja vastuista sekä itse testaus- ja sertifiointiprosessista. 

Datahubin käyttöönottoon liittyvä testaus on jaettu järjestelmien testaukseen, 

sidosryhmätestaukseen ja tuotantokäytön varmistamiseen (sertifiointi, tuotannollinen 

koekäyttö ja käyttöönoton kenraaliharjoitus). Tämän lisäksi Datahub testaa yhdessä 

datahub-järjestelmän toimittajan kanssa tietojärjestelmän toimintaa. Myös 

markkinaosapuolten järjestelmätoimittajilla on mahdollisuus testata datahubin 

integraatioita datahubin kehitysvaiheen aikana. Markkinaosapuolien 

järjestelmätoimittajien järjestelmät tullaan sertifioimaan ennen markkinaosapuolten 

sertifiointia. 

Jokaisen markkinaosapuolen tulee varmistaa oman järjestelmätoteutuksensa toiminta ja 

valmiutensa datahub-integraatioiden testaamiseen ennen sidosryhmätestauksen 

aloittamista.  

Sidosryhmätestaus aloitetaan markkinaosapuolten pilottiryhmän kanssa datahubin 

kehitysvaiheen aikana. Datahub-järjestelmäkehityksen valmistuttua datahub-järjestelmän 

tuotantoympäristöä toiminnallisuuksiltaan vastaava testiympäristö avataan kaikkien 

markkinaosapuolien integraatiotestauksen käyttöön. Tässä vaiheessa kaikilla osapuolilla 

tulee viimeistään olla valmius aloittaa datahub-integraatioiden testaus, jotta testauksessa 

ja tuotantokäyttöön valmistautumisessa voidaan edetä suunnitellun aikataulun mukaan.  

Markkinaosapuolien sertifioinnilla todennetaan ja dokumentoidaan, että 

markkinaosapuolen palvelut ja järjestelmät toimivat tehokkaasti ja osapuolilla on 

rooliensa mukainen tekninen ja muodollinen valmius aloittaa datahubin tuotantokäyttö. 

Järjestelmätoimittajien järjestelmäratkaisujen tulee olla sertifioituna ennen kuin osapuolet 

voivat aloittaa oman toteutuksensa sertifioinnin. Osapuolet voivat myös testata datahubin 

testiympäristössä sertifiointiin liittyviä toimintoja tai niiden osia ennen varsinaisen 

sertifioinnin aloitusta. Sertifiointi on edellytys osapuolen tuotannollisen koekäytön ja 

tuotantokäytön aloittamiselle.  

Tuotannollisen koekäytön aikana testataan tuotannollisen tiedon toimittaminen datahubiin 

sekä tehdään päästä-päähän testaukset tuotannollisessa mittakaavassa. Lisäksi 

https://www.ediel.fi/datahub/testaus-ja-sertifiointi
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varmistetaan tietokonversion tuotannollinen toiminta. Vaiheen aikana varmistetaan myös 

yhteydet osapuolien ja datahubin tuotantojärjestelmien välillä. 

Ennen tuotantokäytön aloitusta toteutetaan käyttöönoton kenraaliharjoitus, jossa 

testataan käyttöönottovaiheen toimet yksityiskohtaisesti. Ennen kenraaliharjoituksen 

aloitusta markkinaosapuolien tulee ensin testata ja harjoitella oma toimintansa datahubin 

käyttöönotossa.  

4.1 Testaukset ja sertifiointi 

Fingrid Datahub Oy:n yhdessä datahub-järjestelmän toimittajan kanssa laatima testaus- 

ja sertifiointisuunnitelma on julkaistu helmikuussa ja sitä on päivitetty heinäkuussa 2019. 

Suunnitelman tarkoituksena on antaa markkinaosapuolille tietoa testausten ja sertifioinnin 

toteutustavoista ja käytännöistä. Markkinaosapuolten tulee perehtyä suunnitelmaan oman 

suunnitelmansa laatimiseksi. Lisäksi markkinaosapuolille julkaistaan ohje liittyen 

tietosuojaan, tietoturvaan sekä käyttäjien- ja pääsynhallintaan, mikä tulee huomioida 

testauksissa henkilötietoja käsiteltäessä. 

Markkinaosapuolen on sisällytettävä omaan käyttöönottosuunnitelmaansa luvuksi 4 

testaussuunnitelma, jossa on huomioitava ja soveltuvin osin kuvattava vähintään luvuissa 

4.1.1 –Error! Reference source not found. esitetyt asiat. Testauksen ja sertifioinnin 

laajuus ja sisältö määräytyvät markkinaosapuolen roolin mukaisesti. 

4.1.1  Järjestelmämuutosten suunnittelu ja toteutus 

Kartoitetaan, mitä järjestelmiä ja/tai liityntärajapintoja datahubin aiheuttamat 

muutokset koskevat mukaan lukien markkinaosapuolen sisäiset järjestelmät. 

4.1.2  Testauksen suunnittelu 

Markkinaosapuolten tulee suunnitella ja kuvata oma testauksensa osana 

käyttöönottosuunnitelmaansa:  

‒ Kuvataan oman järjestelmätoteutuksensa testaus. 

‒ Kuvataan järjestelmätoteutuksen datahub-integraatiotestaus datahubin 

testaus- ja sertifiointisuunnitelman mukainen vaiheistus huomioiden. 

‒ Huomioidaan järjestelmätoimittajan osallistuminen järjestelmätoimittajien 

datahub-integraatiotestaukseen.  

‒ Kuvataan oman järjestelmätoteutuksen ja datahub-integraatiotestauksen 

vaiheiden hyväksymismenettelyt. 

‒ Kuvataan testausten suunniteltu aikataulu. 
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‒ Kuvataan poikkeamien käsittelymenettelyt. 

Osapuolen tulee tehdä testauksen valmistelutoimet ennen sidosryhmätestauksen 

aloittamista: 

‒ Sopimus Fingrid Datahub Oy:n kanssa testiympäristöjen käytöstä 

‒ Testiympäristöjen varmenteiden hankkiminen ja asennus. 

‒ Tietoliikenneyhteyksien testaus testijärjestelmän ja datahubin 

testijärjestelmän välillä. 

‒ Osapuoli- ja käyttäjätietojen varmistaminen datahubista ja osapuolen 

järjestelmästä 

4.1.3  Testiaineistot ja testitapaukset  

Datahubin sidosryhmätestauksessa käytetään ainoastaan synteettistä aineistoa. 
Sidosryhmätestausvaiheessa osapuolella tulee olla aineistoa riittävästi eri prosessien ja 
toimintojen toiminnalliseen testaukseen, kattavalle tuotantomittakaavan aineistolle ei ole 
ehdotonta tarvetta. Sertifioinnissa käytettävä aineisto toimitetaan tarvittavilta osin 
osapuolille ja osapuolten tulee itse täydentää aineisto ja siirtää se järjestelmiinsä. 
Tuotantokäytön varmistamisessa voidaan perustellusta syystä käyttää tuotantoaineistoa, 
mikäli osapuolien järjestelmät ja toimintatavat ovat tuotantoa vastaavalla tasolla.  
 
Osapuolen tulee suunnitella ja kuvata testiaineistojen tuottaminen ja käsittely: 
 

‒ Kuvataan tavat tuottaa synteettistä aineistoa sidosryhmätestaukseen. 

‒ Kuvataan menettelyt, jolla täydennetään ja siirretään Fingridin toimittamaa 

aineistoa testiympäristöön sertifiointia varten. 

‒ Suunnitellaan menettelyt, joilla siirretään aineistoa tuotantoympäristöstä 

testiympäristöön tuotannollista koekäyttöä ja käyttöönoton 

kenraaliharjoitusta varten. 

‒ Kuvataan toimet tuotantoaineiston käytölle tuotantokäytön 

varmistamisessa: 

o Ympäristön tuotannonkaltainen suojaus 

o Tuotannollisten käyttöoikeuksien ja käytäntöjen 

varmistaminen 

o Aineiston lataus 

o Tietojen poistaminen ympäristöstä 
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Osapuolen tulee huomioida aineistojen tietosuoja-asetuksen mukainen käsittely 

kaikissa testausvaiheissa (tietosuoja-asioita käsitellään tarkemmin luvussa 9 

Tietoturva- ja tietosuojakäytännöt). 

Fingrid toimittaa sidosryhmille datahub-prosesseihin liittyviä testitapauksia, joita 
osapuolet voivat hyödyntää testauksessaan. Testitapaukset kuvataan datahub-
prosessitasolla ja osapuolten tulee sovittaa ne omien toimintojensa ja järjestelmiensä 
testaamiseen. 
  
Osapuolten tulee suunnitella myös omia testejä, joilla varmistetaan osapuolen 
järjestelmäkokonaisuuden toiminta, liiketoimintaprosessien jatkuvuus, 
järjestelmien toimivuus ja osapuolen valmius datahubin tuotantokäyttöön: 
 

‒ Suunnitellaan liiketoimintaprosessien mukaiset testitapaukset 

järjestelmätoteutuksen testaamiseen. 

‒ Suunnitellaan Fingridin toimittamien testitapausten sovittaminen datahub-

integraatioiden testaamiseen. 

‒ Kuvataan testitapausten suunnittelu-, hallinta- ja hyväksymismenettelyt.  

4.1.4  Testiympäristöt 

Markkinaosapuoli, joka aikoo käyttää datahubin sanomaliikennerajapintaa, tarvitsee 

datahubiin kytkettävän tietojärjestelmäratkaisun testiympäristön. Yhteensopivuuden 

testaaminen datahub-järjestelmän kanssa ei ole mahdollista ilman erillistä 

testijärjestelmää ja -ympäristöä. 

‒ Kuvataan testiympäristöjen määrittely ja perustaminen tai hankinta 

‒ Kuvataan testausympäristöjen käyttö eri testausvaiheessa. 

‒ Kuvataan testiympäristön arkkitehtuuri ja poikkeamat tuotantoympäristöstä. 

‒ Kuvataan testiympäristöjen suojaus. 

‒ Kuvataan testiympäristöjen tietosuojavaatimukset testauksen eri vaiheissa. 
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5 Käyttöönoton valmistelutoimet 

Datahubin käyttöönottovaihe (”go-live”) alkaa nykyisen Ediel-sanomaliikenteen ja sitä 

käyttävien markkinaprosessien vaiheittaisella alasajolla. Jäädytysjaksolla tarkoitetaan 

ajanjaksoa, jolloin yhden tai useamman vähittäismarkkinaprosessin käynnistäminen 

PRODAT-sanomilla ei ole mahdollista. Ydinjäädytysjakso on ajanjakso, jolloin 

tiedonvaihto markkinaosapuolten välillä ole PRODAT-sanomilla lainkaan mahdollista. 

Muutoshetkellä tarkoitetaan ajanhetkeä jäädytysjakson lopussa, jolloin siirrytään 

käyttämään datahubia. ”Point of no return” tarkoittaa ajanhetkeä, jonka jälkeen paluu 

vanhaan tiedonvaihtomalliin ei ole enää mahdollista. Se ajoittuu hetkeen, jolloin puskurit 

puretaan datahubiin. 

Kuvassa 6 on havainnollistettu ylätasolla edellä kuvattuja datahubin käyttöönoton vaiheita 

ja siihen keskeisesti liittyviä käsitteitä. 

 

KUVA 6. KÄYTTÖÖNOTON PÄÄVAIHEET 

 

Markkinaosapuolen tulee laatia osana suunnitelmaa oma ”go-live” -suunnitelma 

käyttöönoton valmistelutoimista nykyisen sanomaliikenteen alasajamiseksi ja datahubin 

käyttöön siirtymiseksi. Go-live -suunnitelmassa tulee huomioida luvuissa 5.1–5.2 kuvatut 

sanomaliikenteen alasajoon ja datahubin mukaisten prosessien ylösajoon liittyvät yleiset 

säännöt sekä markkinaprosessikohtaiset (5.2.1 –5.2.8 ) säännöt. Huomiota tulee 

kiinnittää erityistä seuraaviin asioihin: 

 Tapahtumien puskurointiin jäädytysjaksolla sekä puskureiden purkamiseen datahubiin 

datahubin mukaisilla säännöillä; 

 Markkinaprosesseihin, kuten muuttoihin liittyvän olennaisen tiedon välittämiseen 

nykyisen sanomaliikenteen ollessa ajettu alas; 

 Tiedon laadun jatkuvaan ylläpitämiseen ja varmistamiseen. 

Valmistautuminen

Prosessien vaiheittainen 
alasajo

Jäädytysjakso Datahubin mukaiset markkinaprosessit

Päätös käynnistää käyttöönotto Point of no return

Käyttöönoton valmistelu Käyttöönotto (”go-live”) Tehostettu valvonta

Muutoshetki

Mittaustietojen lataus DH:iin

(historiatiedot)

Tietojen lataus

datahubiin

(tuotantokonversiot)

Puskureiden 

purkaminen 

datahubiin

Ydinjäädytysjakso

Prosessien 
ylösajo

Datahub tuotantokäytössä



Sivu 42 / 59 

 

Fingrid Datahub Oy 

Katuosoite Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus 2745543-5, ALV rek. 

Läkkisepäntie 23 PL 530   etunimi.sukunimi@fingrid.fi 

00620 Helsinki 00101 Helsinki 030 395 5000 030 395 5196 www.fingrid.fi 

 

5.1 Valmistelutoimet sanomaliikenteen alasajamiseksi 

5.1.1  Sanomaliikenteen alasajaminen 

Suunnitelmassa tulee kuvata tavat ja toimenpiteet sanomaliikenteen vaiheittaisen 

alasajon toteuttamiseksi markkinaosapuolen omissa tietojärjestelmissä ja/tai 

palveluntarjoajan, esim. ”sanomaliikenneoperaattorin” toimesta. 

 Sovitaan sanomaliikenneoperaattoreiden toimintamalleista tiedonvaihdon 

alasajamiseksi ja sanomien lähettämisen estämiseksi ydinjäädytysjaksolla sekä 

varmistetaan palautumissuunnitelman mukainen valmius käynnistää Ediel-

sanomaliikenne uudelleen 

 Toimenpiteet työjonojen (”backlogien”) purkamiseksi ennen jäädytysjaksoa 

muutoslokeihin puskuroitavan tiedon ja siten myös manuaalisen työn määrän 

minimoimiseksi. 

 Varmistetaan APERAK-kuittaukset kaikissa PRODAT-sanomissa ja vastataan 

niihin viipymättä lähestyttäessä sanomaliikenteen alasajoa 

 Vähittäismarkkinoiden prosesseihin liittyvien aikarajojen ja menettelytapojen 

ehdoton noudattaminen sekä markkinaprosessien suorittaminen loppuun ilman 

tarpeetonta viivästystä. 

 Estetään sanomien välitys (lähetys ja vastaanotto) sovittujen aikarajojen 

jälkeen  

 MSCONS: tuntiaikasarjojen toimitus sähkönmyyjille lopetetaan 7 

vuorokautta (5 arkipäivää) ennen muutoshetkeä 

 PRODAT: toimialan laatiman suunnitelman mukaisesti (Suunnitelma 

nykyisen PRODAT-sanomaliikenteen alasajosta) 

Lisäksi markkinaosapuolten tulee huomioida riittävän ajoissa omissa 

suunnitelmissaan seuraavat asiat: 

 Tietojärjestelmien valmius muuttaa kuormituskäyräkohteet datahubiin 

välitettävinä tuntiaikasarjoina (JVH) 

 Tuntimittauksen käyttöönoton edistäminen jäljellä olevissa 

kuormituskäyräkohteissa (JVH) 

 Tuntiaikasarjojen käyttö laskutuksessa kaikkien tuntimitattujen asiakkaiden 

osalta (sähkönmyyjät) 
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5.1.2  Tietojen tallennus järjestelmälokeihin (”puskurit”) ydinjäädytysjaksolla 

Kuvataan tapa ja toimenpiteet puskuroida tietojärjestelmien lokeihin 

markkinaprosesseihin liittyvät tapahtumat, joista ei voida välittää sanomia toisille 

markkinaosapuolille sanomaliikenteen ollessa ajettuna alas. Tässä tulee huomioida 

myös 

 Järjestelmien kyvykkyys puskuroida ja tallentaa jäädytysajan 

prosessitapahtumia sekä konvertoida ja siirtää ne datahubiin virheettömästi 

datahubin sääntöjen ja asetettujen aikarajojen puitteissa. 

 Varautuminen suunniteltua pidempään ydinjäädytysjaksoon sekä 

mahdollisuuteen palata takaisin Ediel-sanomaliikenteeseen. 

 Riittävien varmuuskopioiden ottaminen tietojen palauttamiseksi ja 

varmuuskopioinnin ajankohdat  

5.1.3  Markkinaosapuolten välinen tiedonvaihto ydinjäädytysjaksolla 

Kuvataan menettelytavat ydinjäädytysjaksolla toisille markkinaosapuolille 

välttämättömän markkinaprosesseihin liittyvän tiedon välittämiseksi 

Tiedot, jotka tulee välittää toisille markkinaosapuolille, mm. 

 Kaikki asiakkaan muuttoihin liittyvät nykyisen menettelytapaohjeen mukaiset 

tiedot  

 Välttämättömät sähköntoimituksen katkaisu- ja kytkentäpyynnöt sekä niiden 

vahvistukset 

 Laskutusosoitteen muutostieto loppulaskun osalta 

Tavat, joilla välttämätön tieto vaihdetaan 

Huomioidaan sähköpostien malliviestien käyttöönotto (ks. Datahubin 

käyttöönottosuunnitelma toimialalle) ja niistä tiedottaminen asiakaspalvelijoille ja 

tiedonvaihdosta vastaaville henkilöille. 

Kuvataan menetelmät, joilla varmistetaan henkilötietosuojan toteutuminen 

ylimenokaudella markkinaprosesseja hoidettaessa. Yksi tärkeä varmistettava asia 

on, että markkinaosapuolen käyttämä sähköpostijärjestelmä tukee salattujen 

sähköpostien lähettämisestä ja vastaanottamista ja että järjestelmä on 

toimivuudeltaan hyvä mm. tunnistautumisen ja palveluun kirjautumisen osalta. 
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5.2 Markkinaprosessit ydinjäädytysjaksolla 

Käyttöönoton valmistelutoimissa markkinaosapuolen tulee kuvata markkinaprosesseittain 

markkinaosapuoliroolikohtaisesti (jakeluverkonhaltija tai sähkönmyyjä) toimenpiteet 

sanomaliikenteen alasajamiseksi ja siirtymiseksi datahubin mukaisiin prosesseihin. 

Valmistelutoimenpiteiden tulee täyttää datahubin käyttöönottosuunnitelmassa toimialalle 

esitetyt vaatimukset. 

5.2.1  Myyjänvaihto 

Myyjänvaihtoprosessin osalta sanomaliikenteen alasajosuunnitelmassa ja 

datahubiin siirtymisessä tulee huomioida vaatimukset ja aikarajat, jotka on esitetty 

Datahubin käyttöönottosuunnitelmassa toimialalle (luku 8.2 Myyjänvaihto) ja sen 

liitteenä olevassa suunnitelmassa nykyisen PRODAT-sanomaliikenteen alasajosta. 

Kuvauksessa tulee myös huomioida seuraavat asiat: 

 Huomioidaan hyvissä ajoin määräaikaisissa sähkösopimuksissa käyttöönoton 

ajankohta sekä sovitaan sopimusten jatkamiset tai päättämiset hyvissä ajoin 

ennen jäädytysjaksoa. 

 Kuluttaja-asiakkaiden sopimusmuutoksista sopiminen hyvissä ajoin ennen 

ydinjäädytysjaksoa 

 Varmistetaan sähkönmyyntisopimusten teko online-palvelussa siten, että alle 7 

vuorokautta ennen jäädytysjakson alkua tehdyissä myyjänvaihdoissa 

asiakkaan valitsema toimituksen aloitushetki ei ole ydinjäädytysjaksolla tai alle 

14 vuorokautta datahubin käyttöönotosta.  Aikaisin mahdollinen hetki aloittaa 

toimitus on 14 vuorokautta muutoshetkestä. 

 Huomioidaan online-palvelussa katko, jonka aikana sähkönmyyjät eivät voi 

näyttää ajantasaisia tuntiaikasarjoja. 

5.2.2  Asiakkaan muutto 

Asiakkaan muuttoprosessin (sisään- ja ulosmuutto) osalta sanomaliikenteen 

alasajosuunnitelmassa ja datahubiin siirtymisessä tulee huomioida vaatimukset ja 

aikarajat, jotka on esitetty Datahubin käyttöönottosuunnitelmassa toimialalle (luku 

8.3 Asiakkaan muutto) ja sen liitteenä olevassa suunnitelmassa nykyisen PRODAT-

sanomaliikenteen alasajosta. 

5.2.3  Sähköntoimituksen katkaisu ja kytkentä 

Katkaisu- ja kytkentäprosessin osalta sanomaliikenteen alasajosuunnitelmassa ja 

datahubiin siirtymisessä tulee huomioida vaatimukset ja aikarajat, jotka on esitetty 
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Datahubin käyttöönottosuunnitelmassa toimialalle (luku 8.4 Sähköntoimituksen 

katkaisu ja kytkentä) ja sen liitteenä olevassa suunnitelmassa nykyisen PRODAT-

sanomaliikenteen alasajosta. 

5.2.4  Asiakas- ja käyttöpaikkatietojen ylläpito 

Asiakas- ja käyttöpaikkatietojen ylläpidon osalta sanomaliikenteen 

alasajosuunnitelmassa ja datahubiin siirtymisessä tulee huomioida vaatimukset ja 

aikarajat, jotka on esitetty Datahubin käyttöönottosuunnitelmassa toimialalle (luku 

8.5 Asiakas- ja käyttöpaikkatietojen ylläpito) ja sen liitteenä olevassa 

suunnitelmassa nykyisen PRODAT-sanomaliikenteen alasajosta. 

5.2.5  Mittaustiedon toimitus 

Mittaustietojen toimituksen osalta sanomaliikenteen alasajosuunnitelmassa ja 

datahubiin siirtymisessä tulee huomioida vaatimukset ja aikarajat, jotka on esitetty 

Datahubin käyttöönottosuunnitelmassa toimialalle (luku 8.6 Mittaustietojen 

toimitus) ja sen liitteenä olevassa suunnitelmassa nykyisen PRODAT-

sanomaliikenteen alasajosta. 

5.2.6  Taseselvitys ja tasevirheiden korjaus 

Taseselvityksen ja tasevirheiden korjauksen osalta sanomaliikenteen 

alasajosuunnitelmassa ja datahubiin siirtymisessä tulee huomioida vaatimukset ja 

aikarajat, jotka on esitetty Datahubin käyttöönottosuunnitelmassa toimialalle (luku 

8.7 Taseselvitys ja tasevirheiden korjaus) ja sen liitteenä olevassa suunnitelmassa 

nykyisen PRODAT-sanomaliikenteen alasajosta. 

5.2.7  Laskutus 

Kuvataan ja huomioidaan tarpeellisilta osin datahubin käyttöönotossa 

huomioitavat laskutukseen liittyvät asiat, esim.: 

Arvio siitä, mitkä ovat datahubin käyttöönoton yrityskohtaiset vaikutukset 

laskutukseen ja onko laskutusrytmiin syytä tehdä muutoksia käyttöönoton vuoksi. 

Erityisen huomion kiinnittäminen laskutuksen oikeellisuuteen käyttöönoton 

yhteydessä asiakaspalvelua kuormittavien yhteydenottojen määrän 

minimoimiseksi käyttöönoton aikana. 
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5.2.8  Valtuutukset ja toimeksiannot 

Asiakkaan datahubissa kolmansille osapuolille antamia tai Suomi.fi-palvelussa toiselle 

henkilölle antamia asiointioikeuksia kutsutaan valtuutuksiksi. Toimeksiannoilla 

tarkoitetaan datahubin palveluita käyttävien yhtiöiden välisiä valtuutuksia. 

Valtuutusten ja toimeksiantojen osalta markkinaosapuolen tulee kuvata ja 

huomioida tarpeellisilta osin muun muassa seuraavat asiat: 

Valtuutukset viedään datahubiin tietokonversioiden kautta ennen käyttöönottoa. 

Markkinaosapuolten tulee tarkastaa valtuutusten oikeellisuus ja voimassaolo 

hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa.  

Osapuolten välisiä toimeksiantoja ei viedä datahubiin tietokonversioiden kautta 

vaan markkinaosapuolet vievät voimassa olevat toimeksiannot datahubiin 

selainkäyttöliittymän kautta. 
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6 Projektin seuranta ja valvonta sekä raportointi 

Datahubin suunniteltu käyttöönotto on huhtikuussa 2021. Sähkön vähittäismyyjällä ja 

jakeluverkonhaltijalla, joka harjoittaa sähköverkkotoimintaa jakeluverkossa, on lakiin 

perustuva velvollisuus käyttää datahubin palveluita. Vähittäismyyjällä ja 

jakeluverkonhaltijalla on myös velvollisuus toteuttaa sähkökaupan keskitetyn 

tiedonvaihdon palvelujen käyttöönoton edellyttämät valmistelutoimet Fingridin 

yhteistyössä sähköalan yritysten kanssa laatimien suunnitelmien mukaisesti. 

Fingrid Datahub Oy tulee seuraamaan markkinaosapuolten valmistelutoimien etenemistä 

säännöllisin väliajoin – alussa noin kuukauden väliajoin ja myöhemmin tiheämmin – 

toteutettavilla kyselyillä seurantatyökalun kautta, joka on toteutettu osana Titta-palvelua. 

Kyselyillä selvitetään käyttöönottoon liittyvien keskeisten valmistelutoimien eli tehtävien 

etenemistä ja siten markkinaosapuolten käyttöönottovalmiutta. Kyselyn sisällön Fingrid 

Datahub Oy on valmistellut yhteistyössä toimialan edustajien kanssa. 

Seurannan tarkoituksena on kerätä vähittäismyyjiltä ja jakeluverkonhaltijoilta tarpeellisia 

tietoja valmistelutoimien toteutumisesta ja siten varmistaa, ettei datahubin käyttöönotto 

viivästyisi puutteellisten valmistelutoimien vuoksi. Markkinaosapuolella on 

sähkömarkkinalakiin perustuva velvoite vastata esitettyihin valmistelutoimenpiteiden 

toteutukseen liittyviin kyselyihin. Vastausajat on määritelty tarkemmin seurantatyökalun 

kyselylomakkeilla1. 

Markkinaosapuolen ensisijainen yhteyshenkilö kyselyyn liittyvissä asioissa on osapuolen 

nimeämä datahubin käyttöönottoprojektin projektipäällikkö. Vahva suositus on, että 

kyselyyn vastaa aina projektipäällikkö tai osaprojektipäällikkö yhdessä projektipäällikön 

tai vastaavan osa-alueen asiantuntijan kanssa. 

Valmistelutoimien etenemisen seurannasta vastaa käytännössä Fingrid Datahub Oy, joka 

raportoi edelleen Energiavirastolle. Tilanteissa, joissa vähittäismyyjä tai 

jakeluverkonhaltija ei ole edennyt valmistelutoimenpiteissä asetettujen määräaikojen 

mukaisesti, Datahub tulee pyytämään markkinaosapuolelta selvitystä tilanteen 

korjaamiseksi. Selvityksen laajuus riippuu poikkeaman vaikuttavuudesta. Kuvassa 7 on 

esitetty valmistelutoimenpiteiden etenemisprosessia Fingrid Datahub Oy:ssä. 

 

                                                      

1 Mahdollisimman ajankohtainen tieto on välttämätön yksittäisten toimijoiden ja koko toimialan 
käyttöönottovalmiuden arvioimiseksi. Seurantakyselyitä tullaan toteuttamaan säännöllisin väliajoin. 
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 KUVA 8 VALMISTELUTOIMENPITEIDEN SEURANTAPROSESSI FINGRID DATAHUB OY:SSÄ 

Mikäli on syytä epäillä, että valmistelutoimet eivät täytä datahubin käyttöönoton 

vaatimuksia tai että käyttöönotto viivästyisi puutteellisten valmistelutoimien vuoksi, 

Energiavirastolla on oikeus päätöksellään vaatia vähittäismyyjää ja jakeluverkonhaltijaa 

tekemään muutoksia valmistelutoimiin. Energiavirastolla on myös toimivalta määrätä 

markkinaosapuolelle seuraamusmaksu tai muita seuraamuksia havaituista 

valmistelutoimien laiminlyönneistä. 

Markkinaosapuolen tulee kuvata suunnitelmassaan, millä tavalla se seuraa sisäisesti 

datahubin käyttöönottoprojektin etenemistä ja millä tavalla raportointi Datahubille 

hoidetaan. Myös prosessit poikkeamien hallintaan, kuten aikatauluviiveisiin tulee kuvata. 

6.1 Valmistelutoimenpiteiden etenemisen seuranta  

Markkinaosapuolen tulee kuvata suunnitelmassaan, millä tavalla ja keiden toimesta 

tämä seuraa oma käyttöönottoprojektin etenemistä. Kuvauksessa tulee huomioida 

muun muassa seuraavat asiat: 

‒ Datahubin määrittelemät tarkistuspisteet ja -kriteerit muun muassa 

tietokonversioiden, testauksien ja sertifioinnin osalta; 

‒ Omiin järjestelmäkehityshankkeisiin liittyvät kriittiset tarkistuspisteet; 

‒ Riippuvuudet muihin kehityshankkeisiin (esim. varttitase) ja riippuvuuden 

tyyppi (esim. looginen riippuvuus, resurssiriippuvuus, aikatauluriippuvuus); 

‒ Projektin kriittisen polun seuranta. 
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6.2 Raportointikäytännöt 

Markkinaosapuolen tulee kuvata suunnitelmassaan valmistelutoimenpiteiden 

sisäiset raportointikäytännöt Fingrid Datahub Oy:n suuntaan (Titta-palvelun kautta 

toteutettavat seurantakyselyt) sekä miten käytössä olevat sisäiset 

raportointijärjestelmät ja -menetelmät tukevat mahdollisimman oikean ja 

reaaliaikaisen tilannekuvan muodostamista ja toimittamista valmistelutoimien 

etenemisestä. 

6.3 Valmistelutoimien etenemiseen liittyvä poikkeamien hallinta 

Markkinaosapuolen tulee kuvata suunnitelmassaan, miten Fingrid Datahub Oy:n 

havaitsemat poikkeamat valmistelutoimenpiteiden toteutuksessa tullaan 

käsittelemään ja miten korjaavat toimenpiteet käynnistetään. Kuvauksesta on 

käytävä ilmi poikkeamien hallintaan liittyvät sisäiset vastuut ja prosessit 

lisäselvityspyyntöihin vastaamiseksi Fingrid Datahub Oy:lle. 

Kuvauksessa tulee huomioida poikkeamien laatu sekä asian mahdollinen 

siirtäminen Energiaviraston käsiteltäväksi..  
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7 Koulutussuunnitelma 

Fingrid Datahub Oy vastaa markkinaosapuolten pääkäyttäjien koulutuksesta sekä 

datahubin käyttöönottoon ja käyttöön liittyvistä ohjeista ja tukipalvelusta. Datahubin 

tehtävä on kouluttaa pääkäyttäjiä, joiden tehtävänä on vastaavasti kouluttaa ja ohjeistaa 

yrityksen oma henkilökunta datahubin käyttöönottoon ja käyttöön. 

Markkinaosapuolen tulee laatia osana suunnitelmaa oma koulutussuunnitelma, 

jolla varmistetaan, että projektihenkilöstöllä ja datahubin tulevilla käyttäjillä on 

tarvittava osaaminen datahubin käyttöönottamiseksi ja käyttämiseksi. 

Koulutussuunnitelmassa tulee kuvata ja huomioida muun muassa seuraavat 

koulutukseen liittyvät tehtävät: 

Ulkoiset koulutukset: 

 Osallistuminen Fingrid Datahub Oy:n järjestämiin koulutuksiin, webinaareihin ja 

sidosryhmä- ja infotilaisuuksiin; 

 Mahdolliset muiden toimijoiden, kuten etujärjestöjen ja kaupallisten toimijoiden 

järjestämät koulutukset; 

 Datahubin järjestämä pääkäyttäjäkoulutus; 

 Fingrid Datahub Oy:n datahubin käyttöönottoon liittyvät ohjeet, suunnitelmat ja 

koulutusmateriaalit (ks. https://www.ediel.fi/datahub); 

Oman henkilöstön koulutus 

 Markkinaosapuolen omalle henkilöstölle ja palveluntarjoajille järjestämät 

koulutukset datahubin mukaisista liiketoimintaprosesseista sekä käyttöönoton 

valmisteluista, jäädytysjakson toiminta- ja tiedonvaihtomalleista ja datahubin 

käytöstä: 

 Asiakaspalveluhenkilöstön koulutus sujuvan asiakaskokemuksen 

varmistamiseksi koko käyttöönottojaksolla. 

  

https://www.ediel.fi/datahub
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8 Viestintäsuunnitelma 

Viestinnän merkitys korostuu erityisesti muutostilanteissa. Datahubin käyttöönotto on 

vuosikymmeniin yksi merkittävimmistä sähkömarkkinoiden muutoksista, jonka onnistunut 

läpivienti edellyttää hyvää, avointa ja monipuolista viestintää. Kyse ei ole pelkästään 

huomion kiinnittämistä tiedon kulkuun organisaation sisällä tai organisaatioiden välillä 

mutta myös vaan myös datahubin käyttöönottoon ja valmistelutoimiin liittyvien asioiden 

merkityksestä. 

Markkinaosapuolen tulee laatia osana suunnitelmaa viestintäsuunnitelma, jossa 

huomioidaan 

‒ käyttöönottoprojektin sisäinen viestintä, 

‒ viestintä muiden samanaikaisten kehityshankkeiden kanssa 

‒ yrityksen sisäinen yleisviestintä datahubin käyttöönotosta 

‒ viestintä Fingrid Datahub Oy:n suuntaan 

‒ asiakasviestintä 

Loppuasiakkaiden ja erityisesti kuluttaja-asiakkaiden viestinnässä tulee varmistaa 

viestinnän yhdenmukaisuus Fingrid Datahub Oy:n yhdessä toimialan yritysten 

kanssa laatimien viestinnän yleisperiaatteiden kanssa.  
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9  Tietoturva- ja tietosuojakäytännöt 

Kukin markkinaosapuoli on rekisterinpitäjä omien asiakastietojensa osalta. 

Rekisterinpitäjän velvollisuuksiin kuuluu käsitellä henkilötietoja tavalla, jolla varmistetaan 

henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja 

lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai 

vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia (EU 

2016/679, 5 art. kohta f). 

9.1 Tietosuoja 

Henkilötietojen suojaamisessa on huolehdittava riittävistä resursseista ja 

asiantuntemuksesta ohjeistuksien ja koulutuksien muodossa. Henkilöstö tulee 

perehdyttää henkilötietojen suojaamiseen ja niiden asianmukaiseen käsittelyyn myös 

testauksessa. Henkilöstön lisäksi tulee perehdyttää myös muut hankkeeseen osallistuvat 

henkilöt turvalliseen henkilötietojen käsittelyyn. 

Osapuolten käyttäessä 3. osapuolia omassa projektissaan tai 

tietojärjestelmäympäristönsä ylläpidossa (alihankkija, IT-kumppani tai muu), tulee 

huomioida, että mikäli tällä 3. osapuolella on teknisesti pääsy henkilötietoihin, on kyse 

tällöin tietojen siirrosta GDPR:n mukaan (huom. kumppanin sijaintimaa). Tällöin tulee 

huolehtia myös mahdollisen 3.osapuolen pääsynhallinnasta ja käsittelysopimuksesta 

myös testiympäristöjen osalta. 3. osapuolien (alihankkija, IT-kumppani tai muu) kanssa 

on syytä olla myös sovittu menettelytavat, yhteys- ja vastuuhenkilöt mahdollisen 

tietovuodon sattuessa. 

Markkinaosapuolen tulee  

‒ kuvata henkilötietoja sisältävien aineistojen turvallinen käsittely projektin 

kaikissa vaiheissa  

‒ listata käyttöönotossa noudatettava yrityksen keskeinen tietosuojaan 

liittyvä dokumentaatio sekä mahdolliset datahubin käyttöönottoon liittyvät 

erillisohjeistukset 

‒ tunnistaa mahdolliset 3. osapuolet joiden kanssa tulee tehdä 

tietojenkäsittelysopimus 

‒ sopia mahdollisten 3. osapuolien kanssa menettelytavat, yhteys- ja 

vastuuhenkilöt mahdollisen tietovuodon sattuessa 

9.1.1  Testaus ja testauksessa käytettävät tiedot 

Osapuolen tulee huolehtia siitä, että sen käyttämät testausympäristöt ovat riittävän hyvin 

suojattu asiattomalta pääsyltä, oli kyse sitten pääsyoikeuksilla rajaamisesta taikka 
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ulkopuolisilta hyökkäyksiltä suojautumisesta. Testausohjeessa (dokumentin luku 4 

Testaus ja sertifioinnit) on erikseen määritelty mitä tietoja osapuolet käyttävät Datahubin 

testauksessa, kussakin testausvaiheessa.  

Markkinaosapuolien tulee kuvata testauksessa käytettävä aineisto 

‒ Aineiston laatu (anonyymi, synteettinen, tuotannollinen) 

‒ Aineistoon pääsy (rajattu, rajoittamaton) 

9.2 Tietoturva 

Osapuolen tulee huolehtia omista järjestelmistään ja niiden ajantasaisesta tietoturvasta 

hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti sekä noudatettava erikseen annettuja ohjeita 

testausympäristöjen suojaamisesta. Testausympäristöt pyörivät dynaamisissa IP-

osoitteissa, joten testausta suoritettaessa täytyy markkinaosapuolella olla mahdollisuus 

salattuun https (TLSv1.2) -liikenteeseen. Markkinaosapuolen tulee toteuttaa riittävät 

turvatoimet henkilötietojen suojaamiseksi. Sähkömarkkinalaki 108/2019 velvoittaa 

sähköalan yritysten ylläpitävän asianmukaista tietoturvan tasoa. Tietosuoja asetus (EU 

2016/679) edellyttää rekisterinpitäjältä osoitusvelvollisuutta asetuksen noudattamisesta 

mm. teknisistä suojakeinoista. Hyvä keino osoitusvelvollisuuden täyttämiseksi on 

tietoturva sertifiointi.  

Markkinaosapuolten on Datahubin suuntaan 

‒ Huolehdittava päätelaitesuojauksesta (antivirusohjelmat ja 

tietoturvapäivitykset)  

‒ Huolehdittava tietoliikennesuojauksesta (suojatut yhteydet ja minimi 

porttiavaukset) 

9.3 Käyttäjä ja pääsynhallinta 

Osapuolen pääkäyttäjän tulee huolehtia omalta osaltaan pääsyoikeuksien hallinnasta 

asianmukaisesti ja viiveettä poistamaan sellaisten henkilöiden oikeudet joilla ei enää 

tehtävänsä puolesta ole tarvetta Datahub tietojen käsittelyyn. Jokaisella käyttäjällä tulee 

olla omat henkilökohtaiset tunnukset järjestelmään. Ei ole sallittua luoda yhteiskäyttöisiä 

tunnuksia. 

Annetaan käyttäjille vain sellaiset pääsyoikeudet vain niihin tietoihin mihin tarve ja 

käyttäjätunnukset vain niille henkilöille joilla tarve päästä testiympäristöön. Myös 

testiympäristössä on tärkeää huolehtia ympäristön sisällä pääsynhallinnasta.  

Markkinaosapuolten tulee 
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‒ Kuvata suunnittelemansa käyttäjäroolit siten, että kuvauksesta käy ilmi 

kuinka laaja käyttöoikeus Datahub tietoihin roolin perusteella on 

‒ Kuvata kuinka suuri osa organisaation käyttäjistä omaa kunkin 

käyttäjäroolin 

‒ Suunnitella ja kuvata kuinka Datahubin käyttöoikeuksia ylläpidetään 

‒  Nimetä Datahub pääkäyttäjä joka vastaa organisaationsa roolien 

määrittämisestä 

9.4 Tietoturvaloukkaus 

Fingrid Datahub tulee toimittamaan tarkemman ohjeen mahdollisia testauksenaikaisia 

tietoturvaloukkaustilanteita varten. 

Osana turvallista henkilötietojen käsittelyä, on oleellista osata tunnistaa myös tilanteet 

joissa altistustaan oikeudetta henkilötiedoille. Osapuolten tulee ohjeistaa 

organisaatioitaan ja heidän kumppaneitaan tunnistamaan tilanteita joissa he altistuvat 

sellaiselle tiedolle, joille heillä ei ole oikeutta – ja luodaan prosessi näihin tilanteisiin 

puuttumiseen.  

Markkinaosapuolen tulee   

‒ Toimittaa tietosuojasta vastaavan nimi ja yhteystiedot (sekä tietoturvasta 

vastaavan, mikäli tämä on eri henkilö kuin tietosuojasta vastaava taho) 

huolehtia tietosuojaloukkausprosessinsa ajantasaisuudesta – myös 

kumppaninen ja alihankkijoiden suuntaan 
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10 Riskienhallinta ja varautuminen 

Riskienhallintasuunnitelman tarkoituksena on tunnistaa datahubin käyttöönottoon liittyvät 

keskeiset riskit sekä arvioida riskien todennäköisyyttä ja vaikuttavuutta. Lisäksi tärkeä osa 

riskienhallintaa on riskien priorisointi ja riskienhallintakeinojen määritteleminen 

merkittävimmille riskeille. 

Riskienhallinta on jatkuva prosessi, mikä tarkoittaa riskien toteutumisen aktiivista 

seurantaa ja suunnitelman jatkuvaa päivittämistä. 

Riskienhallintaan liittyy myös varautuminen erilaisten katastrofitilanteiden varalle sekä 

palautumissuunnitelman laatiminen, mikäli datahubin käyttöönotto jouduttaisiin osittain tai 

kokonaan keskeyttämään ja uusimaan. Palaaminen nykyiseen Ediel-tiedonvaihtoon tulee 

olla mahdollista point of no return -pisteeseenasti (ks. luku 5). 

10.1 Riskienhallintasuunnitelma 

Datahubin käyttöönottoon liittyvät riskit voivat olla muun muassa teknisiä, aikatauluun 

liittyviä, taloudellisia tai järjestelmähankintoihin liittyviä taikka organisaatioon, 

osaamiseen, henkilöihin, resursseihin tai tiedonkulkuun liittyviä. 

Riskimatriisi on perinteinen työkalu riskien luokittelemiseksi. Riskimatriisissa kuvataan 

riskin todennäköisyyttä ja riskin vaikutusta. Riskimatriisi voi olla esimerkiksi 5x5 tai 7x7 

matriisi. Riskin merkittävyyttä arvioidaan huomioimalla samanaikaisesti sekä riskin 

todennäköisyys, että sen arvioitu vaikuttavuus. Riskimatriisia voidaan käyttää riskien 

luokitteluun ja priorisointiin hallintakeinojen suunnittelemiseksi. 

Markkinaosapuolten tulee laatia osana suunnitelmaa omaan käyttöönottoprojektiin 

liittyvä riskienhallintasuunnitelma, joka sisältää vähintään seuraavat osa-alueet: 

‒ Käyttöönoton riskit; 

‒ Riskimatriisi; 

‒ Riskienhallintakeinot merkittävimpien riskien osalta; 

‒ Riskienhallintakeinoihin liittyvät vastuut 

‒ Riskienhallintasuunnitelman säännöllisen päivittämisen ja läpikäynnin 

rutiinit. 

Riskienhallintasuunnitelmaa laadittaessa markkinaosapuolet voivat hyödyntää soveltuvin 

osin datahubin käyttöönottosuunnitelmassa (luku 14.1 ja liite 3) esitettyjä riskilistauksia ja 

riskienhallintakeinoja. 
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10.2 Varautumissuunnitelma 

Markkinaosapuolen tulee laatia osana mahdollisiin katastrofilanteisiin varautumista 

seuraavat suunnitelmat: 

‒ Varautumissuunnitelma, jossa tunnistetaan mahdolliset datahubin 

käyttöönoton kokonaan estävät (esim. markkinaosapuolen oma tai koko 

toimialan valmius puuttuu) tai sitä lykkäävät häiriö- tai katastrofitilanteet 

(esim. ydinjäädytysjakson pidentyminen) sekä toimenpiteet häiriö- tai 

katastrofitilanteesta toipumiseen ja käyttöönoton valmistelutoimien 

jatkamiseen. 

‒ Palautumissuunnitelmalla (roll-back plan), jossa kuvataan ne toimenpiteet, 

jotka mahdollistavat sanomaliikenteen alasajon jälkeen mutta ennen 

käyttöönotolle määriteltyä point of no return -pistettä paluun takaisin 

vanhaan Ediel-pohjaiseen tiedonvaihtomalliin. 

‒ Varautuminen tilanteeseen, jossa point of no return -pisteen tai heti 

datahubin käyttöönoton jälkeen todetaan datahubin käytön estäviä kriittisiä 

virheitä. 

Suunnitelmissa tulee kuvata, miten varautumista ja paluuta vanhaan 

tiedonvaihtomalliin tullaan testaamaan osana varautumista. 
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11 Suunnitelmaan liittyvä muutostenhallinta 

Tässä kuvataan lyhyesti datahubin käyttöönottosuunnitelmaan tehtävien 

muutosten hallinta sekä suunnitelman sisäiseen katselmointiin ja hyväksyntään 

liittyvät menetelmät. 

‒ Prosessit ja toimintatavat suunnitelman päivittämiseksi 

‒ Muutosten dokumentointi ja katselmointi 

‒ Mahdolliset hyväksymismenetelmät 

‒ Fingrid Datahubille toimitetun suunnitelman päivittäminen 

Käyttöönottosuunnitelma tulee versioida ja olennaiset muutokset (ks. luku 0.4) kuvataan 

kansilehden jälkeisellä muutoshistoria-sivulla. 

 

 

  



Sivu 58 / 59 

 

Fingrid Datahub Oy 

Katuosoite Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus 2745543-5, ALV rek. 

Läkkisepäntie 23 PL 530   etunimi.sukunimi@fingrid.fi 

00620 Helsinki 00101 Helsinki 030 395 5000 030 395 5196 www.fingrid.fi 

 

Liite 1. Suunnitelman runko 

Kansilehti 

Muutoshistoria 

1 Projektin organisointi ja resursointi 

1.1 Projektin omistaja ja ohjausryhmä 

1.2 Projektipäällikkö ja projektiryhmä sekä pääkäyttäjä(t) 

1.3 Muut käytettävissä olevat resurssit 

1.4 Alihankkijat ja palveluntoimittajat sekä muut keskeiset sidosryhmät 

2 Toteutussuunnitelma 

2.1 Projektin laajuuden määrittely 

2.2 Toteutusprojektin ositus 

3 Tietokonversiosuunnitelma 

3.1 Tietokonversiot 

3.1.1 Tiedon laadun parantaminen ja rikastaminen 

3.1.2 Yhteensopivuuden varmistaminen datahubin datastandardiin 

3.1.3 Titta-palvelun käyttöönottaminen 

3.1.4 Poimintatyökalun toteutus tietojen poimimiseksi 

3.1.5 Siirtotiedostojen tuottaminen ja toimitus Titta-palveluun 

3.1.6 Tietojen tarkastus Titassa, havaintojen käsittely ja tietojen korjaaminen lähdejärjestelmiin 

3.2 Uusien tunnusten käyttöönotto 

3.2.1 GS1-järjestelmän mukaisten GSRN-tunnusten käyttöönotto 

3.2.2 Mittausaluetunnusten käyttöönotto (EIC) 

3.2.3 Osapuolitunnusten (GLN) käyttöönotto 

4 Testaus- ja sertifiointisuunnitelma 

4.1 Testaukset ja sertifiointi 

4.1.1 Järjestelmämuutosten suunnittelu ja toteutus 

4.1.2 Testiympäristön määrittely 

4.1.3 Testiaineistot 

4.1.4 Testaukset ja niiden toteuttaminen testaussuunnitelman mukaisesti 
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5 Käyttöönoton valmistelutoimet 

5.1 Valmistelutoimet sanomaliikenteen alasajamiseksi 

5.1.1 Sanomaliikenteen alasajaminen 

5.1.2 Tietojen tallennus järjestelmälokeihin (”puskurit”) ydinjäädytysjaksolla 

5.1.3 Markkinaosapuolten välinen tiedonvaihto ydinjäädytysjaksolla 

5.2 Markkinaprosessit ydinjäädytysjaksolla 

5.2.1 Myyjänvaihto 

5.2.2 Asiakkaan muutto 

5.2.3 Sähköntoimituksen katkaisu ja kytkentä 

5.2.4 Asiakas- ja käyttöpaikkatietojen ylläpito 

5.2.5 Mittaustiedon toimitus 

5.2.6 Taseselvitys ja tasevirheiden korjaus 

5.2.7 Laskutus 

5.2.8 Valtuutukset ja toimeksiannot 

6 Projektin seuranta ja valvonta sekä raportointi 

6.1 Valmistelutoimenpiteiden etenemisen seuranta 

6.2 Raportointikäytännöt 

6.3 Valmistelutoimien etenemiseen liittyvä poikkeamien hallinta 

7 Koulutussuunnitelma 

8 Viestintäsuunnitelma 

9 Tietoturva- ja tietosuojakäytännöt 

9.1 Tietosuoja 

9.1.1 Testaus ja testauksessa käytettävät tiedot 

9.2 Tietoturva 

9.3 Käyttäjä ja pääsynhallinta 

9.4 Tietoturvaloukkaus 

10 Riskienhallinta ja varautuminen 

10.1 Riskienhallintasuunnitelma 

10.2 Varautumissuunnitelma 

11 Suunnitelmaan liittyvä muutostenhallinta 

 


