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Agenda

19.1.20222

• GO-live eteneminen - Jyrki Autio

• Pääsyoikeudet - Saku Palanne

• Esikonversio - Tommi Peltomo

• Kysymyksiä ja vastauksia



GO-Live lähestyy

29 yötä PONR päätöspisteeseen



Ohje osapuolille poikkeustilanteisiin varautumisesta

julkaistu

Dokumentin esittely ja läpikäynti

perjantain 21.1 seurantapalaverissa

Linkki dokumenttiin >

https://palvelut.datahub.fi/api/documents/file/0-321361-1-421207


Pääsyoikeudet



Valmistelutoimet käyttäjiin ja yhteyksiin

1/19/2022Pinja Kimari6

Varmenteiden 

lataus

18.1 - 23.1.

Käyttäjien luonti

17.1 - 26.1

Tietojen tarkastus 

muutosten ilmoitus

3.1 - 13.1.2022

Datahub
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Uusien käyttäjäien 

luonti

Pääsy CMS järjestelmään

27.1. →

28.1 – 11.2.2022 

YhteystestausVarmenteiden 

asennus

Käyttöliittymäkäyttäjät 

+ B2B käyttäjät 

VAIN MUUTOSTEN 

OSALTA

Varmenteiden latauslinkit on toimitettu!

Lataa varmenne 23.1 mennessä

Jos ongelmia → tiketti, jotta voidaan toimittaa uusi varmenne



Go-Live 

perustietojen 

esikonversion 

yhteenveto
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Yhteenveto perustietojen esikonversiosta

• Titan suorituskyky oli kovilla

• Runsas jonotus tiedostojen käsittelyssä oli odotettavissa

• Paikansimme myös yksittäisen ongelman, joka liittyi käsin muokattuun virheelliseen tiedostoon, joka 
jumitti Titan virhekirjoituksen. Kun saimme tyhjennettyä tämän käsittelystä, tehtävät etenivät niin, että 
kello 16.00 mennessä olimme valmiita muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta

• Ongelma oli odottamaton laatuaan ja selvitämme juurisyyn osapuolen kanssa

• Pääkonversioon sovitaan isojen verkkojen kanssa tietojen tuonnin rytmitys (kuten tehtiin kenraalissa)

• Lopulliseen aikatauluun tuli n. 1 tunnin viivästys

• GSRN virheilmoitukset konversiopäivän aikana, jolloin verkot päivittävät niitä, eivät relevantteja -
Todelliset puutteet ja poikkeamat käyttöpaikkojen GSRN tunnuksissa löydetään parhaiten 
yhdenmukaisuustarkastusten tulosten avulla.

• Tiedosto- ja eheystarkastusten laatu toimialalla on ollut tavoitteessa, yhdenmukaisuustarkastukseen 
lähti laadukas datakokonaisuus
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Go-Live esikonversio - Yhdenmukaisuustarkastukset tulokset

Virhekoodi Virheen kuvaus Go-Live 

esikonversio

19.1.2022

Kommentti 5.1.2022 10.12.2012 Kenraali 11.11.

301 Arvo ei ole yksilöllinen
34 38 38 45

302 Osapuolta ei löydy osapuolitiedoista
971 Energia 247 17 16 6

303 Käyttöpaikkaa ei löydy käyttöpaikkatiedoista
76 Valtuutuksissa virheitä! 1248 39099 69

304 Verkkosopimuksen voimassaolo ei kata myyntisopimuksen voimassaoloa
381 7637 8484 2059

305 Käyttöpaikan myyjätietoja vastaavaa myyntisopimusta ei löydy / 

Myyntisopimuksen tiedoilla ei löydy käyttöpaikan myyjätietoja 30043
~18000 kpl yhdellä 

verkolla
59809 167061 33372

306 Käyttöpaikalle ei löydy myyntisopimusta
10794 11702 12680 11203

308 Asiakasta ei löydy asiakastiedoista / Mittausvastuullisen alueen tunnusta ei 

löydy mittausaluetiedoista / Rinnakkaisen alueen tunnusta ei löydy 

mittausaluetiedoista
544 Valtuutuksia! 541 474 1

309 Käyttöpaikan myyntisopimusten voimassaolot eivät ole yksikäsitteiset
1143 1622 7515 1500

314 Verkkosopimuksessa eri asiakastunniste
13120 11921 13307 13330

315 Myyntisopimuksessa eri asiakastunniste
18208 17807 18370 18487

316 Jakeluverkonhaltijan tulee tukea yhteislaskutusta
34 43 7 10

330 Asiakasta ei julkaista, koska asiakkaan sopimuksille on luokan 1 virhe / 

Sopimusta ei julkaista, koska sopimuksen asiakkaalle on luokan 1 virhe / 

Sopimusta ei julkaista, koska sopimuksen käyttöpaikalle on luokan 1 virhe
486 2606 28845 899

320 Mittausalueen voimassaolon tulee kattaa koko myyntisopimuksen 

voimassaolo 0 1 31

Laatu vastaa kenraaliharjoitusta tai parempi

Hyväksyttävä laatu, joskin kenraalia heikompi

Merkittäviä virheitä



Päähavainnot

• Verkkojen korjattava Energia 247 myyjätiedot oikeaksi

• Valtuutukset kuntoon

• Käyttöpaikan myyjätiedot kuntoon

• Puuttuvat verkkosopimukset – puuttuvatko verkkosopimukset vai onko myyjän

sopimuksissa virheitä?

• Loiste –yhtiöön liittyvät havainnot voidaan sivuuttaa
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KIITOS!! (Aktiivisesta 

tekemisestä, reagoinnista 

ja kommunikoinnista)



Korjauksia pääkonversioon

Korjaukset tärkeysjärjestyksessä

1. Esikonversion toimitusvirheiden korjaus (puuttuvat data jne)

2. Esikonversion tulosten perusteella tehtävät korjaukset

3. Muut palvelupyynnöissä kirjatut tai Fingridin vaatimat korjaukset

4. Henkilötietojen korjaus

5. Osoitetietojen korjaus

19.1.2022Tommi Peltomo11



Mittaustietojen tarkastus - tilanne

• Tarkastus aloitettu 18.1. illalla – etenee hyvin, jo noin 50 verkkoyhtiön tarkastus tehty!

• Tärkeimmät ohjaavat tekijät työlle:

• 6 vuoden mittaustiedot

• Mittausdatan toimituksessa Esi- ja pääkonversion välillä ei saa jäädä aukkoja

• Ei duplikaattitietoa eli päällekkäistä mittausdataa

• Muutokset tuotava loppulatausprosessin avulla (HUOM: Project TOP –tehtävä 

mittaustietojen muutosten seurannasta)

• Kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin

• Mittaustietojen poimintajakso: 18.2.2016 00:00 – 30.12.2021 00:00 (UTC: 

17.2.2015 22:00 – 29.12.2021 22:00)

• Poimintajakso sekä tarkastusjakso kannattaa olla yhtenevä
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Kysymykset

Tulevia tapahtumia kalentereihin:

• 21.1. 10:00 – 10:30 Seurantapalaverin 

aiheena poikkeustilanteisiin varautuminen

• 14.2. 12:00-13:30 UUSI

Datahub palveluksessanne -teemawebinaari

• 18.2. 12:30-12:45

Puskurien purun info

• 19.2. 9:30-9:45

Mittaustietojen loppulatauksen aloitusinfo

• 19.2. 19:00-19:15

Mittaustietojen loppulatauksen info

• 20.2. 13:00-13:15

Mittaustietojen loppulatauksen info

Datahubin käyttöönoton seurantapalaverit:

• 14.1. - 16.2.2022 ma, ke & pe 10:00-10:30

• 21.2. - 4.3.2022 ma, ke & pe 10:00-10:30



Fingrid Datahub Oy

c/o Fingrid Oy Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Y-tunnus: 2745543-5 

www.fingrid.fi

Kiitos!

http://www.fingrid.fi/

