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Määritelmät ja lyhenteet 

Termit ja lyhenteet Määritelmät 

Asiakas Luonnollinen henkilö, yritys, yhdistys tai muu yhteisö esim. 
kunta, jolla on sähkönmyynti-, sähköntoimitus ja/tai tuotannon 
ostosopimus myyjän kanssa ja/tai verkkosopimus 
jakeluverkonhaltijan kanssa ja joka hankkii tai tuottaa sähköä 
pääasiassa omaan käyttöönsä. 

Datahub (datahub-järjestelmä) Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty 
tiedonvaihtoratkaisu. 

Datahub-järjestelmän 
käyttöönotto 

Fingrid Datahub Oy:n vastuulla olevan datahub-
tietojärjestelmän käyttöönotto. 

Datahubin käyttöönotto Datahubin käyttöönotolla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä 
ja tehtäviä, jotka liittyvät sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon 
palvelujen käyttöönoton valmisteluun, käyttöönottoon ja 
palvelujen käytön tehostettuun seurantaan toimialalla.  

EDI kts. PRODAT 

Ediel Pohjoismaisen Ediel Forumin kehittämä sähköalan sanoma- ja 
tiedonvaihtomäärittely (http://www.ediel.org), jonka toimintaa 
jatkaa ebIX (http://www.ebix.org). 

EIC Energy Identification Code. Koodi on ETSO:n (ENTSO-E:n 
edeltäjä) kehittämä standardisoitu koodisysteemi Euroopan 
sisäisille energiamarkkinoille, jolla tunnistetaan yksilöllisesti 
markkinaosapuolet ja muut markkinoille osallistuvat objektit. 

eSett Taseselvitysyksikkö. Fingridin, Statnettin ja Svenska Kraftnätin 
yhdessä omistama palveluyhtiö, joka vastaa 
yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin operatiivisesta 
toiminnasta. 

Fingrid Datahub Oy Datahubin operatiivista toimintaa varten perustettu Fingrid 
Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö eli sähkökaupan 
keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö. 

GLN Global Location Number. GS1-järjestelmän tunniste, jolla 
yksilöidään osapuoli datahubissa. GLN-tunnus on 13-
merkkinen tunniste, joka muodostuu GS1-yritystunnisteesta, 
vapaasti valittavista numeroista (3–5 kpl) sekä 
tarkistusnumerosta. 

GSRN Global Service Relation Number. GS1-järjestelmän tunniste, 
jolla yksilöidään mittauspiste datahubissa. GSRN-tunnus 
muodostuu GS1-yritystunnisteesta, sarjanumerosta ja 
tarkistusnumerosta. 

GS1 Kansainvälinen yksilöllisiä organisaatiokohtaisia tunnisteita 
jakava organisaatio. Suomen maatunnus on 64. Maatunnus ja 
siihen yhdistetty GS1 Finland Oy:n asiakaspalvelun myöntämä 
yrityskohtainen tunnus on yhteisnimeltään GS1 yritystunniste 
(GS1 Company Prefix). Yritystunnisteen avulla voidaan 
muodostaa muita tunnisteita, kuten GLN- ja GSRN-tunnisteita. 
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Jakeluverkonhaltija Verkonhaltija, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa tai 
suurjännitteistä jakeluverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista 
sähköverkkotoimintaa tässä verkossa. Sähkömarkkinalain 
velvoite käyttää sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon 
palveluita koskee jakeluverkonhaltijoita, jotka harjoittavat 
sähköverkkotoimintaa sähkömarkkinalain tarkoittamassa 
jakeluverkossa. Velvoitteen kohteena ovat siten 
jakeluverkonhaltijat, joille on myönnetty sähköverkkolupa 
sähköverkkotoimintaan jakeluverkossa tai suljetussa 
jakeluverkossa. Velvoite ei sen sijaan koske niitä 
jakeluverkonhaltijoita, jotka operoivat suurjännitteistä 
jakeluverkkoa tai suurjännitteistä suljettua jakeluverkkoa. 

Koekäyttö kts. Tuotannollinen koekäyttö 

Kuluttaja Kuluttajansuojalain (38/1978) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettu 
kuluttaja. Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka hankkii sähköä 
pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa 
elinkeinotoimintaa varten. 

Käyttöpaikka Fyysiseen sijaintiin, esimerkiksi asuntoon, liittyvä käsite, joka 
yhdistää asiakkaan verkko- ja myyntisopimuksen kautta 
jakeluverkonhaltijaan ja sähkön myyjään ja jossa sähkön 
kulutusta tai tuotantoa voidaan mitata. Datahubissa 
käyttöpaikka on looginen piste (logical point of delivery). 

Käyttöönotto Käyttöönotto eli ”go-live” tarkoittaa datahubin käyttöönoton 
vaihetta, jossa nykyinen markkinaosapuolten välinen 
tiedonvaihto ajetaan alas vaiheittain uuden datahubin 
mukaisen toimintamallin käyttöönottamiseksi. Ajallisesti sama 
kuin jäädytysjakso. 

Käyttöönottosuunnitelma Käyttöönottosuunnitelmalla tarkoitetaan, koko toimialalle 
tarkoitettua käyttöönottosuunnitelmaa, ts. 
käyttöönottosuunnitelma toimialalle tai toimialan 
käyttöönottosuunnitelma. Kaikki markkinaosapuolet ja Fingrid 
Datahub laativat datahubin käyttöönotosta lisäksi omat 
käyttöönottosuunnitelmansa. 

Liiketoimintaprosessi Joukko toisiinsa liittyviä tehtäviä, joita tehdään määritellyn 
tavoitteen, esimerkiksi asiakkaan myyjän vaihdon, 
saavuttamiseksi. 

Markkinaprosessi Markkinaosapuolten välinen liiketoimintaprosessi, johon liittyy 
osapuolten välistä tiedonvaihtoa. Prosesseja ovat 
sopimusprosessit, kuten muutot ja myyjänvaihdot sekä 
mittaustiedon toimitus ja taseselvitys. 

Markkinaosapuoli tai 
sähkömarkkinaosapuoli 

Sähkön vähittäismarkkinoilla yhdessä tai useassa roolissa 
toimiva yritys tai yhteisö eli osapuoli. Tässä suunnitelmassa 
sähkön vähittäismarkkinoiden osapuolilla tarkoitetaan muun 
muassa jakeluverkonhaltijoita, sähkönmyyjiä, tasevastaavia, 
taseselvitysyksikköä ja kolmansia osapuolia. 

Mittauspiste Piste, jossa sähkön kulutusta, tuotantoa tai siirtoa voidaan 
määrittää. Määritys voi tapahtua mittaamalla, arvion perusteella 
tai laskennallisesti. Mittauspiste voi olla käyttöpaikka, rajapiste 
tai tuotantoyksikkö. 
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Mittaustieto Mittarin tuottama tai jakeluverkonhaltijan arvioima tai laskema 
yksittäinen tiettyä aikaväliä koskeva tieto, johon taseselvitys ja 
asiakkaan laskutus perustuu. 

Kolmas osapuoli (3.osapuoli)  Palveluntarjoaja, joka on rekisteröitynyt datahubin käyttäjäksi ja 
joka käyttää datahubissa olevia tietoja valtuutusten tai 
toimeksiantojen puitteissa. Kolmas osapuoli voi olla myös 
markkinaosapuoli.  

Perustieto Perustiedolla tarkoitetaan kaikkea ei-aikasarjamuotoista 
markkinatietoa, kuten käyttöpaikkatietoja, asiakastietoja, 
sopimustietoja, osapuolitietoja, mittausaluetietoja sekä 
valtuutustietoja 

PRODAT(-sanoma) Joukko EDIFACT-sanomia, jotka on kehitetty sähköyhtiöiden 
käyttöpaikka-, sopimus- ja asiakastietojen välittämiseen. 
PRODAT-sanoma (esim. Z03[1]) muodostuu tietystä 
sanomatyypistä (Z03) ja tarkemman käyttötarkoituksen 
ilmaisevasta syykoodista ([1]). 

Runbook Datahubin käyttöönoton tekninen käyttöönottosuunnitelma, 
jossa tarkennetaan datahubin käyttöönottosuunnitelmaa 
jäädytysjakson osalta ja kuvataan yksityiskohtaisesti 
toimenpiteet kunkin käyttöönottoon osallistuvan roolin 
näkökulmasta. 

Sähkönmyyjä (myyjä) Henkilö, yhteisö tai yhtiö, joka myy sähköä tai ostaa sähköä 
(tässä yhteydessä asiakkaan tai tuotantoyksikön 
pientuotannon). Mikäli toimitus tapahtuu jakeluverkonhaltijan 
jakeluverkon kautta välittömästi loppukäyttäjille, kyseessä on 
sähkön vähittäismyyjä. 

Jakeluverkontaseselvitys Jakeluverkon mittausalueen tai -alueiden sähkökauppojen 
taseselvitys siten, kuin on määritelty sähkömarkkinalaissa ja 
sähkömarkkina-asetuksissa. 

Suppea tietokonversio Konversio joka tehdään samoin säännöin kuin käyttöönotossa, 
mutta pienemmällä tietomäärällä mittaustietojen osalta tietyltä 
ajanjaksolta. 

Taseikkuna tai 
taseselvitysikkuna 

Aika, jonka sisällä tuntitietoihin voidaan tehdä muutoksia ennen 
sähkötaseiden sulkeutumista. Taseikkuna on 11 vuorokautta. 

Tasevirhe Virhe, joka aiheutuu taseselvitysikkunan ulkopuoliselle ajalle 
jääneen tiedon jälkikäteisestä muutoksesta. Muutos voi johtua 
käyttöpaikan virheellisestä mittaustiedosta tai myyjätiedosta. 

Tasevirheiden korjaus / käsittely Taseselvitysikkunan ulkopuoliselle ajalle jääneille virheille tehty 
jälkikäteinen korjaus. Menettelyssä suoritetaan rahallinen 
myyjä- ja mittausaluekohtainen korjaus taseselvitysikkunan 
sulkeutumisen jälkeen oikaistujen mittausvirheiden ja 
tasetietojen johdosta. 

TePa Testaus- ja sertifiointipalvelu 

Titta-palvelu Järjestelmä tai julkaisualusta, jossa tehdään 
markkinaosapuolien lähdejärjestelmistä tulevan tiedon 
tarkastus ja josta mahdolliset poikkeamat raportoidaan takaisin 
markkinaosapuolille. Titta-palvelu antaa yhteenvetotietoa 
Fingridille konversioprosessin etenemisestä ja siitä, missä 
vaiheessa kukin markkinaosapuoli on. 
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Tietokonversiosuunnitelma Tietokonversiotyön tueksi on laadittu 
tietokonversiosuunnitelma, joka sisältää kuvauksen 
tietokonversioprojektin vaiheista, osapuolien tehtävistä ja 
vastuista sekä itse tietokonversioprosessista. 

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri  Kuvaus järjestelmistä, sovelluksista ja tietovarastoista sekä 
niiden välisistä yhteyksistä. 

Tuotannollinen data Tuotannossa tapahtumasta syntynyt todellinen tietue tai 
tietuejoukko. 

Tuotannollinen koekäyttö Järjestelmän validointivaihe jonka tarkoituksena on varmistaa 
osapuolten ja Datahubin kyky toimia DH sanomilla. myös 
”koekäyttö” ja ”tuotanto koekäyttö” ja ”tuotannon koekäyttö” 

Tuotannollinen tapahtuma Todellinen sähkön vähittäismarkkinoilla syntyvä tapahtuma 
mukaan lukien  liiketoimi, kuten muutto, myyjänvaihto  ja 
mittaustulos. 

Tuotantokäyttö  Datahub-järjestelmä on otettu käyttöön hyväksytyn 
käyttöönoton jälkeen. 

Verkonhaltija Elinkeinonharjoittaja, jolla on hallinnassaan sähköverkkoa ja 
joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa tässä 
verkossa. 
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Viittaukset muihin asiakirjoihin 

Asiakirjojen uusimmat versiot löytyvät aina Datahub palveluista-portaalista 

(palvelut.datahub.fi). 

Asiakirja  

GS1-tunnusten käyttö sähkön 
vähittäismarkkinoilla 

https://palvelut.datahub.fi/api/documents/file/0-227066-1-
287101 

Tietokonversiosuunnitelma  
https://palvelut.datahub.fi/api/documents/file/0-228878-1-
289286 

Sähkön vähittäismarkkinoiden 
liiketoimintaprosessit datahubissa  

https://palvelut.datahub.fi/api/documents/file/0-232456-1-
294931 

Testaus- ja sertifiointisuunnitelma 
https://palvelut.datahub.fi/api/documents/file/0-228859-1-
289238 

Datahub käyttöönottosuunnitelma 
https://palvelut.datahub.fi/api/documents/file/0-227064-1-
287098 
 

Datahubin käyttöönoton välitavoitteet 
markkinaosapuolille 

https://palvelut.datahub.fi/api/documents/file/0-227057-1-
287091 

Mittausvastuullisten osapuolten ohjeistus 
https://palvelut.datahub.fi/api/documents/file/0-233603-1-
296799 

Sähkön vähittäismarkkinoiden 
liiketoimintaprosessit 

https://palvelut.datahub.fi/api/documents/file/0-232456-1-
294931 

Datahub tapahtumat 
https://palvelut.datahub.fi/api/documents/file/0-232451-1-
294926 

Sähkökaupan keskitetyn 
tiedonvaihtojärjestelmän Käyttöönottoon 
liittyvää testausta koskeva sopimus 

 

https://palvelut.datahub.fi/api/documents/file/0-243219-1-
313119 

Kolmansien osapuolten ohjeistus 
https://palvelut.datahub.fi/api/documents/file/0-254305-1-
331461 
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1 Dokumentin tarkoitus 

Dokumentissa kuvataan mitä Datahubin tuotannollisella koekäytöllä tarkoitetaan ja miten 

se suhteutuu muihin käyttöönoton valmisteleviin tehtäviin. Datahub on koko toimialaa 

koskeva hanke sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon ja toimivuuden kehittämiseksi. 

Datahubin käyttöönotolla tarkoitetaan kaikkia niitä toimialalla ja yrityksissä tehtäviä 

toimenpiteitä ja tehtäviä, jotka liittyvät datahubiin perustuvan uuden tiedonvaihtomallin 

käyttöönoton valmisteluun, käyttöönottoon ja välittömästi käyttöönoton jälkeiseen aikaan. 

Tuotannollinen koekäyttö on osa tätä valmistautumista.  

Datahubin käyttöönoton ylätason aikataulukaavio on esitetty kuvassa 1. Laajempi luettelo 

ja kuvaus markkinaosapuolten kannalta tärkeistä tehtävistä eli välitavoitteista löytyy 

välitavoitetaulukosta. Tuotannollisen koekäytön tarkempi aikataulu on liitteessä 1. 

 

KUVA 1. DATAHUBIN KÄYTTÖÖNOTON AIKATAULUKAAVIO 
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2 Datahub Tuotannollinen koekäyttö 

Tuotannollisella koekäytöllä varmistetaan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon 

operatiiviseen toimintaan siirtyminen kaikkien osapuolten ja Fingrid Datahub Oy:n osalta. 

Toisin sanoen tuotannollisen koekäytön on tarkoitus varmistaa osapuolten liiketoiminnan 

jatkuvuus ja sähkömarkkinatapahtumien toiminta Datahubissa, sekä taseselvityksen 

oikeellisuus ennen varsinaista käyttöönottoa. Sähkömarkkinatapahtumat käsittävät sekä 

liiketoimintaprosessit, että mittaustietojen raportoinnin.  

Tuotannollinen koekäyttö on loppuasiakkaalle näkymätön harjoitus. 

2.1 Tavoitteet  

Datahubin käyttöönottosuunnitelmaan on kirjattu seuraavaa 

Datahubin käyttöönoton aikana tulee varmistaa markkinaosapuolten liiketoiminnan 

jatkuvuus. Vähittäismarkkinoiden toimivuus ja osapuolten liiketoimintaprosessit eivät 

saa vaarantua käyttöönottohetkellä tai sen jälkeen.  

Tuotannollisen koekäytön tavoitteet voidaan kiteyttää seuraavasti: 

1. Varmistaa sähkömarkkinatapahtumien toiminta kaikkien markkinaosapuolten 

ja datahubin välillä ennen varsinaista käyttöönottoa. 

2. Varmistaa päivittäisen toiminnan sujuvuus tarvittavassa mittakaavassa 

tuotannollisella aineistolla.  

3. Varmistaa ja harjoitella käyttöönoton runbookin tehtäviä 

Onnistunut koekäyttö tarkoittaa, että toimiala on valmis datahub-järjestelmän 

käyttöönottoa edeltävään kenraaliharjoitukseen. Markkinaosapuolten näkökulmasta 

koekäytön voidaan katsoa onnistuneen, kun osapuolet ovat onnistuneesti sekä 

toimittaneet, että vastaanottaneet datahubin välittämää tietoa. Datahubin näkökulmasta 

koekäyttö on onnistunut, kun markkinaprosessit on todettu toimiviksi 

markkinadokumentaatio määritysten mukaisesti. 

Varsinaisten päätavoitteiden lisäksi tavoitteena on harjoitella käyttöönottoa noudattamalla 

datahub-käyttöönoton runbookia soveltuvin osin. 

Osapuolet pääsevät tuotannollisen koekäytön aikana varmistamaan autenttisten 

markkinatapahtumien käsittelyä ja siten varmistamaan oman liiketoimintansa jatkuvuuden 

Datahub-liiketoimintaprosesseilla. 
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2.2 Aikataulu ja vaiheet 

Tuotannollisia koekäyttöjä on kaksi ja ne toteutetaan kaikkien osapuolten kanssa 

samanaikaisesti. Tuotannollisten koekäyttöjen välissä on aikaa järjestelmien ja 

aineistojen korjauksille, sekä runbook-tehtävien tarkentamiselle. Koekäyttövaihe, jossa 

välitetään tuotannollisia DH-sanomia datahub-järjestelmän ja osapuolten järjestelmien 

välillä kestää kaksi viikkoa. Osapuolten tulee osallistua koko tuotannollisen koekäytön 

ajan, sisältäen valmistautumis- ja päättämisvaiheen. Ensimmäinen tuotannollinen 

koekäyttö on touko-kesäkuussa 2021 ja toinen elo-syyskuussa 2021. 

Ohessa on kuvattu tuotannollisen koekäytön eri vaiheita. Kumpikin tuotannollinen 

koekäyttö sisältää samat tehtävät valmistautumisen ja vaiheen päättämisen osalta. 

Koekäytön yhteydessä harjoitellaan käyttöönottoa ja suoritetaan Datahub-runbookin 

mukaisia tehtäviä soveltuvin osin. Tuotannollisia koekäyttöjä varten on laadittu oma 

erillinen runbook, joka on tämän dokumentin liitteenä. Alla oleva kuva ei ota kantaa 

vaiheiden kestoon tai laajuuteen vaan pyrkii hahmottamaan ainoastaan vaiheiden 

suhdetta toisiinsa. Vaiheet ja aikataulu on kuvattu tarkemmin omissa kappaleissaan 

luvussa 3.  

 

KUVA 2. TUOTANNOLLISEN KOEKÄYTÖN VAIHEISTUS 

Koska koekäyttö alkaa tietokonversiolla, tulee tietokonversion vaiheen 4 onnistua 

(maalis-huhtikuussa), jotta voidaan siirtyä tuotannolliseen koekäyttöön.  

2.3 Koekäytön järjestely 

Tuotannollisen koekäytön aikana, sähkömarkkinoiden sanomaliikenne hoidetaan 

edelleen EDIEL-määrittelyn mukaisilla PRODAT- ja MSCONS-sanomilla, mutta näiden 

rinnalla vastaavia tuotannon markkinatapahtumia lähetetään osapuolten testiympäristöjen 

ja Datahub-ympäristön välillä.  
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KUVA 3. NORMAALI TIEDONVAIHDON SANOMALIIKENNE ENNEN DATAHUBIN KÄYTTÖÖNOTTOA 

 

KUVA 4. SANOMALIIKENNE TUOTANNOLLISEN KOEKÄYTÖN AIKANA  

Kuvassa 3 esitetyt Tuotanto EDI -ympäristöt käsittävät kaikki ne ympäristöt, joista tullaan 
toimittamaan tietoja Datahubiin, kuten MDM ja CIS järjestelmät. Harmaat nuolet kuvaavat 
tuotantotapahtumien viemistä Tuotanto EDI -ympäristöistä Osapuolten Datahub-
testiympäristöihin. Nuoli ei ota kantaa siihen, siirtääkö osapuoli tiedot automatiikalla vai 
manuaalisesti. Kuvassa 4 violetit nuolet kuvaavat osapuolen tiedonvaihtoa datahubin 
kanssa (B2B-sanomaliikennettä tai datahubin käyttöliittymää käyttäen).  

Tuotannollisessa koekäytössä markkinaosapuolen tulee käyttää tietoturvaltaan 
tuotantoympäristön tasolla olevaa ympäristöä, joka on kytketty datahubin 
tuotantoympäristöön. Osapuoli saa toimittaa tietoja (esim. mittaustietoa) suoraan omasta 
tuotantoympäristöstään datahub-järjestelmään, mikäli osapuolella on tähän kyvykkyys. 
Tuotannolliseen koekäyttöön osallistuminen mahdollistaa toimialan yrityksille huolellisen 
valmistautumisen datahubin käyttöönottoon sekä käyttöönoton suunnitelmallisen ja 
hallitun läpiviennin riippumatta siitä, käyttääkö osapuoli datahubia rajapinnan yli vai 
manuaalisesti datahub-käyttöliittymää. Koekäyttövaihe on markkinan kannalta kriittinen, 
sillä se välittää ensimmäistä kertaa oikeita tapahtumia osapuolelta toiselle. 
Tuotannollisella koekäytöllä varmistetaan myös operointi ja prosessien toimivuus 
konvertoiduilla tiedoilla.  

 Tuotannollisessa koekäytössä käytetään samoja menetelmiä ja työkaluja kuin 

varsinaisessa käyttöönotossa. Osapuolilla on siis mahdollisuus harjoitella, sekä Fingrid 
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Datahubille raportoitavia, sekä omia yksityiskohtaisia käyttöönoton tehtäviään ennen 

varsinaista Datahub käyttöönottoa (go-live). tuotannollisessa koekäytössä järjestetään 

samalla tavalla kuin tuotantokäytössä. Kirjautumiseen käytetään 2-vaiheista 

tunnistautumista TOTP-teknologialla. Tunnistautumiseen tarvitaan autentikointisovellus, 

joka voidaan olla puhelimessa tai nettiselaimen laajennuksena (esim. google 

autheticator). Käyttäjä saa käyttäjän luonnista sähköpostiinsa ilmoituksen sen yhteydessä 

uniikin avainkoodin, jolla autentikointisovellus aktivoidaan. 

Datahub operaattori luo osapuolten pääkäyttäjät ja määrittää heille rajatun admin-

käyttöoikeuden datahub-järjestelmään. Osapuolten pääkäyttäjät vastaavat oman 

organisaationsa käyttöliittymäkäyttäjien luomisesta datahubiin. 

Datahub-järjestelmässä on valmiiksi luotuja käyttöoikeusryhmiä (Ohje käyttäjien luontiin) 

Osapuolten tulee noudattaa vähimpien käyttöoikeuksien periaatetta käyttöoikeuksia 

annettaessa.  

2.3.1  Kolmansien osapuolten käyttäminen 

Kolmansien osapuolten ohjeistuksessa on kerrottu tarkemmin, miten yhteydet tulee 

muodostaa datahubiin ja mitkä ovat näiden osapuolten osallistumisen edellytykset. 

Kolmannet osapuolet toimivat aina toimeksiantojen perusteella. Toimeksiantojen 

varmentaminen on vapaaehtoista ensimmäisessä tuotannollisessa koekäytössä. 

Osapuolen, joka käyttää 3.osapuolta osana markkinaprosessien toteuttamisessa, tulee 

ilmoittaa toimeksiannosta Fingrid datahubille. Fingrid datahub ylläpitää 

toimeksiantotietoja datahub-järjestelmässä. Toimeksiannot tulee ilmoittaa Fingrid 

datahubille tukipalvelun (support.datahub.fi) kautta. Toimeksianto ilmoitetaan valitsemalla 

palvelupyynnön tyypiksi ”Muu” ja aiheeksi ”Käyttöönotto”. Toimeksiannot tulee ilmoittaa 

30.4.2021 mennessä. Toimeksiannon ilmoittaa aina toimeksiantava osapuoli. 

Ilmoituksessa, tulee kertoa toimeksiantaja, toimeksisaaja, sekä onko toimeksianto 

tietoryhmä- ja/vai tapahtumakohtainen sekä mitä tapahtumaa koskettaa. 

Toimeksiannoista lisää erikseen julkaistavassa dokumentissa. 

Osapuolten välisiä valtuutuksia ei tulla varmentamaan tuotannollisessa koekäytössä. 

2.4 Osallistujat 

Tuotannolliseen koekäyttöön osallistuu eri toimijoita. Koekäyttöön osallistuvat myös 

mahdolliset markkinaosapuolten käyttämät kolmannet osapuolet, kuten mittaustietojen 

toimittajat. Markkinaosapuolten tulee sopia käyttämiensä kolmansien osapuolten kanssa 

koekäyttöön osallistumisesta sekä ilmoittaa ennen tuotannollisen koekäytön alkua 

Fingridille koekäyttöön osallistuvat kolmannet osapuolet. Kolmannet osapuolet 

ilmoitetaan Fingridille palvelupyyntönä Datahubin Tukipalvelun kautta valitsemalla 

palvelupyynnön tyypiksi ”Muu” ja aiheeksi ”Käyttöönotto”, palvelupyynnön otsikko 

https://palvelut.datahub.fi/api/documents/file/0-269009-1-349366
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”Kolmannet osapuolet”. Kolmansien osapuolten ohjeistus on julkaistu palvelut-portaalissa 

nimellä ”Datahub palvelun piirissä olevien kolmansien osapuolien ohjeistus”. 

Toimija Peruste Lisätieto 

Jakeluverkonhaltija Omistaa Mittaus- ja käyttöpaikkatiedot, 
sekä vastaa näiden toimittamisesta 
datahubiin 

Vastaa lakisääteisistä 
velvoitteistaan tietojen toimitusten 
osalta 

Myyjä Omistaa Sopimusprosessit ja 
asiakastiedot, sekä vastaa näiden 
toimittamisesta datahubiin 

 

Datahub  Toimii Operaattorina sähkön 
vähittäismarkkinoilla Datahub-
prosesseille 

Valvoo Datahub järjestelmän 
toimintaa sekä suorittaa 
taselaskennan ja vastaa suoraan 
datahubiin tehtävistä korjauksista 

Mittaustiedon toimittaja 
(3.osapuoli, 
toimeksisaaja) 

Vastaa JVH:n mittaustiedon 
toimittamisesta toimeksiantosopimuksen 
kautta.  
Sopii osallistumisestaan tuotannolliseen 
koekäyttöön jakeluverkonhaltijan kanssa* 

Mittarit kuten JVH:lla 

Mittaustiedon 
vastaanottaja (3.osapuoli, 
toimeksisaaja) 

Hoitaa myyjän puolesta mittaustiedon 
käsittelyn toimeksiantosopimuksen 
kautta. 
Sopii osallistumisestaan tuotannolliseen 
koekäyttöön myyjän kanssa.* 

Mittarit kuten Myyjällä 

Valtuutustietojen 

toimittaja (3.osapuoli, 

valtuutettu) 

Hoitaa loppuasiakkaan (tuotannollisessa 
koekäytössä yritysasiakas) kanssa 
valtuutuksen liittyviä tehtäviä.  
Sopii osallistumisestaan 
markkinaosapuolen kanssa. 

Hakee asiakkaan antamien 
valtuutusten kautta 
loppuasiakkaaseen liittyviä tietoja 
datahubista 

Muu verkonhaltija  

/mittausvastuullinen 

 

Rajapistemittauksen mittausvastuullinen 
toimittaa mittaustietoa  
Jakeluverkkoon 
liittyviä rajapistemittaustietoja toimittava 
mittausvastuullinen osapuoli. 
Mittaustiedot tulee toimittaa datahubiin 
osana Datahubin taseselvitysvastuuta 

Datahubin ulkopuolella oleva 
verkko 
 
Mittarit kuten JVH:lla 

eSett Vastaanottaa datahubin toimittamaa 
tietoa 

Taseselvityksen tarkastuksen 
kannalta merkittävä osapuoli, joka 
tarvitsee jakeluverkon 
taseselvitystietoja valtakunnallisen 
taseselvityksen hoitamiseen. 

* Järjestelmän tulee olla sertifioitu 

 

2.5 Mittarit ja todennettavat tapahtumat 

Tuotannollisessa koekäytössä olennaisinta on varmistaa päivittäisten rutiinien 

toimivuus ja sujuvuus sekä se, että osapuolet pystyvät suorittamaan yleisimmät ja 

kriittisimmät markkinaprosessit ilman häiriötä muille osapuolille ja markkinoille.  
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Myyjien ja jakeluverkonhaltijoiden tulee huomioida, että toimeksiannot/valtuutukset tulee 

ilmoittaa, mikäli he aikovat käyttää kolmansia osapuolia tietojen toimittamiseen. 

Toimeksiannoista enemmän Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit 

datahubissa luvussa 3.9.2.2. 

Tuotannollisen koekäytön aikana eri osapuolilla syntyy hyvin vaihtelevasti tuotannollisia 

tapahtumia. Tämän takia ei ole mahdollista asettaa yleisiä määriä toimitettavien 

tapahtumien osalta. Osapuolen tulee koekäytön aikana arvioida mikä määrä 

tuotannollisia tapahtumia riittää oman liiketoimintansa kannalta antamaan riittävän 

varmuuden datahub-prosessien toiminnasta. Myyjien vastuu korostuu 

liiketoimintaprosessien käynnistäjänä ja päättäjinä, jakeluverkkojen 

liiketoimintaprosessien jatkajina. 

Myyjän tulee arvioida oman liiketoimintansa suhteessa, mikä määrä tapahtumia 

riittää antamaan varmuuden kyvystä toimia datahub-ympäristössä ja oman 

liiketoimintansa jatkuvuudesta.  

Jakeluverkkojen tulee käsitellä datahub-ympäristössään kaikki tapahtumat, jotka 

sille toimitetaan. 

 

2.5.1  Koekäytön mittarit ja pakolliset tapahtumat 

Käyttöönottovalmiutta arvioidaan tuotannollisen koekäytön onnistumisen kautta seuraavin 

mittarein 

1. Osapuoli saa järjestelmäyhteydet toimimaan 

2. Osapuoli pystyy toimittamaan migraatioaineiston Tittaan 

3. JVH ja mittausvastuulliset pystyvät toimittamaan vastuullaan olevat 

mittaustiedot aikarajojen puitteissa 

• jakeluverkonhaltijat ja mittausvastuulliset pystyvät toimittamaan 

alustavat mittaustiedot datahubiin edellisen päivän osalta kuluvan 

päivän keskiyöhön mennessä (oikeat mittaustiedot mittarista asti 

datahubiin) 

• Datahub tekee taselaskennat kaikille toimitetuille tapahtumille 

4. Myyjä pystyy poimimaan mittaustiedot datahubista  

5. Hakutapahtumat omille tiedoille onnistuvat kaikilta osapuolilta 

• Myös koekäyttöön osallistuvien kolmansien osapuolten osalta, jotka 

toimivat jonkin osapuolen puolesta. Valtuuttanut osapuoli vastaa siitä, 

että prosessi toimii kuten se toimisi aikanaan tuotannossa. 
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6. Osapuolten käynnistämien DH-tapahtumien lähetys ja vastaanotto 

onnistuvat Tapahtumat -dokumentin mukaisesti kaikkien tapahtumien 

osalta 

Mittarit ovat samoja riippumatta siitä käyttääkö osapuoli datahub sanomarajapintaa vai 

käyttöliittymää. 

Datahub-järjestelmän osalta tuotannollisen koekäytön onnistumista seurataan 

seuraavasti: 

• Datahub välittää ilmoitetut tiedot oikeille osapuolille ja osapuolet pystyvät 

vastaanottamaan datahubin välittämät tiedot 

• Datahub toimittaa taseselvitystiedot eSettille  

• Datahub laskee jakeluverkon mittausalueiden taseet oikein (verrataan eSett:n 

tietoihin) 

• mittausalueen myyjäkohtaiset summatoimitukset (mitattu kulutus ja 

profiilikulutus erikseen per myyjä per mittausalue) ja häviöt 

• mittausalueen rajapistesummat muihin mittausalueisiin nähden 

mittausalueiden tuotantoyksiköiden tuotanto 

Taselaskennan osalta jakeluverkonhaltija voi laskea taseet Datahubin rinnalla, mikäli 

tähän on kyvykkyys. Datahub laskee taseet kaikille kohteille, jotka on toimitettu. 

Osapuolet pääsevät tarkastelemaan taseselvitystietoja datahubin käyttöliittymän kautta ja 

ne on myös vietävissä exceliin. Taseselvitystiedot voi hakea myös suoraan CSV-raportille 

(raportti ”Time series data for selected imbalance time series”). Osapuoli voi halutessaan 

kytkeä taseselvitystietojen lähetyksen pois päältä. 

Taselaskennan osalta datahubissa ei saada täsmälleen samaa tulosta kuin tuotannossa, 

mikäli datahubiin ei toimiteta kaikkia tuotannon tapahtumia koekäyttöjakson aikana. 

Laskennassa huomioidaan datahubiin toimitettu data ja muutokset. 

 

2.5.2  Muut tapahtumat  

Alla lueteltuja tapahtumia tulee lähettää datahub-järjestelmään tuotannollisen koekäytön 

aikana, mikäli kun niitä koekäytön aikana syntyy osapuolen tuotantojärjestelmässä. Vain 

tällä tavalla saadaan tapahtumaketjujen päästä päähän (end-to-end) validointeja 

aikaiseksi. Kaikki alla olevat tapahtumat eivät kosketa kaikkia koekäyttöön osallistuvia 

osapuolia, vaan näiden tapahtumien käynnistäminen on riippuvaista osapuolesta, sekä 

siitä syntyykö osapuolen liiketoiminnassa tällaisia tapahtumia koekäyttöjakson aikana. 
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Datahub ei aseta tapahtumille ylärajaa. Vaatimuksena on, että ainoastaan koekäytön 

aikana tuotannossa tapahtuvia tapahtumia saa toimittaa datahub-järjestelmään. 

 

Myyjät Jakeluverkonhaltijat ja mittausvastuulliset 

• myyntisopimusten ilmoitukset 
sisäänmuutto- ja myyjänvaihtotilanteessa 

• myös takautuvat tapahtumat 

• kytkentä ja katkaisupyynnöt 

• sopimusten päättämiset 

• seuraa datahubin rajapinnan kautta omia 
taseselvitystietojaan 

• asiakastietojen päivitykset  

• sopimusten päivitykset ja peruutukset  
 

• jakeluverkonhaltija saa datahubista ilmoituksen 
käyttöpaikalle tehdystä myyntisopimuksesta ja 
siihen liitetyistä asiakkaista 

o jakeluverkonhaltija pystyy vahvistamaan 
verkkosopimuksen (jakeluverkonhaltija 
tekee käyttöpaikalle oman 
verkkosopimuksensa myyntisopimusta 
vastaaville asiakkaille) 

• siirtotuotteiden ylläpito ja tiedonvaihto* 

• kytkentä ja katkaisutapahtumat ja niiden 
ilmoitukset 

• sopimusten päättämiset 

• käyttöpaikan mittaustavan muutos  

• seuraa datahubin rajapinnan kautta omia 
taseselvitystietojaan 

• käyttöpaikkatiedon päivitys  

• käyttöpaikkojen luonti 

• asiakastietojen päivityspyynnöt 

* Käyttöliittymän kautta riittävä 

Koekäytön aikana tapahtuu myös päivittäisiä laskutuksia ja massalaskutuksia. Näistä 

datahubiin lähtevien laskusanomien osalta päästään varmentamaan myös suorituskykyä. 

Laskurivitietojen toimituksen testaamisesta osapuolten tulee ennakkoon sopia 

keskenään.  

 

2.6 Tuotannolliseen koekäyttöön osallistumisen edellytykset 

Koska koekäytössä käsitellään aitoja markkinatapahtumia ja sitä myöten oikeaa 

henkilötietoa tulee osapuolten sertifioinnin olla lähtökohtaisesti suoritettu, ennen 

tuotannolliseen koekäyttöön siirtymistä. Fingrid Datahub arvioi tapauskohtaisesti 

markkinaosapuolen edellytyksiä osallistua tuotannolliseen koekäyttöön, vaikka sertifiointi 

olisi osittain kesken. Sertifioinnissa vaaditaan edelleen mm. tietosuojan näkökulmasta 

kriittisten testitapausten hyväksytty suorittaminen. Tuotannollinen koekäyttö tehdään eri 

datahub-ympäristöä vasten kuin sertifiointi, joten tietoliikenneyhteydet osapuolen 

järjestelmän ja datahubin välillä, sekä käyttöliittymäkäyttäjien pääsy käyttöliittymään pitää 

muodostaa ja testata ennen tuotannollisen koekäytön alkamista. 

 

Oikeus Datahub-järjestelmän tuotannolliseen koekäyttöön edellyttää, että   
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1. Osapuolella on GS1-standardin mukainen GLN-tunnus ja Asiakas on 
rekisteröitynyt taseselvitysyksikkö eSett Oy:lle valtakunnallisen taseselvityksen 
osalta;  

(a) GS1 standardin mukainen osapuolitunnus on ilmoitettu eSettille ja 
Datahubille 02/2021. 

2. Osapuoli pystyy toimittamaan tietoja Tietokonversiopalveluun 
Tietokonversiosuunnitelman ja siirtotiedosto-ohjeistuksen mukaisesti. 

3. Osapuolen tietojärjestelmät ovat vaatimustenmukaiset ja osapuoli on läpäissyt 
Datahubin sertifioinnin. 

(a) Fingrid datahub arvioi tapauskohtaisesti osallistumisen edellytykset, 
mikäli sertifiointi on osittain suorittamatta. 

4. Osapuolen tietojärjestelmien ja prosessien tietoturvan taso on asianmukainen ja 
täyttää tietoturvalle määritellyt vaatimukset. 

5. Osapuoli on allekirjoittanut ”Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän 
Käyttöönottoon liittyvää testausta” koskevan sopimuksen. 

 

3 Aikataulu ja vaiheet 

Koekäyttö alkaa käyttöönoton toimenpiteiden harjoittelulla (osa runbookin tehtävistä) ja 

täyden mittakaavan tietokonversiolla. Konversion aikana osapuolet voivat halutessaan 

harjoitella ydinjäädytysjakson tehtäviä ja sanomien puskurointia. Puskureiden purkuun on 

varattu aikaa ennen koekäyttövaiheen alkua (ajankohta tarkemmin tuotannollisen 

koekäytön runbookissa, liite 1). Tietokonversion ja aineiston latauksen jälkeen 

markkinaosapuolet suorittavat oikeita tuotantotapahtumia datahub-järjestelmässä. 

Tuotannollisessa koekäytössä käytetään tuotantotapahtumia, joita koekäytön aikana 

syntyy markkinaosapuolen liiketoiminnassa. Markkinaosapuolten tehtävänä on 

normaalien EDI-sanomatapahtumien lisäksi tuottaa vastaavia markkinatapahtumia 

datahub-ympäristöön joko DH-sanomin tai käyttöliittymää käyttämällä. Tapahtumista lisää 

kappaleessa 2.5. Kun koekäyttövaihe on päättynyt, tehdään datahubissa vielä 

tarkistuksia ja laskentoja sekä tuotetaan raportteja koekäytön analysointiin. Koekäytön 

päätyttyä osapuolten yhteydet datahubiin estetään ja tietokanta tyhjennetään vaiheen 

aikana luoduista tapahtumista. Osapuolten tulee myös varmistaa omien ympäristöjen 

tyhjentäminen tietosuojanäkökulmasta ja seuraavia käyttöönottoon liittyviä harjoituksia 

varten. 

 

Alla on kuvattu eri vaiheille arvioituja aikavälejä. Tarkemmat päivä ja tuntikohtaiset 

tehtävät liitteessä 1 Tuotannollisen koekäytön runbook. Ajankohdat voivat vielä muuttua 

käyttöönoton etenemisen perusteella.  
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KUVA 5. KOEKÄYTÖN AIKAJANA  

 

Suunnitelman mukaan koekäytön alkamisen ja tietojen poiminnan väliin jää noin 3 viikon 

ajanjakso, jolta mittaustietoja ei tuotannollisessa koekäytössä tarvitse tuoda. Mikäli 

verkkoyhtiöllä on mahdollisuus toimittaa puuttuvat mittaustiedot, on ne mahdollista 

toimittaa cut-over vaiheessa (ns. loppulataus teknisessä käyttöönottosuunnitelmassa) 

ennen koekäyttövaiheen alkua. Mittaustiedon puuttumisesta poimintapäivän ja koekäytön 

alun välissä ei lähetetä muistutussanomia. 

Perustietojen muutoksia poimintapäivän ja koekäytön aloituksen väliseltä ajalta ei tarvitse 

toimittaa datahubiin. Poikkeuksena tähän, tulee kuitenkin rajapisteiden ja 

tuotantoyksiköiden tiedot pitää ajan tasalla. Näiden osalta tulee siis toimittaa päivitykset 

tuotannollisen koekäytön alussa. Osapuolet voivat halutessaan ja kyetessään myös 

harjoitella sanomien puskurointia alustusvaiheen aikana, sekä puskureiden purkua 

koekäyttövaiheen alussa (cut-over).    

Näistä ajallisista eroista johtuen on odotettavaa, että tiettyjä virheitä koekäytön aikana 

ilmenee. Virheiden määrän odotetaan kuitenkin olevan marginaalisia suhteessa aineiston 

ja tapahtumien kokonaismäärään. 

Tietokonversiossa toimitetuille mittaustiedoille datahub tekee yhden vertailevan 

taselaskennan. 

 

3.1 Valmiuden luonti tuotannolliseen koekäyttöön 

Datahubin valmistelutoimenpiteille on varattu aikaa noin kolme viikkoa (*) ennen 

tuotannollisen koekäyttövaiheen alkamista. Osapuolten tulee varata omalta osaltaan 

tarvitsemansa aika tuotannollisen koekäytön valmistelutoimenpiteille, niiltä osin, kun ne 

liittyvät osapuolten omien järjestelmien valmiuksiin. Valmistautumistoimenpiteet ovat osin 

samoja, joita osapuolet ovat tehneet sertifiointiin tähtäävän testauksen alkaessa.  

Osapuolten tehtävät valmistautumiseen liittyen 
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Tehtävä Tarkennus 

Sähkökaupan keskitetyn 
tiedonvaihtojärjestelmän 
Käyttöönottoon liittyvää testausta 
koskeva sopimus 

 

Tietojen toimitus Tittaan Osapuolen tulee ilmoittaa Titassa perustiedot, jonka 
perusteella luodaan osapuolen B2B-sanomarajapintaa 
varten edellytykset sekä pääkäyttäjän yhteystiedot 

Varmenteiden hankkiminen ja 
asentaminen  
 

Datahubin teknisten rajapintojen käyttö (B2B-rajapinta) 
edellyttää rajapinnan kautta kytketyn järjestelmän 
tunnistamista. Markkinaosapuolten tulee hankkia ja asentaa 
varmenteet Fingridin erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. 

  

  

* Osa valmistelutoimenpiteistä, kuten sopimuksen allekirjoitus ja varmenteiden 

noutaminen voidaan aloittaa jo hyvissä ajoin ennen muita koekäytön 

valmistelutoimenpiteitä 

Osapuolten tulee ilmoittaa Titta-palvelussa tuotantoyhteyksien muodostamista varten 

tiedot pääkäyttäjästä, IP-osoitteista, joista osapuoli käyttää datahub-järjestelmää, sekä 

SSL-varmenteiden määrän B2B-sanomarajapintaa käytettäessä.   

 

Tiedot kerätään Titta-palvelusta määräpäivänä, jonka jälkeen Datahub käynnistää 

osapuolten pääkäyttäjien luonnin järjestelmään sekä, IP-osoitteiden avaamisen 

palomuurille sekä SSL-varmenteiden latauslinkkien toimituksen. Osapuolen 

pääkäyttäjä saa SSL-varmenteen latauslinkin ja salasanan. Varmenne tulee olla 

ladattuna määräpäivään mennessä, jotta Fingrid datahub voi luoda 

järjestelmäkäyttäjäidentiteetin osapuolelle. Mikäli tietoja ei ole toimitettu tai varmenteita 
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ladattu ilmoitettuihin määräpäiviin mennessä, ottaa osapuoli riskin siinä, että 

tietojärjestelmäyhteyksiä ei saada muodostettua ja testattua ennen tuotannollisen 

koekäytön alkua. 

3.2 Valmistautuminen tuotannolliseen koekäyttöön  

Tuotannollista koekäyttöä varten tulee sekä datahub-järjestelmä, että osapuolen 

käyttämä järjestelmä alustaa tuotannon perustiedoilla. Koekäyttöä ei voi suorittaa 

tyhjässä ympäristössä. Alustustoimenpiteet on tarkoitus toteuttaa kuten tehtäisiin 

käyttöönotossa, ja näin harjoitellaan go-live tilannetta ja käyttöönoton runbookia.  

Alustusvaihe muistuttaa käyttöönoton ydinjäädytysjaksoa datahub-järjestelmän kannalta. 

Osapuolten tehtävät järjestelmien alustamiseen liittyen  

Tehtävä Tarkennus 

Tietoliikenneyhteyksien testaus  
 

Ennen testauksien aloittamista varmistetaan, että 
tietoliikenneyhteys on auki markkinaosapuolen 
testijärjestelmän ja datahubin testijärjestelmän välillä. 
Tähän tarvitaan osapuolten IP-osoitteet, joista otetaan 
yhteyttä datahub-järjestelmään.   
Yhteys testataan Peek-sanomalla 

Markkinaosapuolen DH B2B 
sanomarajapinta- sekä 
käyttöliittymäkäyttäjien luonti 

Osapuolten tarvitsemien käyttäjien ja sekä näiden 
käyttöoikeuksien määrittely ja varmistaminen koekäyttöä 
varten 

Perustietojen lataus osapuolten 
ympäristöön, jota käytetään 
tuotannollisessa koekäytössä. 
Tietokonversion poimintahetken 
tilanteesta 

Ladataan sellaiset tiedot, joita tarvitaan DH-prosessien 
ajamiseksi koekäytön aikana 
Alustetaan ympäristöt tietokonversion poimintahetken 
tilanteella (snap shot) 

Perustietojen ja mittaustietojen 
esikonversio 

 

Perustietojen ja mittaustietojen 
pääkonversio Tittaan 

Kaikki perustiedot  
Mittaustiedot tulee poimia tietokonversiosuunnitelman 
poimintasääntöjen mukaisesti, mutta vain kahden viikon 
ajalta määriteltävän aikaikkunan mukaisesti 

Tietokonversio Titta-järjestelmästä 
Datahubiin 

Fingridin vastuulla 

 

Tietoliikenneyhteyksien testaaminen tulee tehdä lähettämällä Peek-sanoma. Peek-
sanoman saa lähettää varsinaisen koekäyttövaiheen alkuun asti enintään kerran 
tunnissa. Peek-sanomia ei siis saa lähettää tuotannonkaltaisella syklillä ennen kuin 
vaiheessa on siirrytty tuotannollisten tapahtumien ajamiseen. Kielto on luotu, 
varmistamaan tietokonversion onnistuminen Titasta datahubiin. 
 

Osapuolten toimitettua tiedot Tittaan, tulee Datahub viemään nämä tiedot datahub-

järjestelmään. 
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3.2.1  Tietokonversio 

Tuotannollinen koekäyttö käynnistyy tietokonversiolla. Datahubin tietokonversiolla 

tarkoitetaan perustietojen ja mittaustietojen laadun varmistamista ja lataamista 

lähdejärjestelmistä datahub-järjestelmään ennen datahubin käyttöönottoa. 

Lähdejärjestelmiä ovat ensisijaisesti jakeluverkonhaltijoiden ja sähkön myyjien 

liiketoimintasovellukset, joissa ylläpidetään asiakas-, käyttöpaikka-, sopimus- ja 

mittaustietoja.  

Osapuolten tulee huolehtia, että alla listatut tiedot on toimitettu samoilla tiedoilla ja 

samasta suunnitelmassa ilmoitetusta ajanhetkestä omaan tuotannollisen koekäytön 

järjestelmäänsä sekä Datahubin Titta-järjestelmään. Poiminta tehdään samoin säännöin 

kuin todellisessa tietokonversiossa. 

 

Tuotannollista koekoekäyttöä varten 
ladattava tieto 

Aikajänne / määrä* 

Perustiedot 
Kaikki, myös päättyneet sopimukset normaalien 
tietokonversiosääntöjen mukaan 

Mittaustiedot   Kuudelta vuodelta 

Tietokonversiosuunnitelma sisältää kuvauksen tietokonversioprojektin vaiheista, 

osapuolien tehtävistä ja vastuista sekä itse tietokonversioprosessista.  

Tietokonversiosuunnitelma löytyy osoitteesta palvelut.datahub.fi 

 

3.3 Tuotannollinen koekäyttövaihe 

Koekäyttövaiheen tehtävät 

Tehtävä Tarkennus 

Puskuroitujen tapahtumien purku Niiden osapuolten osalta, jotka kykenevät 
harjoittelemaan puskurointia ja puskureiden purkua 
tässä vaiheessa.  
Puskuroitavan sanoman päivämäärä tulee olla 
tapahtuman todellinen syntypäivä 

DH-sanomaliikenteen 
käynnistäminen Datahub- 
järjestelmään 

Tuotannon koekäyttö alkaa kaikkien osapuolien osalta 

Mittaustietojen toimitus ja 
täydennys datahubiin 

 

Tuotannon liiketoimintaprosessien 
suorittaminen tuotannollisen 
koekäytön datahub- ympäristöön 

Tuotannon koekäyttösuunnitelman lukujen 2.2 ja 2.3 
mukaisten tapahtumien käynnistykset ja kuittaukset 
Rajapisteiden ja tuotantoyksiköiden tietojen päivitykset 
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Taseselvityslaskentojen 
suorittaminen 

Datahub suorittaa laskennat toimitetulle tiedolle 
(alustusvaihe erikseen ja koekäyttövaihe erikseen).  

 

Koekäyttövaihe on tarkoitus viedä läpi mahdollisimman samankaltaisena kuin operointi 

olisi tuotannossa. Osapuolet toimittavat tiedot datahubin prosessien mukaisesti päivittäin, 

joko sanomarajapinnan yli tai käyttöliittymää käyttäen. Mittaustietojen osalta noudatetaan 

samoja aikarajoja ja sääntöjä kuin tuotantokäytössäkin. Osapuolet määrittelevät itse, 

miten tuottavat tapahtumat näiden reunaehtojen puitteissa datahub-ympäristöön 

koekäyttöjakson aikana. Puskuroitavien tapahtumien osalta tapahtuman päivämäärä 

tulee olla tapahtuman syntypäivä. Puskureiden purun aikana aikarajatarkastukset eivät 

ole päällä. Mikäli osapuoli aikoo harjoitella sanomien puskurointia ja puskureiden purkua 

tuotannollisessa koekäytössä, pyydämme ilmoittamaan siitä Fingrid Datahubille 

tukipalvelun kautta. Näin operaattori osaa seurata, että puskurista puretut tapahtumat 

eivät päädy virheeseen. 

Osapuolet ovat liiketoimintaprosessien osalta riippuvaisia toisten osapuolien aloittamista 

tapahtumista, sekä tapahtumakuittauksista. Jokaisen osapuolen tulee siten tarkistaa ja 

käsitellä päivittäin koekäytön aikana vastaanottamansa tapahtumat sekä aloittaa riittävä 

määrä liiketoimintaprosesseja. Osapuolten tulee siis käsitellä kaikki datahub-järjestelmän 

lähettämät tapahtumat, jotta lähettävä osapuoli kykenee validoimaan prosessin 

onnistumisen. Käsittely (kuittaustapahtumat) voidaan tehdä joko oman järjestelmän 

kautta (sanomarajapinta) tai datahubin käyttöliittymästä päivittäin. Tietokonversiossa 

tuodaan kaikki käyttöpaikat, mutta osapuolilla ei ole velvollisuutta ylläpitää kaikkien 

käyttöpaikkojen tietoja koekäytössä käyttämässään järjestelmässä. 

Osapuoli voi käyttäessään sanomarajapintaa tarkastaa datahubin käyttöliittymän 

tarjoaminen raporttien avulla, että kaikki datahubin osapuolelle lähettämät tapahtumat 

ovat tulleet myös osapuolen omaan järjestelmään. 
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KUVA 6. TUOTANNOLLISEN KOEKÄYTÖN LÄPIVIENTI 

 

Myyjät vastaavat siitä, että käynnistävät tapahtumia oman liiketoimintansa suhteessa 

datahubin suuntaan. Verkkoyhtiöiden tulee vähintäänkin käsitellä kaikki heille toimitetut 

tapahtumat, sekä lisäksi käynnistää tapahtumia (kuten DH-112-1 Asiakastietojen 

päivityspyyntö, DH 122-1 Käyttöpaikkatietojen päivitys). Myyjät ja kolmannet osapuolet 

ovat velvollisia käsittelemään heille kohdistetut tapahtumat päivittäin. Näin kyetään 

varmistamaan prosessien validointi päästä päähän osapuolten välillä. Käynnistettävien 

tapahtumien voimaantulopäivien tulee vastata tuotannon voimaantulopäiviä, vaikka ne 

tehtäisiin takautuvasti. Näin ollen, esim. samana päivänä tapahtuva pikamuutto, tulee 

ilmoittaa datahubille tuotannollisessa koekäytössä samana päivänä, kun se tapahtuu 

tuotannossa, tai sitten ei lainkaan. 

3.4 Tuotannollisen koekäyttövaiheen päättäminen 

Koekäyttövaiheen päättämiseen liittyvät tehtävät 

Tehtävä Tarkennus 

Yhteyksien katkaisu Keskeytetään tapahtumien lähetys 

Ympäristöjen siivoaminen koekäytön 
aikaisista tapahtumista 

Käytetyt ympäristöt tulee tyhjentää koekäyttövaiheen 
päätteeksi 

 

Ympäristöjen siivoamisella tarkoitetaan pääsääntöisesti konversiossa tuotujen ja 

koekäyttövaiheen aikaisten tietojen poistamista. Teknisien seikkojen takia, datahub-

ympäristöt voidaan joutua alustamaan kokonaan uudelleen, jolloin myös käyttäjät 

joudutaan luomaan uudelleen seuraavaa koekäyttövaihetta varten. Osapuolten tulee 

omalta osaltaan huolehtia koekäytössä käyttämiensä ympäristöjen siivoamisesta, jotta 

heille ei tarpeettomasti ja oikeudettomasti jää sellaisten henkilöiden tietoja, joihin heillä ei 

ole oikeutta. 

 

4 Tuotannollisen koekäytön seuranta 

Fingrid Datahub käyttää tuotannollisen koekäytön seurantaan ja raportointiin Project Top-

sovellusta. Sovellukseen on asetettu käyttöönoton (runbook) tehtävien lisäksi 

tuotannolliseen koekäyttöön liittyen tehtävälistat tukemaan osapuolia koekäytön 

suorittamisessa. Sovellus toimii käyttöönottotyövälineenä, jossa osapuolet raportoivat 

käyttöönoton edistymistä. 

Sovelluksen kautta osapuolet kuittaavat tehtävät valmiiksi ja ilmoittavat viiveistä 

käyttöönoton tehtävien suorittamisessa. Tämän tiedon perusteella, Fingrid datahub ohjaa 

toimialan yhteistä käyttöönottoa. 
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Sovelluksen käyttäjähallinta ja kirjatutuminen esitellään erikseen 3.5.2021 ja samalla 

sovelluksessa julkaistaan osapuolittain käyttöönoton tehtävälistat, joita noudatetaan 

tuotannollisessa koekäytössä. 

4.1 Viestintä 

Tuotannollisen koekäytön aikana Fingrid Datahub harjoittelee myös käyttöönoton 

viestintää.  

Viikoittainen statuskatsaus torstaisin klo 9–9.30 erikseen tiedotettavalla kanavalla. 

Statuskatsaukset toistuvat joka viikko ajalla 15.4.-2.7 ja 5.8 -7.10.2021  

Statuskatsausten lisäksi Datahub viestii uutiskirjein käyttöönoton edistymisestä ja 

seuraavista vaiheista. 

Jos osapuolella on ongelmia Datahub tehtävien suorittamisen kanssa, tulee siitä 

kommentoida Project Topissa ko. tehtävällä. 

Muut ongelmat tai tukipyynnöt osapuolelta datahubin suuntaan, tulee tehdä tukipyynnöllä. 

support.datahub.fi. Fingrid datahub tukee osapuolia tuotannollisen koekäytön aikana. 

Datahub tukipalvelu (support.datahub.fi) on käytössä normaalisti, mutta tukipyyntöjen 

otsikkoon pyydetään lisäämään tunniste TUKO. 

 

4.2 Virheet 

Koekäyttövaiheen aikana voidaan odottaa virhetilanteiden syntymistä. Virheitä voi syntyä 

jo käyttöönoton harjoitteluvaiheessa, jossa tehdään koekäyttövaiheen 

valmistelutoimenpiteitä käyttöönoton runbookin mukaisesti ja itse koekäyttövaiheen 

aikana. Osapuolten havaitsemat virhetilanteet tulee raportoida, jotta ne voidaan 

analysoida. Lähtökohtaisesti ei voida odottaa, että kaikki havainnot ehdittäisiin 

käsittelemään koekäyttövaiheen aikana, vaan niiden analysointi jää koekäyttövaiheen 

jälkeiseen aikaan, ellei virhe estä kokonaan tapahtumien lähettämistä ja siten 

koekäyttövaiheeseen osallistumista.  

Virhehavainnot valmistavat koko toimialaa kuitenkin käyttöönottoon ja antavat 

mahdollisuuden tunnistettujen virheiden osalta suunnitella toimenpiteet, joilla vastaavien 

tilanteiden kanssa toimitaan käyttöönoton jälkeen, mikäli virheen aiheuttavaa ongelmaa ei 

kyetä korjaamaan käyttöönottoon mennessä. 

Virheet voivat olla esimerkiksi  

• Asiakastiedon päivitystieto asiakkaalle, jota ei ole / tunnisteta 

• Mittaustieto puuttuu käyttöpaikalle 
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• Datahub hylkää lähetetyn sanoman 

• Virheellinen kuittaus tapahtumaan 

Koekäyttövaiheen aikaiset virheet raportoidaan Datahub tukipalvelun kautta 

support.datahub.fi 

Virhetilanteista riippuen datahub-operaattori voi informoida virheestä kaikille osapuolille 

erikseen määriteltävällä tavalla. 

Osapuolia pyydetään huomioimaan, että tapahtumien poiminnan ja koekäytön aloituksen 

välissä syntyeitä tapahtumia ei viedä koekäyttöympäristöihin, eikä kaikkia 

liiketoimintatapahtumia replikoida koekäyttöympäristöön. Tästä syntyy järjestelmiin 

virhetilanteita. Koska järjestelmät eivät täysin vastaa tuotantoa, tulee tilanteita, joissa 

tapahtuma koekäyttöympäristössä päätyy sellaiselle taholle, jolle se ei 

tuotantoympäristössä kuulu.  

5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 

Markkinaosapuolten tehtävänä on osallistua tietokonversioihin, testauksiin ja sertifiointiin 

sekä huolehtia omalta osaltaan muista tarvittavista toimenpiteistä tuotannollisen 

koekäyttöönoton onnistumiseksi. Tuotannolliseen koekäyttöön osallistumisen 

edellytyksenä on sertifioinnin suorittaminen sekä ”Sähkökaupan keskitetyn 

tiedonvaihtojärjestelmän Käyttöönottoon liittyvää testausta ” koskevan sopimuksen teko. 

Jos markkinaosapuoli käyttää kolmansia osapuolten palveluja tuotannollisessa 

koekäytössä on markkinaosapuolen vastuu sopia siitä suoraan kolmannen osapuolen 

kanssa. Markkinaosapuolten tulee myös ilmoittaa kolmannelle osapuolelle tarvittavista 

sopimuksista perustuen Kolmansien osapuolten ohjeistukseen. Markkinaosapuolen tulee 

ilmoittaa kolmannen osapuolen osallistumisesta tuotannolliseen koekäyttöön kohdan 2.4 

mukaisesti. 

 

5.1 Järjestelmävaatimukset 

Osapuolen järjestelmän, jota käytetään tuotannolliseen koekäyttöön, tulee tuottaa 

vastaavat mittaustiedot, joita käsitellään tuotannollisessa ympäristössä koekäytön aikana. 

Osapuolen tulee kyetä tuottamaan tuotantoa vastaavia liiketoimintatapahtumia ja 

osapuolen käyttämän järjestelmän tulee olla mitoitukseltaan riittävä. Perustietojen 

muutosten, sekä niihin liittyvien sähkömarkkinatapahtumien osalta järjestelmän tulee 

kyetä toimittamaan tietoja datahubin liiketoimintasääntöjen mukaisesti. 

Osapuolet voivat käyttää sertifiointiin käyttämäänsä ympäristöä, mikäli sen kapasiteetti 

riittää tuotannon volyymien käsittelyyn. Ympäristön tulee olla myös tietoturvaltaan ja 
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tietosuojaltaan tuotantoa vastaava. Huomioitavaa on että, tämä ympäristö pitää kytkeä 

datahubin tuotantoympäristöön. Muutos vaatii siis aikaa yhteyksien luomiseen.  

Ympäristöihin liittyy seuraavat yleiset vaatimukset:  

• Ympäristön tulee olla integroitavissa datahubiin. Toisin sanoen, sen tulee pystyä 

kommunikoimaan datahubin kanssa. Ympäristöön tulee olla mahdollista tuoda 

kopio tuotantojärjestelmän tiedoista, jotta järjestelmästä voidaan suorittaa 

tuotannollisia testejä.  

• Ympäristön tulee olla tietoturvan ja tietosuojan osalta tuotantoympäristön tasolla. 

Osapuolten tulee myös huolehtia käyttämiensä ympäristöjensä pääsynhallinnasta 

vastaavalla tavalla kuin tuotannossa.  

• Ympäristöä varten tulee hakea datahub -tuotantovarmenne (Datahub tarjoaa 

tämän varmenteen) 

o Tuotannollisessa koekäytössä käytetään siis tuotannossa käytettäviä 

varmenteita 

On mahdollista, että molempia kierroksia varten tulee ladattavaksi omat varmenteet, tai 

että nyt käytettävät varmenteet eivät ole samat kuin aikanaan tuotannossa. Tästä 

tiedotetaan keskitetysti erikseen. 

5.2 Pääsynhallintavaatimukset 

Koekäyttöön käytettävän järjestelmän, joka sisältää henkilötietoja tulee vastata 

pääsyoikeuksiltaan tuotannossa olevaa järjestelmää. Pääsy tulee olla vain henkilöillä, 

joilla on peruste tiedon käsittelylle. 

Tuotannollisen koekäytön aikana pääsynhallinta datahub-järjestelmään tullaan 

toteuttamaan kuten tuotannossa. Tarvittavat pääsyoikeudet datahubin käyttöliittymään 

tulee osapuolten luoda samankaltaisiksi kuin ne olisi tuotannossa. Datahub on määritellyt 

käyttöoikeustasot käyttöliittymään, joiden perusteella osapuolet luovat omia tarpeitaan 

vastaavat käyttöoikeuskokonaisuudet käyttäjilleen.  

Käyttöliittymää käyttävien käyttäjien luonti tapahtuu samalla tavalla kuin miten on toimittu 

testauksen aikana, ainoastaan tunnistautumistapa (authentication type) on eri 2Fa. 

Tuotannollisessa koekäytössä käytetään kaksivaiheista tunnistautumista. Päivitetty ohje 

käyttäjien luontiin palvelut.datahub.fi. 
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5.3 Käytettävä data 

Tuotannollisessa koekäytössä ei käytetä synteettistä aineistoa vaan todellista 

tuotantoaineistoa, jota syntyy markkinaosapuolten järjestelmissä koekäytön aikana. Tämä 

tieto sisältää henkilötietoja. Tuotannollisessa koekäytössä tieto siirtyy osapuolelta toiselle, 

kuten se siirtyisi datahubin ollessa tuotannossa. Datahub siis välittää tietoja osapuolten 

välillä sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessien mukaisesti. Koska koekäytön 

yhtenä tavoitteena on myös todentaa taseselvityksen laskentoja, on niiden todentaminen 

mahdollista vain tuotantotapahtumien avulla, vertaamalla datahubin laskemia summia 

verkkojen ja eSettin laskelmiin.  

On äärimmäisen tärkeää, käyttää ainoastaan todellisia markkinatapahtumia, jotta 

osapuolet eivät datahubin kautta välitä toisilleen oikeudetta henkilötietoja ja näin aiheuta 

henkilötietojen tietoturvaloukkausta ja jotta tuotantokäytön valmius saadaan aidosti 

varmennettua mm. taseselvityksen kautta.  

Mittausalueiden osalta käytetään EIC-koodeja, ja osapuolitunnuksina käytetään   

todellisia GS1- ja GLN-tunnuksia. 

 

6 Henkilötietojen käsittely 

Henkilötietoja tulee käsitellä lainmukaisesti hyviä tiedonhallintatapoja noudattaen siten, 

että varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen 

luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, 

tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia 

toimia.  Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 

(”tietosuoja-asetus”) ja sen kansallista soveltamista täsmentämään ja täydentämään 

säädettyä tietosuojalakia (1050/2018). 

Fingrid on arvioinut henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta sähkön 

vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtoratkaisun käyttöönoton valmisteluvaiheessa 

tietosuojalainsäädännön näkökulmasta. Käyttöönoton valmisteluvaihe jakautuu i) 

tietokonversioprojektiin ja ii) testaukseen ja sertifiointiin, jotka etenevät rinnakkain 

erillisinä prosesseina ja jotka toteutetaan lopuksi yhdessä käyttöönoton valmistelun 

loppuvaiheessa tuotannollisessa koekäytössä ja käyttöönoton kenraaliharjoituksessa. 

Ennen tuotannollisen koekäytön aloittamista markkinaosapuolten tulee suorittaa 

sertifiointi osoittaakseen, että niiden palvelut ja järjestelmät toimivat yhteensopivasti 

datahubin kanssa ja niillä on rooliensa mukainen tekninen ja muodollinen valmius aloittaa 

datahubin tuotantokäyttö. Osapuoli ei voi osallistua tuotanto koekäyttöön, jos sertifiointia 

ei ole suoritettu. Datahub tekee tilannearvion välitavoitteiden osalta. 
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Tuotannollista koekäyttöä edeltävissä vaiheissa (järjestelmien testaus, 

sidosryhmätestaus ja sertifiointi) käsitellään vain synteettistä tai anonymisoitua dataa. 

Henkilötietoja sisältävää tuotantodataa käsitellään vasta tuotannollisessa koekäytössä ja 

käyttöönoton kenraaliharjoituksessa. Tuotannollinen koekäyttö on siten ensimmäinen 

vaihe, jossa sähkömarkkinaosapuolet toimittavat tuotannollista dataa datahub-

järjestelmään siten, että sitä luovutetaan edelleen muille sähkömarkkinaosapuolille 

todellisten tuotannollisten tapahtumien toteuttamiseksi. Sähkömarkkinaosapuolille 

luovutetaan kuitenkin vain sellaista dataa, jota ne saavat joka tapauksessa 

toteuttaessaan todellisia tuotannollisia tapahtumia, joita tuotannollisen koekäytön aikana 

tapahtuu.  

Nykyinen lainsäädäntö tai oikeuskäytäntö ei estä henkilötietojen käsittelyä 

tietojärjestelmien kehityksessä. Mikäli henkilötietoja tässä tarkoituksessa kuitenkin 

käsitellään, tulee tietojärjestelmien olla suojattuja ja käsiteltävän tietomäärän minimoitua 

siihen käyttötarkoitukseen. Lisäksi ennen käsittelyn aloittamista rekisterinpitäjän tulee 

tehdä ja dokumentoida arvio käsittelyn edellytyksistä ja tarpeellisuudesta, käsiteltävistä 

henkilötiedoista sekä niiden suojaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Fingrid on 

tehnyt tämän arvioinnin, jonka johtopäätökset on esitetty alla.  

Ottaen huomioon, että kyseessä on kansallisesti merkittävä järjestelmä, jonka avulla on 

tarkoitus toteuttaa kansallisten sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihto 

kokonaisuudessaan, henkilötietoja sisältävän tuotantodatan käyttöä järjestelmän 

testaamisessa on pidettävä välttämättömänä järjestelmän toimivuuden ja 

tietoturvallisuuden varmistamiseksi ennen sen käyttöönottoa. Tämä koskee kuitenkin vain 

järjestelmän loppuvaiheen testausta, siltä osin kuin järjestelmän toimivuutta ei 

kohtuudella voida varmistaa synteettistä aineistoa käyttämällä. Näin ollen henkilötietojen 

käyttäminen tuotannollisessa koekäytössä voidaan katsoa perustelluksi ja lainmukaiseksi. 

 

6.1 Rekisterinpitäjä 

Laissa sähkömarkkinalain muuttamisesta (108/2019) määrätään järjestelmävastaavan 

kantaverkonhaltijan tytäryhtiö (Datahub Oy) rekisterinpitäjän asemaan sähkökaupan 

keskitetyn tiedonvaihdon palveluihin liittyvissä tehtävissä. Markkinaosapuoli on 

puolestaan rekisterinpitäjä käsitellessään omien henkilörekisteriensä tietoja, myös 

tuotannollisessa koekäytössä.  

Fingrid Datahub on siten katsottava rekisterinpitäjäksi siitä hetkestä alkaen, jolloin 

sähkömarkkinaosapuolet toimittavat ensimmäisen kerran henkilötietoja sisältävää 

tuotantodataa tietokonversiopalvelun julkaisualustalle datahub-järjestelmään siirrettäväksi 

tuotannollista koekäyttöä varten. Koska Datahubista tulee rekisterinpitäjä tuotannollisen 

koekäytön myötä jo ennen sähkömarkkina-asetuksessa määrättyä Datahubin 

käyttöönottopäivää, tulee osapuolten allekirjoittaa sopimus (Datahub-järjestelmän 

käyttöönottoon liittyvää testausta koskeva sopimus), jossa säädetään tarkemmin 
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tuotannollista koekäyttöä koskevista oikeuksista ja velvollisuuksista. Datahub koordinoi 

sopimuksen allekirjoitusta. 

Sopimuksesta riippumatta sähköalan yrityksen, joka käyttää datahubia on ylläpidettävä 

omia prosessejaan ja järjestelmiään siten, että tietoturvan taso on asianmukainen ja 

edellytykset tehokkaasti toimiville sähkömarkkinoille voidaan turvata. Datahubin on lain 

mukaisesti huolehdittava tiedonvaihdon ja säilytettävien tietojen tietoturvasta.  

Markkinaosapuolen tulee huolehtia omista järjestelmistään ja niiden ajantasaisesta 

tietoturvasta sekä toteuttaa riittävät turvatoimet henkilötietojen suojaamiseksi. Jokaisen 

markkinaosapuolen vastuulla on tehdä oman arvionsa riittävistä suojauskeinoista 

punniten riskejä rekisteröidyn oikeuksia vasten.  
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Liite 1  Tuotannollisen koekäytön ylätason Runbook 

 

  Käyttöönoton runbookin mukaiset tehtävät   Koekäyttö 1 Koekäyttö 2 

# Vaiheen nimi Kuvaus Vastuu-osapuoli Aloitus Määräaika Aloitus Määräaika 

  Valmiuden luonti 
Täydentää Tittaan tuotantotiedot (IP-osoitteet, 
varmenteiden lukumäärä sekä pääkäyttäjätiedot)  

Markkinaosapuolet  pe 
30.4.2021 

 pe 
30.7.2021 

1 
Datahub-järjestelmän alustus 
tuotantovalmiuteen 

Työvaihe, jossa datahub alustetaan 
tuotantovalmiuteen. 

Fingrid 

  

pe  
7.5.2021 

  
pe 

6.8.2021 

1.1 
Datahub-järjestelmän 
pystytys 

Datahub-järjestelmä asennetaan Fingridin 
tuotantoympäristöksi tuotantovalmiuteen ”tyhjällä 
tietokannalla”. Rajapinnat pysyvät tässä vaiheessa 
suljettuina. 

Fingrid   
ma 

10.5.2021 
  

ma 
9.8.2021 

    SSL-varmenteiden lataus Markkinaosapuolet 
ti  

4.5.2021 
ma 

10.5.2021 
ti 

 3.8.2021 
ma 

9.8.2021 

1.2 Datahub-rajapinnan avaus 
Fingrid avaa datahubin rajapinnan yhteyskokeiluja ja 
myöhempää tuotantokäyttöä varten. 

Fingrid   
to 

13.5.2021 
  

to 
12.8.2021 

1.3 
Datahub pääsyoikeuksien 
alustus 

Fingrid perustaa käyttäjät datahubin käyttöliittymän 
käyttöä ja konekäyttäjät B2B-rajapinnan käyttöä 
varten  

Fingrid 
 ma 

3.5.2021 
to 

13.5.2021 
ma 

2.8.2021 
to 

12.8.2021 
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2 
Datahub-tuotantoyhteyksien 
avaaminen ja varmistaminen 

Datahub-järjestelmän rajapinta avataan 
markkinaosapuolille, jotka varmistavat yhteyksien 
toimivuuden lähettämällä Peek-sanoman. Datahubin 
markkinaprosessit eivät ole vielä tässä vaiheessa 
käytettävissä. 

Fingrid, Markkina-
osapuolet 

to 
13.5.2021 

ma 
31.5.2021 

to 
12.8.2021 

ma 
30.8.2021 

3 
Perustietojen ja 
mittaustietojen Esikonversio 

Verkonhaltijat toimittavat perustiedot ja mittaustiedot 
Tittaan. Myyjät päivittävät GSRN-tunnukset omiin 
järjestelmiin. 

Markkinaosapuolet 
ma 

10.5.2021 
su 

16.5.2021 
ma 

9.8.2021 
su 

15.8.2021 

    
Verkonhaltijat toimittavat perustiedot Tittaan ja ajavat 
eheystarkastukset 

Verkon-haltijat 
ma 

10.5.2021 
ma 

10.5.2021 
ma 

9.8.2021 
ma 

9.8.2021 

  

  
Verkonhaltijat toimittavat mittaustiedot Tittaan ajalta 
8.6.2015 00:00 – 5.4.2021 00:00. 

Verkon-haltijat 
ma 

10.5.2021 
su 

16.5.2021 
ma 

9.8.2021 
su   

15.8.2021 

    

Verkonhaltijat ajavat mittaustietojen 
eheystarkastukset esikonversiossa toimitetuille 
tiedoille. 
Mittaustietojen tarkistukset käynnistetään vasta kun 
perustiedot on toimitettu ja tarkastettu. 

Verkon-haltijat 
ti 

11.5.2021 
su 

16.5.2021 
ti 

10.8.2021 
su 

15.8.2021 

    
Myyjät päivittävät GSRN-tunnukset omiin 
järjestelmiin 

Myyjät 
ti 

11.5.2021 
su 

16.5.2021 
ti 

10.8.2021 
su 

15.8.2021 

4   
Vaiheittainen PRODAT-
prosessien alasajo ja 
puskureiden käyttöönotto   

Ei pakollinen tuotannollisessa koekäytössä 
 
Sanomapuskureiden testaaminen on vapaaehtoista 

Markkina-
osapuolet 

pe 
21.5.2021 

 ma 
31.5.2021 

pe 
20.8.2021  

ma 
30.8.2021 

5 
Perustietojen pääkonversio 
Tittaan 

Markkinaosapuolet toimittavat perustiedot Tittaan ja 
ajavat eheystarkastukset. 

Fingrid, Markkina-
osapuolet 

ma 
17.5.2021 

 ma 
17.5.2021 

ma 
16.8.2021 

ma 
16.8.2021 
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Perustietojen poiminta  
(tarkoittaa snapshotin ottamista 17.5 tilanteesta, jolla 
alustetaan tuotannollisessa koekäytössä käytettävä 
järjestelmä) 

  
17.5.2021 

klo 6-10 
  

16.8.2021 
klo 6-10 

  

    Perustietojen ja mittaustietojen toimitus Tittaan   
ma 

17.5.2021 
klo 06:00 

ma 
17.5.2021 
klo 16:00 

ma 
16.8.2021 
klo 06:00 

ma 
16.8.2021 
klo 16:00 

TUKO   
Osapuolet kopioivat liiketoimintatiedot 
tuotantoympäristöstä testiympäristöön  

  
ma 

17.5.2021 
su 

6.6.2021 
ma 

16.8.2021 
su 

5.9.2021 

5.1. 
Perustietojen 
yhdenmukaisuustarkastukset 

Fingrid suorittaa Titan yhdenmukaisuustarkastukset 
perustiedoille ja ilmoittaa tuloksista 
markkinaosapuolille. 
 
Fingrid arvioi tietojen laatua 
yhdenmukaisuustarkastuksen tulosten perusteella 

Fingrid, Markkina-
osapuolet 

ma 
17.5.2021 
klo 17:00 

ma 
17.5.2021 
klo 21:00 

ma 
16.8.2021 
klo 17:00 

ma 
16.8.20201 

klo 21:00 

    
Ylimääräinen yhdenmukaisuustarkastus Titassa 
(tarvittaessa) 

  
ti 

18.5.2021 
klo 17:00 

ti 
18.5.2021 
klo 21:00 

ti 
17.8.2021 
klo 17:00 

ti 
17.8.2021 
klo 21:00 

6 
Mittaustietojen pääkonversio 
Tittaan 

Jakeluverkonhaltijat toimittavat mittaustietojen 
pääkonversion.  

Fingrid, Markkina-
osapuolet 

ma 
17.5.2021 

klo 16 

ti 
18.5.2021 
klo 16:00 

ma 
16.8.2021 
klo 16:00 

ti 
17.8.2021 
klo 16:00 

    
Verkonhaltijat toimittavat mittaustiedot Tittaan ajalta 
5.4.2021 00:00 – 17.5.2021 00:00. 

  
ma 

17.5.2021 
klo 16.00 

ti 
18.5.2021 
klo 16:00 

 ma 
16.8.2021 

klo16:00 

ti 
17.8.2021 
klo 16:00 
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Verkonhaltijat ajavat mittaustietojen 
eheystarkastukset 

  
ti 

18.5.2021 
klo 6:00 

ti 
18.5.2021 
klo 16:00 

ti 
17.8.2021 

klo 6:00 

ti 
17.8.2021 
klo 16:00 

7 
Perus- ja mittaustietojen 
lataus datahubiin 

Tittaan toimitetut ja Titan tarkastamat tiedot ladataan 
datahubiin Fingridin toimesta. 

Fingrid 
ke 

19.5.2021 
to 

3.6.2021 
ke 

18.8.2021 
to 2.9.2021 

    
Fingrid suorittaa perustietojen latauksen datahub-
järjestelmään 

  
ke 

19.5.2021  
pe 

21.5.2021 
ke 

18.8.2021 
pe 

20.8.2021 

    
Fingrid suorittaa mittaustietojen latauksen datahub-
järjestelmään 

  
ma 

24.5.2021  
su 

30.5.2021 
ma 

23.8.2021 
su 

29.8.2021 

7.1. 
Datahubin tietolatausten 
tarkistukset 

Datahubin tietolatauksen jälkeen suoritettavat 
tiedonlaatutarkistukset. Markkinaosapuolet 
varmistavat tietolatauksen onnistumisen datahubiin 
Titan tuottamien raporttien avulla. 
 
Päävastuu tietojen tarkistuksista on Titalla (kohta 
5.1) ja tässä vaiheessa latausvirheitä perustietojen 
osalta odotetaan vain poikkeustilanteissa. Virheitä 
voidaan kuitenkin havaita enemmän 
mittaustiedoissa, joiden validointia Titta ei suorita. 

Fingrid, Markkina-
osapuolet 

ma 
31.5.2021 

pe  
4.6.2021 

ma 
30.8.2021 

pe 
3.9.2021  

8 
Perustietojen puskureiden 
purku 

Vapaaehtoinen 
Vaihe, jonka aikana jäädytysjakson aikana 
puskuroidut markkinatapahtumat (kuten 
myyjänvaihdot) ja tietomuutokset (kuten 
asiakastietojen päivitykset) ilmoitetaan datahubiin. 
Puskurien purkamiseen käytetään datahubin 
markkinaprosesseja.  

Markkinaosapuolet 
ma 

7.6.2021 
ma 

7.6.2021 
ma 

6.9.2021 
ma 

6.9.2022 
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9 Mittaustietojen loppulataus 

Vapaaehtoinen 
Vaihe, jonka aikana mittaustiedon esi- ja 
pääkonversioaineistoon nähden uudet ja muuttuneet 
(ml. aiemmin virheeseen jääneet) mittaustiedot 
toimitetaan datahubiin DH-211 -prosessia käyttäen 
Rajapisteiden ja tuotantolaitosten osalta. Datahub 
välittää DH-211 -prosessilla toimitetut mittaustiedot 
myös myyjille normaaliprosessin mukaisesti. 

Markkinaosapuolet 
ti  

8.6.2021 
ti  

8.6.2021 
ti  

7.9.2021 
ti  

7.9.2021 

10 Muutoshetken toimenpiteet 
Puskurien purun ja mittaustietojen loppulatauksen 
jälkeen suoritettavat toimenpiteet, joilla datahub 
viedään tuotantokäyttöön. 

Fingrid 
ke 

9.6.2021  
ke 

9.6.2021  
ke 

8.9.2021 
ke 

8.9.2021 

11 Jälkitoimenpiteet 

Tietojen laatuun ja markkinaprosessien toimivuuteen 
tehtävät jälkitarkistukset, korjaukset havaittuihin 
tieto- ja prosessivirheisiin, taseselvitys- ja 
tasevirhevastuun siirtäminen datahubille ja muut 
käyttöönoton onnistumista varmentavat toimenpiteet. 

Fingrid, Markkina-
osapuolet 

ke 
9.6.2021  

to 
24.6.2021 

ke 
8.9.2021 

to 
23.9.2021 

TUKO Tuotannollinen koekäyttö 
Liiketoimintaprosessien ajo DH-sanomilla datahubia 
vasten 

Fingrid, Markkina-
osapuolet 

 ke 
9.6.2021 

to 
24.6.2021 

ke 
8.9.2021 

to 23.9.201 

TUKO 
Koekäyttövaiheen 
päättäminen 

Ympäristöjen tyhjennykset vaiheen aikaisista 
tapahtumista 

Markkina-
osapuolet 

ma 
28.6.2021 

pe  
2.7.2021 

ma 
27.9.2021 

pe 
1.10.2021 

 


