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Ville Sihvola 
Toivo Hurme 
Pasi Kuokkanen 
Joonas Tervo 
 
Pasi Aho (pj.) 
Kerttu Korpelainen (siht.) 
Pasi Lintunen 

Minna Arffman 
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Työ- ja elinkeinoministeriö 
Energiateollisuus ry 
Fortum Markets Oy 
Helen Oy  

Caruna Oy  
Elenia Oy  
Paikallisvoima ry  
Suomen Sähkönkäyttäjät ry 
Energiavirasto 
 
Fingrid Datahub Oy 
Fingrid Datahub Oy 
Fingrid Datahub Oy 

Fingrid Datahub Oy 

Fingrid Datahub Oy (asialistakohdassa 5) 
 
 

 

Käsiteltävät asiat 

1  Avaus, esityslistan hyväksyntä ja osallistujien esittäytyminen / Aho  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.02 ja kävi läpi päivän esityslistan. Puheenjohtaja 
kertoi, että jatkossa Seurantaryhmässä Helenin edustajana toimii Mari Eskelinen. Ener-
giaviraston edustajana Suvi Lehtistä kokouksessa sijaisti Joonas Tervo. 

2  Muistuttaminen kilpailulainsäädännön noudattamisesta työryhmissä / Aho 

Edustajavaihdoksen myötä puheenjohtaja muistutti ryhmää kilpailulainsäädännön noudat-

tamisesta työryhmätyöskentelyssä Linkki Fingridin kilpailulainsäädännön ohjeistukseen. 

3  Edellisen kokouksen pöytäkirja / Aho 

Puheenjohtaja kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan 20.5.2021. Pöytäkirjaan ei nous-

sut kommentoitavaa ja edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

4  Sähkömarkkina-asetusten & käyttöönottojaksoon liittyvän lakimuutoksen 
valmistelujen tilannekatsaus / Rajala 

Rajala kertoi sähkömarkkina-asetusten & käyttöönottojaksoon liittyvän lakimuutoksen val-
mistelujen etenemisestä ryhmälle.  

• 12.8.2021 valtioneuvosto hyväksyi uuden asetuksen sähköntoimitusten selvityk-
sestä ja mittauksesta, josta uutisoitiin lehdistötiedotteella (tiedote TEMin sivuilla). 

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/yhtio/toimikunnat/kantaverkkotoimikunta/kilpailulainsaadannon-noudattaminen--ohje-nettiversio.pdf
https://palvelut.datahub.fi/api/documents/file/0-280684-2-369299
https://tem.fi/-/asetus-sahkontoimitusten-selvityksessa-kohti-varttimittausta-asiakkaiden-saama-palvelu-paranee-ja-myyjan-vaihto-yksinkertaistuu
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Asetuksessa säädetään mm. 15 minuutin taseselvitysjaksoon ja yhden taseen 
malliin siirtymisestä sähkömarkkinoilla sekä annetaan tarkentavat säännökset da-
tahubin käyttöönoton edellyttämistä muutoksista sähköntoimitusten selvitykseen. 
 

Rajala kertoi, että lausuntokierroksen jälkeen eniten muutoksia tehtiin uuden su-
kupolven mittareiden vaatimuksiin ja käyttöönoton siirtymäaikaa pidennettiin vuo-
teen 2031 saakka. Mittaustietojen näyttäminen mittareiden näytöllä nähtiin ristirii-
taisena verraten EU:n tietosuoja-asetukseen, eikä lakiin näin ollen tule vaadetta 

lisäsääntelylle asian osalta. Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityk-
sestä ja mittauksesta (VNA) julkaistaan säädöskokoelmaan viikon sisällä. VNA ja 
sen perustelumuistio lähetetään toimialan järjestöille, Energiavirastolle sekä Fing-
ridille ja tätä voi jakaa eteenpäin.  

• Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvi-
tyksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta osalta Rajala kommentoi, että se tul-
laan antamaan lähiaikoina elo-/syyskuussa 2021.  

• Lopuksi Rajala kävi läpi tilanteen hallituksen lakiesitykseksi (HE) sähkömarkkina-
lain muuttamisesta ja laiksi eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelu-
jen käyttöönottoon liittyvistä toimenpiteistä, josta jälkimmäisestä tehtiin oma esi-
tyksensä, sillä tätä ei haluttu osaksi laajempaa sähkömarkkinadirektiiviä.  

Lakiesitys lähti käännettäväksi kesäkuussa ja perusteluosat saatiin käännöksestä 

19.6. Aikataulullisesti HE:n tilanne on, että se on lähtenyt lain tarkastukseen lau-
suntokierrosten muutosten pohjalta kesälomien aikana ja myös ruotsinkielinen 
laintarkastuspyyntö on lähtenyt liikkeelle. Rajala uskoo, että asetus pystytään an-
tamaan suunnitellussa aikataulussa viikolla 34 (tai viimeistää viikolla 35) eduskun-

taan. Eduskunnan talousvaliokuntaa on informoitu asian kiireellisyydestä, jotta 
asetus saataisiin voimaan suunnitellusti 31.10.2021. 
 
Taustaryhmältä saatiin hyvä pohja lainvalmisteluvaiheessa ja teknisiä korjauksia 

tehtiin jo ennen lausuntokierrosta. Lausuntokierroksella saatiin hieman palautetta, 

muttei huomattavaa määrää. Enemmän nousi esiin yksityiskohtiin liittyviä ehdotuk-
sia ja pari/kolme lausuntoa, joissa tuotiin esiin huoli, pystytäänkö toimialalla järjes-
telmämielessä saavuttamaan valmius annetussa aikataulussa. 
Verraten sähkömarkkinalakiin ainoa muutos tehtiin pykälään 71, joka koskee säh-
kön mittausta kiinteistön sisäisessä verkossa. Rajapistemittauksia koskevaa 
osuutta ja asetuksen antovaltuuksia muutettiin. 

Energiaviraston antaman lausuntoon perustuen ja mitä tulee sähkömarkkinalain 
102 §, tullaan yksilöimään tarkemmin, mitä kirjatuilla säännöksillä tarkoitetaan. Ti-
lanteessa, jossa vähittäismyyjän toimitus loppuasiakkaalle siirtyy jakeluverkonhal-
tijalle, jvh:n toimitus jatkuu niin pitkään, että on tehty toimet loppuasiakkaan sopi-

muksen siirtämisestä toimitusvelvolliselle myyjälle. Näin varmistetaan, ettei loppu-
asiakkaan sähköt katkea, vaikka oma myyjä poistuisi markkinoilta. EV:n valvonta-
toimivallan osalta tarkennettiin, että se koskee nimenomaan yhtiöiden toiminnan 

valvontaa eikä viranomaisen toiminnan valvontaa.  

 
Käyttöönottojakso (rakenteellisten tietojen jäädytys) alkaa 1.11.2021 ja päättyy 
31.3.2022. Rajala kertoi, että lakiin on käyttöönottoajankohtaan (21.2.2022) sisäl-
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lytetty vuoden siirtymäaikamahdollisuus, mutta tämä on viimeinen keino, jottei la-
kimuutoksia tarvitse erikseen viedä eduskuntaan, jos jouduttaisiin tilanteeseen, 
jossa käyttöönottoa jouduttaisiin siirtämään. Ministeriön kanta on edelleen, että 
datahubin käyttöönotto tehdään suunnitellusti 21.2.2022. 

Puheenjohtaja kommentoi, että lainsäädäntö etenee siis suunnitellussa aikataulussa eikä 
merkittäviä muutoksia lausuntakierroksen jälkeen ole tehty, eli asiat ovat tässä mielessä 
hyvällä mallilla. 

5  TUKO I tulokset ja valmistautuminen TUKO II harjoitukseen / Palanne 

5.1  TUKO I tulokset  

Palanne kertasi esityksensä alkuun tuotannollisien koekäyttöjen tarkoituksen ja tavoitteet. 
Sertifioinnit ovat nyt pääosin tehty sekä kunnossa ja nyt edetään toiseen TUKO harjoituk-
seen. Palanne esitti aikataulun käyttöönoton harjoitusten etenemisestä, esitysmateriaali 

löytyy pöytäkirjan liitteenä.  

TUKO1 harjoitukselle asetettiin tavoitteeksi, että järjestelmien alustus ja yhteyksien tes-

taus onnistuu niin markkinaosapuolten kuin datahubinkin päässä. Tämä tavoite saavutet-
tiin ennen harjoituksen alkua. Toisena tavoitteena oli, että tietokonversio ja migraatio da-
tahubiin onnistuvat ja tämäkin tavoite saavutettiin ja myös tiedon laadun osalta päästiin 

riittävälle tasolle. Kolmantena tavoitteena oli, että mittaustiedon toimittaminen onnistuu. 
Mittaustietojen toimittamisessa ja vastaanottamisessa oli ongelmia ja tilannekuva jäi epä-
selväksi. Viimeisenä tavoitteena oli, että markkinatapahtumat onnistuvat. TUKO1 harjoi-
tuksessa saatiin kyllä paljon onnistuneita tapahtumia, mutta ei massoina. 

Yleisinä havaintoina TUKO1 harjoituksessa Palanne mainitsi mm. käyttöönottovaiheen 
onnistumisen, harjoituksen etenemisen suunnitelman mukaisesti ja ilmenneisiin ongelmiin 
pystyttiin reagoimaan nopeasti. Harjoituksessa löydettiin myös paljon ongelmia, joita rat-
kottiin hyvässä hengessä. Selkeinä kehityskohteina esiin nousivat, että toiminnan paino-

pisteen pitää olla kaikilla päivittäisellä toiminnassa ei ongelman ratkaisussa, datahub-jär-
jestelmän tilannekuvan tulee olla parempi, tiedottamista tulee tehostaa ja osapuolten 
kanssa kommunikoinnin on oltava suorempaa. 

Datahubista löytyi harjoituksen aikana mittaustietojen käsittelystä ongelma, joka esti tieto-
jen vastaanottamista. Ongelma on korjattu TUKO2 harjoitukseen. Palanne havainnollisti 
TUKO1 harjoituksen tapahtumamääriä prosesseittain. Kaikkia markkinaprosesseja ei tul-
lut esiin harjoituksen aikana. 

Heinimäki kysyi mittaustietojen hakemisessa havaitusta ongelmasta osapuolten päässä, 

ja seurattiinko sanomarajapintaa vaiko käyttöliittymää käyttäneitä myyjiä. Palanne vas-
tasi, että mittaustietoja jäi paljon sanomajonoon harjoituksen aikana, operatiivisessa vai-
heessa vastaavaa ongelmaa ei odoteta, sillä myyjän intresseissä on hakea mittaustietoa 
esim. laskutuksen tekemiseksi. Ongelmaa seurattiin rajapintakäyttäjien osalta ja seura-

taan myös mitä TUKO2 harjoituksen aikana tapahtuu.   

5.2  Valmistautuminen TUKO II harjoitukseen  

Ylätason tavoitteina toiselle TUKO harjoitukselle ovat: 
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• Käyttöönottotoimenpiteet & markkinaprosessit toimivat ja onnistuvat sujuvasti 

• Viestintä ja kommunikaatio toimivat 

• Kenraaliharjoitukseen ja tuotantokäyttöön on valmius 
 

TUKO2 harjoituksessa tärkeää on keskittyminen käyttöönottotoimien ja yksittäisten tapah-
tumien sijaan sujuvaan tuotantokäyttöön. Palanne näytti myös TUKO2 aikataulun, jossa 
ollaan jo hyvässä vauhdissa. Toisessa harjoituksessa markkinaosapuolet pystyvät pää-
osin käyttämään rajapintoja, eikä käyttöliittymän kautta harjoitukseen osallistuvia ole kuin 

muutama. 

Datahub-järjestelmä on jo alustettu toiseen TUKO harjoitukseen ja kaikki on mennyt suju-
vasti. Viikolla 33 edetään pääkonversioon ja tehdään tietojen lataus datahubiin. Varsinai-
nen tuotannollinen koekäyttö alkaa 1.9. Toisessa harjoituksessa myös puskurien purkuun 

osallistuvia osapuolia on näillä näkymin 61 kpl. Valmistautuminen käyttöönottoon -sivulla 
voi seurata ajankohtaista tietoa TUKOn etenemisestä, ja sivulle on myös lisätty listaus 
osapuolista, jotka ovat osallistumassa puskurien purkuun.  

Puheenjohtaja kommentoi, että TUKO 2 harjoituksen osalta mennään siis jo hyvässä 
vauhdissa. Vaissalo kysyi, mikä nähdään Fingridillä suurimpana riskinä käyttöönoton nä-
kökulmasta? Puheenjohtaja vastasi, että mittaustietojen toimituksen toiminen ja taseselvi-
tysprosessin hallinta on tunnistettu suurimmiksi riskeiksi. Riskinä TUKO2 harjoituksen on-
nistumiselle on, että mukana on nyt myös osapuolia, jotka eivät pystyneet osallistumaan 

ensimmäiseen TUKO harjoitukseen eli ovat takamatkalla muihin osapuoliin nähden. Mi-
käli TUKO harjoituksissa jää jotain saavuttamatta, niin tehdään arviointi pystytäänkö esiin 
nousseet haasteet kenraalissa taklaamaan. Aho korosti, että Fingrid haluaa olla herkästi 

kuulolla kaikissa mahdollisissa ongelmissa. 

Vaissalo kysyi, onko datan laatu riittävällä tasolla? Palanne vastasi, että datan laatu on 

riittävällä tasolla ja alkulatauksen osalta tieto on hyvällä tasolla. 
Pyhähuhta tiedusteli, milloin on viimeisin hetki, jolloin arvioidaan 21.2.2022 käyttöönot-
toon valmiutta? Puheenjohtaja kommentoi, että TUKO 2:ssa nähdään, kellä on valmius 

käyttöönottoon ja mikäli ongelmia tulee vastaan, niin tehdään sitten päätökset niiden 
osalta. TUKO 2 harjoituksen hyväksytysti läpäiseminen on tärkeä tarkastuspiste, ja ken-
raaliharjoituksessa pitää pystyä jo täysipainoisesti harjoittelemaan käyttöönottoa.  

6  Syksyn datahub tapahtumat / Korpelainen 

Syksyllä on tulossa paljon datahub webinaareja, koulutuksia sekä TUKO tilannekatsauk-
sia. Listaus syksyn tapahtumista löytyy esitysmateriaalista pöytäkirjan liitteenä. 

7  Muut asiat 

Tervo kertoi, että Energiavirasto on viimeistellyt datahubin palveluehtoja koskevan val-
mistelupäätöksen. Lintunen kommentoi Datahubin palvelusopimusten osalta, että jos mi-

tään suuria yllätyksiä ei tule, niin tavoitteena on sopimusten allekirjoitusprosessin käyn-
nistäminen jo lähiaikoina. Rekisteröityminen datahubiin tullaan vaatimaan myös muilta 
verkonhaltijoilta, jotka ovat mittausvastuullisia jakeluverkkoihin liittyvissä rajapistemittauk-
sissa.  Kohdassa 4 käsitellyn lakiesityksen mukaisesti EV:n tulee vahvistaa kyseisen 
muun verkonhaltijan sopimuksen palveluehdot. Palveluehdot pyritään saamaan vahvista-

misprosessiin EV:lle mahdollisimman pian. 

https://palvelut.datahub.fi/fi/datahub/valmistautuminen-kayttoonottoon
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8  Seuraava kokous 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30. Seurantaryhmän seuraava kokous on 
13.10.2021 klo 9:00 – 12:00. 

Liitteet Esitysmateriaali 

Jakelu Seurantaryhmä 
Pasi Lintunen 

Saku Palanne 
Minna Arffman 


