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Kasiteltavat asiat
1 Avaus, esityslistan hyvaksynta / Aho
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.02 ja kavi l&pi kokouksen esityslistan.

2 Edellisen kokouksen poytéakirja / Aho

Puheenjohtaja kavi lapi edellisten kokousten Poytakirjan 20.12.2021.
Poytakirjaan ei noussut kommentteja ja poytékirja hyvaksyttiin.

3 Tietokonversion tilannekatsaus / S6d6

S0do kertoi tietokonversion tilannekatsauksen. Asiakastietojen laatuongelmien osalta on
tehty toimenpiteitd, 9.12.2021 ajetun ylimaéaraisen konversioajon yhteydessa luotujen
kontrolliraporttien pohjalta. Osapuolille on toimitettu virhelistat ja heitd on pyydetty korjaa-
maan havainnot 31.1. mennessa

Ennen vuodenvaihdetta postinsaajarekisteria vasten tehdyt poikkeamahavainnot on pois-
tettu Titasta ja myods vanhentuneet poikkeamahavainnot on poistettu. Postinsaajarekiste-
ria vasten tehtiin uusi massatarkastus 7.1.2022. Tarkastustulokset l6ytyvat Titasta. Tar-
kastusta muutettiin siten, etté puuttuvasta referenssidatasta ei kirjoiteta poikkeamaa ra-
porttiin.
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Tuloksista on ilmoitettu toimialalle ja osapuolia on kehotettu kdymaan lapi tuoreet tarkas-
tustulokset ja tekemaan tarvittavat korjaukset. Jos tietoa ei I6ytynyt Postin rekisterista,
naista ei kirjattu virhetta. Nykanen kysyi, etta mikali havaitaan osoite/yhteystiedoissa poik-
keuksia, onko olemassa prosessi, jossa datahub koordinoisi virhekorjauksen ja selvittaisi
kenelld osapuolella on oikea master data? S6do vastasi, ettd myyja vastaa aina asiakas-
tiedoista ja verkkoyhtit kayttopaikkatiedosta. Jos asiakkaalla on useampi myyja, voi syn-
tya koordinointia vaativia tilanteita ongelman korjaukseksi. Se, etta saadaan tiedon laatu
oikealle tasolle kokonaisuutena, on paras tae tiedon laadulle.

Rajala tiedusteli, onko datahubin ndkokulmasta mahdollista, etta jatkossakin kayttopaikan
laskutus ohjataan asiakkaan ilmoittamaan esim. kayttdpaikan ja sopimusasiakkaan 0soit-
teesta poikkeavaan osoitteeseen? S6do vastasi, etta laskutusosoite on sopimuskohtai-
nen ja sopimuksella voi olla eri laskutusosoite kuin kayttopaikan tai asiakkaan osoite.

S6do6 kertoi perustietojen yhdenmukaisuustarkastuksesta ennen paakonversiota, joka
antaa markkinaosapuolille mahdollisuuden korjata puutteita ennen paakonversiota. Kayt-
téonoton yhteydessa ladataan valtavia maaria mittaustietoa datahubiin ja esikonversiossa
poimitaan valtaosa ladattavasta mittaustietoaineistosta osapuolten jarjestelmista. Esikon-
version aikana verkonhaltijat ehtivét korjata tiedoissa olevia puutteita Titan suorittaman
tarkastuksen perusteella.

Perustietojen laatu esikonversiossa oli hyvalla tasolla. Myyjien kokonaistiedonlaadussa
on vield muutaman prosenttiluokan erotus verraten tavoitteeseen. S6do6 naytti listauksen
yleisimmista perustietojen 1-luokan virheistd, listaus 16ytyy pdytakirjan liitteena. Yksi tér-
keimmista virheistd, joilla on vaikutus sdhkénmyyjaan, on ettei myyntisopimusta vastaa-
vaa verkkosopimusta ole.

Kaikki verkkoyhtiot toimittivat kayttbonoton esikonversion mittaustiedot aikataulussa. Tie-
dot olivat odotetulla tasolla ja tiedon laatu oli aiempaa parempi. Laadun keskiarvoksi saa-
tiin 99,93%. Jonkin verran on kayttopaikkoja, joilta mittaustiedot puuttuivat, mutta ndiden
maara on verrattain pieni. Listaus mittaustietojen yleisimmista virheista loytyy poytakirjan
litteena.

Ryhmassa kommenttina esiin nousi, etta tulokset ovat oikein hyvalla tasolla. S6d6 kom-
mentoi esikonversion menneen kokonaisuudessaan oikein hyvin.

4 Kayttdonoton etenemisen tilannekatsaus / Palanne, Arffman

Palanne kertoi, kayttéonoton etenemisesta. Kayttdonoton aktiviteeteista jo neljannes on
takana ja aikaa Point of no return -paatokseen (PONR) on 23 paivaa. Mikali esikonver-
sion kaltaiset tulokset olisi saatu paakonversiosta, edettaisiin kayttéénottoon.

Datahub version 1.0 (tuotantojarjestelma) asennus on tehty. Kayttbonoton seurantapala-
vereita jarjestetddn maanantaisin, keskiviikkoisi ja perjantaisin. Palavereissa kaydaan lapi
tulevia tehtavia ja kayttéonoton tilannetta aktiivisesti.

Markkinaosapuolten paassa on meneilladn tuotantojarjestelmien valmistelut seka pusku-
rointiin valmistautuminen. Sunnuntaina 30.1. on ensimmainen paiva, jolloin sanomien
puskurointi kdynnistetaan. 28.1. tuotantojarjestelma avataan osapuolille. Jo ensi viikolla
(3.2. alkaen) myyjanvaihtosanomia aletaan keraté puskureihin ja 9.2. tehddédn GSRN-tun-
nusten paivitys.
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Valmistautuminen kayttoéonottoviikonloppuun on jo kovassa vauhdissa. Kayttépaikkatun-
nusten haku avataan 15.2. Rajala tiedusteli PONR-paatoksentekoon varautumisesta ja
missa vaiheessa saadaan tietoa, mikali on merkkeja, etta kayttdonottoa jouduttaisiin siir-
tad. Tammoisessa tilanteessa saadoksia jouduttaisiin paivittamaan pikaisesti, joten sig-
naalit mahdollisista haasteista tulisi saada mahdollisimman ajoissa. Palanne vastasi, etta
teknisesta nakodkulmasta signaaleja havaittaisiin, jos tietokonversiossa jollain osapuolella
olisi ongelma toimittaa tietoa. Seuraava tarkeé piste on, etta tietojen lataus datahubiin
saadaan tehtya aikataulussa. S6d6 kommentoi, etta varmuus saadaan tietokonversiossa
10.2. illalla, jolloin on jo varsin hyva ndkemys tietojen laadusta. Tietojen latausvaiheessa
on myos tarkastuspisteitd, joista tarkein on, kun datahubiin ajetaan referenssipaivan mu-
kaiset taseselvityslaskelmat 17.2. Jos tulokset poikkeavat merkittavasti eSettin tiedoista,
voisi olla edessa tilanne, joka aiheuttaisi ongelmia PORN-paéatoksenteon nakodkulmasta.
Tarkastuspisteet ajoittuvat siis ydinjaadytysjaksolle. Autio lisési, ettd Datahubilla on my6s
hyvéa nakyvyys osapuolten kayttbonoton aktiviteettien etenemiseen. Heinimaki kertoi, etta
ET:n toimielinkysely datahub valmiudesta lahetetaan maanantaina 14.2.

Palanne esitti lopuksi go-liven ja kayttdonottoviikonlopun 18.-22.2. aikataulun, joka |0ytyy
poytékirjan liitteend. Vaissalo kysyi, miten tuotannon jalkeiset korjaukset on suunniteltu

toteutettavan? Palanne vastasi, etta korjaukset tehdaan datahub-prosessein, mikali tama
on mahdollista ja operaattorikorjauksina, mikali osapuoli ei itse pysty korjausta tekemé&an.

5 Muut asiat

Arffman kertoi muissa asioissa datahubin kayttéonoton viestinnasta. Datahub tukee osa-
puolia loppuasiakasviestinndssa, tietoa l8ytyy niin Fingridin kotisivuilta, julkaistusta kulut-
tajaesitteesta seka Fingridin tiedotteista. Kayttdonoton viestintda tehdaan koordinoidusti
Fingridin, TEM:in ja CGI:n kanssa. Heinim&ki kysyi tulisiko viestinté& koordinoida myds
ET:n kanssa. Sovittiin, ettd palataan viestinn&n koordinointiin tarkemmin kokoukseen ul-
kopuolella.

Kysymyksena esiin nousi, tuleeko Datahub tekem&én valtakunnallista tiedotusta loppu-
asiakkaille? Datahubin kayttoonottosuunnitelman tavoitteena on, etté datahubin kayttoon-
otto on mahdollisimman huomaamaton loppuasiakkaille. Markkinaosapuolilla on vastuu
omista asiakkuuksistaan ja niihin liittyvasta viestinnasta. Kayttdéonottotydoryhmassa on
myo6s kayty viestinnasta keskustelua ja osapuolet ovat todenneet, ettéd paras nakyvyys ja
viestintavalmius kayttéonoton etenemiseen ja mahdollisiin yhtibkohtaisiin haasteisiin on
osapuolilla itsellaan. Linkkeja Fingridin valmiisiin viestintdmateriaaleihin, joita osapuolet
voivat hytdyntaa omassa loppuasiakasviestinnassaan, l0ytyy esitysmateriaalista poyta-
kirjan liitteené.

Datahubin kuluttaja-asiakasportaali avataan datahubin kayttéonoton jalkeen ja sen kayt-
téonottopaiva on 15.3.2022. Fingrid tiedottaa tiedotteella viikolla 10 asiakasportaalin
avaamisesta.

Keskustelussa todettiin osapuolten viestineet datahubin kayttéénotosta valtaosin neutraa-
listi tai positiivisesti. Yksi sahkdnmyyja valitsi muista poikkeavan tien asiakasviestinnas-
saan datahubin kayttdonoton ja hinnoittelun viestimisen osalta. Arffman kommentoi, etta
my6s Fingrid Datahub vastaanotti asiakasyhteydenottoja asian tiimoilta ja Fingridin kotisi-
vuille tdydennettiin kysymykset ja vastaukset -osiota vastaamaan kattavammin kuluttaja-
kysymyksiin. Kaikkiin loppuasiakasyhteydenottoihin, joita saatiin, pystyttiin vastaamaan.
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6 Seuraavat kokoukset

Puheenjohtaja paatti kokouksen klo 13.05. Seurantaryhman seuraavat kokoukset jarjes-
tetaan:

e 17.2.2022 klo 18:00-19:00 (PONR keskustelu)

o 15.3.2022 klo 13:00-16:00 (paatoskokous)

Liitteet Esitysmateriaali
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