9.2.2022 / Seurantapalaveri

Datahub Go-Live
Seurantapalaver!

Fingrid Datahub

FINGRID

Datahub



Agenda

GO-live eteneminen
Tiedonvaihdon yhteystieto-rooli
Puskurointi

Paakonversio kayntiin!

Kysymyksia ja vastauksia

] a - Jyrki Autio

S
‘?‘i - Marjut Puukangas

8 - Heidi Rouhiainen

@ - Peltomo Tommi

FINGRID

Datahub



Kohti GO-Livea

2022 tammikuu 17 2022 tammikuu 24 2022 tammikuu 31 2022 helmikuu 07 2022 helrikuu 14 2022 helmikuu 21
12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01.  30.01. | 31.01. | o01.02. | Q2.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. OU]Z. 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02.

Yhteyshenkilén lisaaminen Datahubiin (muutokset)
l

B2B- yhteystestit (Peek-sanoma)

G04-2 Tekninen valmius saavutettu Ny

Aineistoihi kset ennen paiakonversioita

Vaiheittainen PRODAT-prosessien alasajo ja puskureiden kayttoonotto | *
GSRN tunnuksien paivitys

° G S R N tu n n u kS I e n paIVItyS @ | G03 Paakonversio ja ydinjaadytysjakso voi alkaa |

rh

YDINJAADYTYSJAKSO

kayn n |Ssa Perustietojen padkonversio Tittaan!
« GO3klo 15-16 Pemst:i:::fi?ﬁfuil'l;":i

Titan tietotarkastukset perustiedoille ja raportit markkinansapuolills

° Paako nve rS I O J a Mittaustietojen paikonversio 11ttaan'
Yd i nj aédytij akSO Ve"rkorfhaltijatrtoimitf‘.avart mittaustiedot Tittaan|

Verkonhaltijat ajavat mittaustietojen eheystarkastukset‘.

al kaa to rstai n a G04 Konversiot Tittaan valmis - Migraatio Datahubiin alkaa [CP:) 2030 4

Fingrid suorittaa perustietejen latauksen datahuh-j'arjestelmé'an:

Fingrid suorittaa mittaustietojen latauksen datahuh-jérjes'telméén s
1

Datahubin tietolatausten tarklistukset s

Migraatio Datahubiin vaimis 04:50 (N

ME Tarkastukset ja pastoksenteko (I
8 yota PO N R i if} : G05 1-2 Puskurien purkaminen alkaa (PONR) 15-19:30 ¢ |
JVH Perustietojen puskureiden purku klo 06 - 11;30 [Ny
paatosplsteeseen

G05-3 JVH purku valmis - Myyjat aloittaa 12 - 12:30 ([N
Myyjien Perustietojen puskureiden purku kio 13 -21 [N
G05-4 Purkaminen vaimis - loppulataus voi alkaa 22 - 22:30 4
Lepo- / varoaika 23:00 - 09:00 (EEENY
G05-4-2 Check klo 09 - 09:30 ‘
Mittaustiedot roolien avaus 09:45 =g
Mittaustietojen loppulataus La 10 - Su 21 sy
Mittaustietojen noutaminen La 10 - su 21 [Ny
Korjaukset puskuroituihin perustietoihin [
G05-5 Check klo 18:00 (80% valmis) ‘
G05-6 Check klo 12 - 12:30 (95% valmis) ‘

GO6&-Datahub GO-LIVE 07:30 ‘
Taseselvitysvastuun vaihtuminen (R

Datahub tuctantomoodissa ’



Kohti GO-Livea

2022 tammikuu 17 2022 tammikuu 24 2022 tammikuu 31 2022 heimikuu 07 2022 helmikuu 14 2022 helmikuu 21
12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. 24.01. | 25.01. | 26.01. 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02.  04.02. | 05.02. | 06.02. 07.02. | 08.02. | 0Q02. 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02.  15.02. | 16.02. | 17.02. 18.02. | 19.02. | 20.02.  21.02. | 22.02.

Luo kayttoliittymakayttajat (muutokset)

hteyshenkilon lisaaminen Datahubiin (muutokset)
1

B2B- yhteystestit (Peek-sanoma)

GO04-2 Tekninen valmius saavutetty  (JEEEERY

Alneistoihin korjaukset ennen paakonversioita

Vaiheittainen PRODAT-prosessien alasajo ja puskureiden kayttoonotto
]

GSRN tunnuksien paivitys (B
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Perustietojen paakonversio Tmaani

Perustietojen poiminta

Perustietojen toimitus Tmaar\'

Titan tietotarkastukset perustiedollle ja raportit markklnaosapuolllle:
Mittaustietojen paakonversio Tmaang
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Osapuolen yhteystiedot
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Yhteystietoroolit — organisation contact

Administration (ADM) Paakayttaja

Customer Access
Portal (CAP)

Default (DEF)

Notification (NTF)

Reminder (RMD)

Asiakasportaali

Oletus

lImoitukset

Muistutukset

Jarjestelman paakayttaja

Asiakasportaalissa nakyvat
osapuolen yhteystiedot

CMS jarjestelman vaatima
oletusyhteystieto, jota kaytetaan
jos muita jarjestelman vaatimia
tietoa ei ole ilmoitettu

Datahub jarjestelméan lahettamat
sahkopostit ilmoitetaan tahan
sahkopostiosoitteeseen

Datahub jarjestelman lahettamat
muistutussahkopostit ilmoitetaan
tahan sahkodpostiosoitteeseen

Ei saa olla yhteissahkoposti

Voi olla yhteissahkdposti

Voi olla yhteissahkdposti

Voi olla yhteissahkdposti

Voi olla yhteissahkoposti
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Yhteystietoroolit — organisation contact

Balance deviation

Tasevastaava Osapuolen yhteyshenkilo : TR :
contact person - A - Voi olla yhteissahkdposti
yhteyshenkil tasetietoihin liittyviin kyselyihin
(BK04)
Contract contact  Sopimusvastaava Osapuolen yhteyshenkil® Ei saa olla
person (BKO1) yhteyshenkil sopimukseen liittyen yhteissahkoposti
S:r?ttaf:?”zfggz Perintavastaava Osapuolen yhteyshenkild Voi olla vhieissahkénost
P yhteyshenkilo perintatietoihin liittyviin kyselyihin y P

(BKO5)
Osapuolen yhteyshenkil®

osapuolten valiseen Voi olla yhteissahkdposti
laskutukseen liittyviin kyselyihin

Invoicing contact  Laskutusvastaava
person (BK02) yhteyshenkil6

Osapuolen yhteyshenkilo
Mittaustieto-vastaava mittaustietoihin liittyviin Voi olla yhteissahkoposti
kyselyihin

Meter data contact
person (BKO3)
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Tarvittava muutos

Tarvitaan yleisluonteinen yhteystietorooli

» "Tiedonvaihdon yhteyshenkilG”, jolle voidaan
antaa yleissahkopostiosoite

Kunnes uusi tyyppi on kaytettavissa, tullaan Datahub-
portaalin yhteystietojen PRODAT taulukon kayttoa
jatkamaan kayttoonoton yli -> nimi muuttuu
Tiedonvaihdon yhteystiedot

» Osapuolten tulee varmistaa etta taalla oleva yhteystieto
on se mita voidaan kayttaa 21.2.2022 jalkeenkin

Taulukko tullaan siirtdmaan portaalissa Datahub valikon
alle, eli osoite tulee muuttumaan!

Kun uusi yhteystieto rooli on saatu datahubiin ja tiedot
sinne siirrettya, poistetaan taulukko portaalista

8 Etunimi Sukunimi 9.2.2022 FINGRID
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Kayttoonoton poikkeamat prosesseissa

Tarkennettu ohjetta

« Puskureiden purun virheet

Paallekkaiset
sisaanmuutot

DH-311

Kaksi eri myyjaa ilmoittaa
sopimuksen uudelle asiakkaalle
Sopimuksista se, joka puretaan

ensin puskurista jda voimaan.
Tama ei valttamatta ole
asiakkaan tahdon mukainen
tilanne.

Myyija, jonka sopimuksen datahub hylkaa, selvittda
asiakkaan tahdon ja jos virheellinen sopimus on
puskuroitu osapuolet sopivat keskenaan virheellisen
sopimuksen perumisesta. Operaattorilta tulee
pyytaa tarvittaessa migraatiossa tuodun vaaran
sopimuksen peruutus.
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Puskurointi



Vaiheittainen Prodat-sanomalikenteen alasajo %
04 01 2401 23:59 Varmistetaan, ettd APERAK-kuittauspyyntd on pialld kaikissa ldhetettivissd PRODAT-sanomissa,
JVH 04 071 2401- 3001 23:59 Jakeluverkonhaltijat paivittavat nykyisen kayttdpaikkarekisterin AINAKIN yhden kerran tammikuun aikana
04 071 3101 Lopetetaan uusien Z09[1]-sanomien kasittely (JVH)
04 02 0302 Lopetetaan uusien Z03[1]-sanomien kasittely (JVH)
04 02 0302 Lopetetaan uusien Z08[9]-sanomien kasittely (JVH)
04 02 0402 23:59 Lopetetaan uusien toimituksen pa&ttyminen myyjanvaihtoon Z05[1]-sanomien lihettdminen (JVH)
04 02 0502 23:59 Raportoidaan uudelle ja nykyiselle myyjalle prosessit, joissa Z05[1]-sanomaa ei pystytty |hettamaan ajoissa (JVH)

04 02 0802 23:59 Lopetetaan poismuuttojen Z05[14]-sanomien 1dhettaminen (JVH)

04 02 0802 23:59 Lopetetaan sopimusvahvistusten Z04[1]-sanomien ldhettdmisen sisddnmuuttojen osalta (JVH)

04 02 0802 23:59 Raportoidaan nykyiselle ja mahdolliselle uudelle myyjélle prosessit, joissa Z05[14]-sanomaa ei pystytty lahettdmain ajoissa (JVH)

04 02 0802 23:59 Raportoidaan uudelle seki nykyiselle myyjalle prosessit, joissa Z04[1]-sanomaa ei pystytty lahettdamadan ajoissa (JVH)

04 02 0802 23:59 Tarkistetaan, onko kaikista Z04[1]-sanomista tullut positiivinen APERAK-kuittaus

04 02 0802 Lopetetaan uusien Z03[14]-sanomien kisittely (JVH)

04 02 0802 Lopetetaan uusien Z08[14]-sanomien kisittely (JVH)

04 02 0902 12:00 Varmistetaan, ettd Z04[1]/Z04[N]-sanomat saadaan lahetettyd 2.4, paivan aikana (JVH)
04 02 0902 12:00 Varmistetaan, ettd Z05[C]-sanomat saadaan ldhetettyd 2.4, p&ivan aikana (JVH)

04 02 0902 13:00 0902 13:00 Lopetetaan uusien Z08[2]-sanomien kasittely (JVH)

04 02 0902 23:59 Lopetetaan aikavydhyke jaon Z0B[10]-sanomien muutosten [dhetys (JVH)

04 02 0902 23:59 Lopetetaan aloitushetken mittaustietojen Z11[1] lahetys (JVH)

04 02 0902 23:59 Lopetetaan laskutustavan tai laskutusperusteen muutoksen Z06[11]-sanomien lahetys (JVH)

04 02 0902 23:59 Lopetetaan mittarin tai mittaustavan muutoksen Z10[7]-sanomien 5hetys (JVH)

04 02 0902 23:59 Lopetetaan mittarin tai mittaustavan muutos -sanomien ja niihin littyvien mittaustietojen Z10[12] Iahettaminen (JVH)

04 02 0902 23:58 Lopetetaan myyjanvaihtoon littyvien Z05[C]-sanomien |ahettaminen

04 02 0902 23:59 Lopetetaan pasttymishetken mittaustietojen Z11[3] lahetys (JVH)

04 02 0902 23:59 Lopetetaan sulaketiedon muutosten Z06[13]-sanomien |5hetys JVH)

04 02 0902 23:59 Lopetetaan takaisinkytkentdvahvistusten ja nithin littyvien mittaustietojen Z11[2] 1dhettaminen (JVH)

04 02 0902 23:58 Lopetetaan uusien katkaisuvahvistusten ja niihin littyvien mittaustietojen Z11[9] 1ahettaminen (JVH)

04 02 0902 23:59 Lopetetaan Z04[1] ja Z04[N]-sanomien ldhettdminen JVH)

04 02 0902 23:59 Tarkistetaan, onko kaikista Z04[1]/Z04[N]-sanomista tullut positiivinen APERAK-kuittaus (JVH)

04 02 0902 23:59 Uuden myyjan perumat muutot ilmoitetaan sahkdpostitse kdyttopaikan nykyiselle/edeltavalle myyjalle (JWH)

04 02 0902 23:59 Varmistetaan, ettd puskuroidut ilmoitukset mittarin tai mittaustavan muutoksista eivat mene tietokonversioaineistoon (JVH)

704 02 0902 23:59 Varmistetaan, etta sahkéntoimituksen katkaisuun ja kytkentaan littyvat puskuroidut tapahtumat eivit mene tietokonversioaineistoon (JVH)
04 02 0902 23:59 Varmistetaan, etta uudet iimoitukset kayttdpaikka- ja laskutustietojen muutoksista eivat mene tietokonversioaineistoon (JWH)

04 02 0902 23:59 Varmistetaan, ettd uudet iimoitukset laskutustavan tai laskutusperusteen muutoksista eivat mene tistokonversioaineistoon (JVH)
04 02 0902 23:59 Varmistetaan, ettd uudet iimoitukset mittarin tai mittaustavanmuutoksista eivat mene tietokonversioaineistoon (JVH)

04 02 0902 Lopetetaan uusien Z03[C]-sanomien kasittely (JVH)

04 02 0902 Lopetetaan uusien Z08[1]/Z08[N]-sanomien kasittely (JVH)
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Myyjat
Vaiheittainen Prodat-sanomalikenteen alasajo #
04 01 2401 23:59 Varmistetaan, ettd APERAK-kuittauspyyntd on palld kaikissa |5hetettavissd PRODAT-sanomissa.
04 01 3001 23:59 Lopetetaan laskutustavan muutoksen Z09[1]-sanomien Iihettdminen
04 02 0202 23:59 Lopetetaan katkaisupyyntéjen Z08[9] ldhettdminen.
04 02 0202 23:59 Myyjanvaihdon Z03[1]-sanomien ldhetyksen lopettaminen
04 02 0202 23:59 Tarkistetaan myyntikanavat, aikaisintaan 8.3.2022 (D+15) alkavaksi 3.2.2022 lahtien
04 02 0302-0902 23:59 Varmistetaan, ettd puskuroidut myyjanvaihdot eivat mene tietokonversioaineistoon
04 02 0502 Lopetetaan uusien Z05[1]-sanomien kasittely
04 02 0702 23:59 Lopetetaan sisdanmuuttosanomien Z03[14] lahettaminen
04 02 0702 23:59 Lopetetaan Z08[14]-poismuuttosanomien ldhettaminen
04 02 0802 23:59 Lopetetaan myyjanvaihdon peruutuksen Z03[C]l-sanomien [3hettaminen
04 02 0802 23:59 Lopetetaan myyjanvaihtoon littyvien Z08[11/Z0&[N]-sanomien lahetys
04 02 0802 23:59 Lahetetddn Z04[1]-sanomien APERAK-kuittaukset
04 02 0802-0902 23:59 Varmistetaan, ettd puskuroidut poismuutot eivat mene tietokonversioaineistoon
04 02 0802-0902 23:59 Varmistetaan, ettd puskuroidut sisddnmuutot eivat mene tietokonversioaineistoon
04 02 0902 13:00 Lopetetaan kytkentdpyyntdjen Z0&[2]-sanomien ldhettaminen
04 02 0902 23:59 Sovittava jakeluverkonhaltijoiden kanssa muuttojen peruutuksista
04 02 0902 23:59 Varmistetaan, etteivit sopimuksen paattdmiseen liittyvat puskuroidut markkinatapahtumat mene tietokonversioaineistoon
04 02 0902 23:58 Varmistetaan, ettd myyjanvaihtoon littyvat puskuroidut peruutukset eivit mene tietokonversioaineistoon
04 02 0902 Lopetetaan uusien Z04[1]-sanomien kasittely sisddnmuuttojen osalta

04 02 0902 Lopetetaan uusien Z05[14]-sanomien kasittely
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Tanaan 9.2. alasajettavat PRODAT-sanomat

Jakeluverkonhaltijan alasajattavat sanomat Myyjan alasajettavat sanomat

Z04[1] ja ZO4[N] Myyjanvaihtoon liittyvat + Z08[2] kytkentapyynnot klo 13
vahvistukse ja hylkaykset

+ Z05[C] Myyjanvaihdon peruutussanomat

« Z11[9] Katkaisuvahvistukset

_ Sanomat kannattaa lahettaa
« Z11[2] Kytkentavahvistukset hyvissa ajoin, jotta
vastapuolikin ehtii kasitella

« Z16[10] AikavyOhykejaon muutossanat
sanomat!

+ Z06[11] Laskutustavan tai laskutusperusteen
muutossanomat

« Z06[13] Sulaketiedon muutossanomat

« Z10[7] Mittarin tai mittaustavan muutossanomat

« Z10[12] Mittarin tai mittaustavan muutossanomat
« Z11[1] Aloitushetken mittaustiedot

« Z11[3] Paattymishetken mittaustiedot

15 9.2.2022 FINGRID
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Kysely valmiudesta ydinjaadytysjakson alkuun

« Tanaan 9.2. klo 12-13 kysely osapuolien valmiudesta
ydinjaadytysjakson alkuun

« Valmius paakonversion suorittamiseen

«  PRODAT-sanomaliikenne on onnistuneesti ajettu alas ja
valmius sanomapuskurien yllapitoon olemassa

« Valmius ydinjaadytysjakson aikaiseen poikkeavaan
toimintaan esim. sahkopostitiedonvaihto

« Valmius PRODAT-sanomaliikenteeseen paluusen
rollback-tilanteessa

14 9.2.2022 FI NGRI D
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Sahkopostitiedonvaihdon muistilista

1. Kay lapi ohjeistus sahkdpostien kayttdon ydinjaadytysjaksolla

. A hké . KAV . Alttamattdomissa tilantei S . .
Sahkopostien kaytto vain valttamattomissa tilanteissa ME“ISHthpDStIt GhjE PDF

« Vain yksi tapahtuma / sahkoposti

* Ei henkil6tietoja Kayttoonotto Ohje

+ Pakolliset tiedot taytettyna
2. Sovella ohjeistusta mahdollisten poikkeustilanteiden kasittelyssa l

« Sahkopostien kayttd myos poikkeustilanteissa vain valttamattomissa tilanteissa ,
Otsikko: 2022-kk-pp hhzmm, PIKAMUUTTO/SISAANMUUTTO, kp: 12345678

+ Tarvittaessa kayta useampaa séhkopostia tilanteen hoitamiseksi Kayttopaikkatunnus nykyinen tunnus | Metering point id current P

Kayttdpaikan lahiosoite Street address of metering point P

« Mikali sdhkopostipohjia ei voi hyddyntaa, voi kayttad vapaamuotoista Postinumero Post code P

sahkopostia Postitoimipaikka Post Office P

Uuden myyjan nykyinen tunnus MNew supplier id current P

3. Huolehdi, etta sahkopostitse hoidetut tapahtumat tulee myoés Myynnin alorus pum_ Proposed begin of supply date P

. - L. uden asiakkaan nimi MName of new customer P

pUSku roitua / hOIdettua datah u bl N Uuden asiakkaan syntymaaika tai y- Date of birth/company Id of new P
tunnus customer

» Tarvittaessa palvelupyynto operaattorille Kytkentapuhelinnumerc Telephone number P

FINGRID
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https://palvelut.datahub.fi/api/documents/file/0-293394-1-387118




Konversion aloitus — GSRN paivitykset

Osapuolet __Jrehtava ___________________________joitus ______oitusko

Vie Tittaan paivitetyt kayttopaikka- ja kayttopaikan

JVH myyjatiedot ja aja eheystarkastus ennen 9.2.2022 06:00:00 9.2.2022

paakonversiota.

Hae uusien kayttopaikkojen GSRN-tunnukset

Myyja ennen paakonversiota.

4 )

TILANNE kello 9.30:
78/81 toimitettu
76/81 eheystarkastettu
51/81 kuitattu Project-TOP:ssa

N \r/

17 Etunimi Sukunimi 9.2.2022

9.2.2022 12:30:00 9.2.2022

12:00:00

23:59:00
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Perustietojen paakonversio

JVH, Myyja Suorita perustietojen konversiopoiminta. 10.2.2022 06:00:00 10.2.2022 10:00:00

Varmista perustietojen poiminnan onnistuminen. Ota yhteytta Fingridiin

111 JVH, Myyja 10.2.2022 06:00:00 10.2.2022 14:00:00
ongelmatilanteissa.

110 JVH, Myyja Toimita perustiedot Tittaan. 10.2.2022 10.2.2022 14:00:00

115 JVH, Myyja Varmista siirtotiedostojen datastandardin mukaisuus. 10.2.2022 10.2.2022 14:00:00

116 IVH, Myyja Eheystar.kaétus: Mquklnaosapl.JoIen"tolllmlttama lahdeaineisto on sisaisesti ehja 10.2.2022 10.2.2022 14-:00:00
Datahubin liiketoimintaprosessien nakdkulmasta.

116 IVH, Myyija Vc_';_l_r_mlsta pe_rustletOJen poiminnan onnistuminen Titan eheystarkastuksella 10.2.2022 10.2.2022 14:00:00
paakonversiossa.

114 Fingrid TARKASTU.SPISTE: Fingrid arvioi tle.to_Jlen. Iaad.gn eheystarkastuksen jalkeen ja paattaa 10.2.2022 12:00:00 10.2.2022 14-00:00
yhdenmukaisuustarkastuksen kaynnistamisesta.

117 Fingrid Yhdenmukalsgustarkastus: Mark_klr_laosapuolgn t_0|m|ttama l&hdeaineisto on yhdenmukainen 10.2.2022 14:00:00 10.2.2022 16:30:00
suhteessa muiden osapuolten toimittamaan aineistoon.

118 Fingrid KOMMUNIKOI: Fingrid toimittaa raportit tietojen laadusta markkinaosapuolille. 10.2.2022 16:30:00 10.2.2022 19:30:00

120 JVH, Myyja Tarkista Fingridin toimittama raportti tietojen laadusta. 10.2.2022 15:00:00 10.2.2022 20:00:00
TARKISTUSPISTE: Fingrid tekee p&atoksen kayttbonoton jatkumisesta Titan validointitulosten

121 Fingrid perusteella perustietojen osalta. Fingrid tiedottaa perustietojen tietokonversion onnistumisesta 10.2.2022 16:30:00 10.2.2022 19:30:00
toimialalle.

122 Fingrid 'I_'arwttaessa Fingrid ottaa yhtt-?-yj[.ta_ f)sapuol_un, joiden osalta perustietojen toimituksessa tai 10.2.2022 16:30-00 10.2.2022 19:30:00
tiedon laadussa on ollut merkittavid puutteita.

123 Fingrid Jos tietokonversiovaiheessa on ilmennyt merkittavia poikkeamia, kayttbonotto perutaan ja 10.2.2022 15:00:00 10.2.2022 23:00:00

osapuolten tulee palata PRODAT-sanomaliikenteeseen.



I\/Iittaustietojen paakonversio

Poimi mittaustietoaineisto paikalliseen tiedostokansioon kayttden SAF-vientia. 10.2.2022 10.2.2022 16:00:00

Jakeluverkonhaltija varmistaa poiminnan onnistumisen ja selvittdd mahdolliset

126 JVH : g LT 10.2.2022 10.2.2022 16:00:00
ongelmatilanteet tietokonversioaineistossa.

128 IVH Va_rm_lsta, etta mlttaustletom“uutosten seuranta seké esilatauksessa ettéa paalatauksessa 10.2.2022 12:00:00 10.2.2022 16:00:00
poimittuun tietoainestoon nahden onnistuu.

127 JVH Toimita poimitut mittaustiedot SFTP:[la mittaustietojen "incoming"-kansioon. 10.2.2022 10.2.2022 16:00:00

124 IVH Vgrmlsta_l, ette'l' SFTP-kanS|oon tuodut .saf-tiedostot ovat listattuna Titan "tuodut 10.2.2022 10.2.2022 16:00:00
mittaustiedot" -osiossa.

204 JVH Aja mittaustietojen tarkastus. 10.2.2022 17:00:00 10.2.2022 20:00:00

JVH Varmista mittaustietojen tarkastuksen tulos ja suorita tarvittavat korjaukset. 10.2.2022 17:00:00 10.2.2022 20:00:00

129 Fingrid Fingrid suorittaa Titan mittaustietojen validoinnit. 10.2.2022 20:00:00 10.2.2022 20:30:00
TARKISTUSPISTE: Fingrid tekee paatoksen kayttdonoton jatkumisesta Titan validointitulosten

131 Fingrid perusteella mittaustietojen osalta. Fingrid tiedottaa mittaustietojen tietokonversion onnistumisesta 10.2.2022 20:30:00 10.2.2022 21:00:00

toimialalle.

Tarvittaessa Fingrid ottaa yhteytta jakeluverkonhaltijoihin, joiden osalta mittaustietojen
132 Fingrid toimituksessa tai tiedon laadussa on ollut ongelmia. Kyseessa olevien verkkoyhtididen kanssa  10.2.2022 10.2.2022 18:00:00
sovitaan jatkotoimenpiteista.

Kayttéonotto voidaan perua, jos mittaustietojen toimituksessa Tittaan on merkittdvia ongelmia ja

L33 Fingrid isolta osalta kayttopaikkoja tietoja ei saada toimitettua Tittaan onnistuneesti. Easez R Easez 23:30:00
206 Fingrid Fingrid ilmoittaa CGl:lle, ettd mittaustiedot on siirretty Datahubille latausta varten. 10.2.2022 10.2.2022
134Fingrid Fingrid varmistaa perustiedon ja mittaustietojen tuonnin Titasta SFTP-palvelimelle 10.2.2022 10.2.2022 23:59:00

9.2.2022
Fingrid G04 Konversiot Tittaan valmis - Migraatio Datahubiin alkaa (CP) 10.2.2022 20:30:00 10.2.2022 20:30:00



Tietojen poiminta-ajat Go-Live Paakonversio

Paakonversion GSRN paivitykset:

20

Verkkojen tehtava: 9.2.2022 kello 06.00 — 12.00: Vie Tittaan paivitetyt kayttopaikka- ja kayttopaikan myyjatiedot ja aja
eheystarkastus

Myyjien tehtava: 9.2.2022 kello 12.30 — 23.59 (paivan loppuun): Paivita GSRN-tunnukset omiin jarjestelmiin

Paakonversio

Poimintapaiva: Torstai 10.2.2022 kello 06.00 — 10.00

Tietokonversiosuunnitelman ns. 6 vilkkon sdannén mukainen ajanhetki on 30.12.2021 klo 00:00 (42 paivaa). (UTC: 29.12.2021
22:00)

Mittaustietojen poimintajakso: 30.12.2021 00:00 — 10.2.2022 00:00. (UTC: 29.12.2021 22:00 — 9.2.2022 22:00). (Mikéali 10.2. asti
ei ole mahdollista, tulee mittaustiedot toimittaa vahintdan paivan 6.2.2022 loppuun asti)

HUOM: El MUUTTUNEITA MITTAUSTIETOJEN ESIKONVERSIOJAKSON TIETOJA PAAKONVERSIOSSA; VAIN
PAAKONVERSIOJAKSO

HUOM: El AUKKOA ESI- JA PAAKONVERSIOJAKSOJEN VALILLE: TARKKANA AIKAJAKSOISSA !

Loppulataus:

Loppulatauksessa tulee ilmoittaa ainoastaan esikonversio- ja padkonversioaineistoihin ndhden uudet ja muuttuneet mittaustiedot.

Kokonaisjakso mittaustiedolle: konversion 18.2.2016 00:00 — 10.2.2022 00:00 + loppulataus 18.2.2022 00:00 asti = taydet 6 vuotta

9.2.2022 FINGRID

Datahub



Ajankohtalsta tietokonversiosta

21

GSRN rekisterin paivitys on tanaan 9.2.2022. Huomenna paakonversiossa 10.2. kun verkkoyhtiot
tuovat kayttopaikkatietoja, GSRN rekisteri ei paivity. Talla valtytaan tilanteilta joissa rekisteri on juuri
paivittymassa kun toinen osapuoli tarkistaisi GSRN tunnuksia.

Postinumeroihin tullut muutoksia mm. Juuri 8.2.2022. Tarkastus "PostinumeroPostinRekisterissa" on
2-luokan virhe Titassa, eli tiedot vieddan datahubiin ja datahub tallentaa ne. Mutta: virheelliset
postinumerot hylatadn B2B-rajapinnassa kayttdpaikkojen, sopimusten ja asiakastietojen kasittelyn
yhteydessa. Postinumerot on siis korjattava viimeistaan siina vaiheessa.

Mittaustietojaksojen tarkistuksessa on korjattu bugi, joka on joissakin tapauksissa jattanyt osan
"Kayttopaikalta puuttuu mittaustietoja aikajaksolta" virneista pois logeilta

Titta raportteja siivottu — kuitenkin osapuolille jatetty viimeisimpia tuloksia paakonversion vertailua
varten

Selvyyden vuoksi: huomisen jalkeen Titan kautta ei voi toimittaa mitaan tietoja Datahubiin. Tietoja
vain prosessien kautta

Olemme valmiita huomiseen!!!!

Etunimi Sukunimi 9.2.2022 FI NGRI D

Datahub



Kysymykset

Tulevia tapahtumia kalentereihin:

*14.2. 12:00-13:30
Datahub palveluksessanne -teemawebinaari

« 18.2. 12:30-12:45

Puskurien purun info

«19.2. 9:30-9:45

Mittaustietojen loppulatauksen aloitusinfo
«19.2. 19:00-19:15

Mittaustietojen loppulatauksen info

« 20.2. 13:00-13:15

Mittaustietojen loppulatauksen info

Datahubin kaytté6noton seurantapalaverit:

*14.1. - 16.2.2022 ma, ke & pe 10:00-10:30
«21.2. - 4.3.2022 ma, ke & pe 10:00-10:30

:
(e
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Fingrid Datahub Oy

c/o Fingrid Oy Lakkisepantie 21
00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Y-tunnus: 2745543-5
www.fingrid.fi
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http://www.fingrid.fi/

